

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación:	Informe Anual de Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios con fuente de financiamiento del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), para el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, en el Municipio de Cuauhtémoc, Chih.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	lunes, 17 de junio de 2019
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	miércoles, 31 de julio de 2019
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
Ing. Gustavo Prieto Villagrán	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih.
1.5 Objetivo general de la evaluación:	Identificar el beneficio en la ejecución de los proyectos en la población de las Zonas de Atención Prioritaria, con el objeto de contribuir a abatir sus condiciones de pobreza.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.	
2. Revisar y analizar el cumplimiento de metas en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) durante el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, de los proyectos que se financiaron con recursos del FISM.	
3. Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de la planeación estatal y sectorial.	
4. Valorar el desempeño presupuestal en cuanto al uso eficiente de recursos. Identificando para ello el registro de operaciones y los mecanismos de reporte de avance y rendición de cuentas.	
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.	
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios <input checked="" type="checkbox"/> Entrevistas <input checked="" type="checkbox"/> Formatos <input checked="" type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	Técnica de análisis de gabinete y modelos estadísticos.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- El Municipio de Cuauhtémoc, Chih. recibirá durante 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) un monto de \$33,250,525.00 (Treinta y Tres Millones Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.).
- Los proyectos que se ejecutaron durante el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, tienen un presupuesto de \$6,210,011.02 (Seis Millones Doscientos Diez Mil Once Pesos 02/100 M.N.).
- Al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, se ejercieron recursos de estos proyectos por un monto de \$1,797,800.01 (Un Millón Setecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Pesos 01/100 M.N.), el 28.95% del total presupuestado para ellos en 2019, que asciende a \$6,210,011.02 (Seis Millones Doscientos Diez Mil Once Pesos 02/100 M.N.).
- El avance financiero registrado respecto del monto total del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para 2019, que es de \$33,250,525.00, (Treinta y Tres Millones Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), es del 5.41%, situación que muestra un muy deficiente uso de los recursos y muy por debajo de las metas programadas de ejecución de la Dirección de Obras Públicas y conforme al avance en el ejercicio del presupuesto asignado a dicho Fondo-FISM.
- Las instancias ejecutoras reportaron avances financieros a través del Sistema de Formato Único en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

En cuanto al ejercicio de los recursos, se hace el esfuerzo de ejecutar las obras en tiempo y forma, de los proyectos considerados dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Cuauhtémoc, en lo relativo a infraestructura hidráulica, alumbrado público y cuartos y baños en viviendas, entre otros gastos relacionados con dicha actividad.

El Ayuntamiento municipal reporta con oportunidad en la Cuenta Pública y en el Portal de Transparencia.

Se da seguimiento oportuno sobre las partidas presupuestales y montos a distribuir entre las principales acciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

2.2.2 Oportunidades:

El ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chih., ofrece oportunidades para el desarrollo de actividades Turísticas y de índole productivo en sectores de la industria y de servicios.

2.2.3 Debilidades:

Se observa que, al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal de 2019, el avance financiero es realmente muy poco, de apenas el 18%, por lo que lo pendiente de ejercer para el cierre del Segundo Semestre de este 2019, es del 82%.

Lo que se observa es que un alto porcentaje de del presupuesto pendiente por ejercer, se encuentra en proceso de licitación e incluso de adjudicación.

2.2.4 Amenazas:

Cuestiones ajenas a la administración municipal, como son el clima y la inseguridad pueden retrasar la ejecución obras de infraestructura.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

- Respecto a la organización, recepción y control de información al seguimiento financiero de las acciones que se ejecutan con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), la Tesorería Municipal, reporta que, al Primer Semestre de 2019, se mantiene un adecuado control en el seguimiento de los recursos y se cumple con la normatividad establecida.
- En materia de resultados, se observa que se elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que incluye los tres componentes o acciones en los que se ejercen los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
- Se tiene también control de la inversión, mediante el seguimiento, en el formato del Programa Operativo Anual (POA), en el que se puede observar el ejercicio físico y financiero de las acciones que se ejecutan con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
- Es importante resaltar que los proyectos que son financiados con recursos del FISM, primero pasan por la aprobación de la población beneficiada directa con las obras (los colonos), quienes deciden las obras prioritarias a ejecutar y firman las actas correspondientes, así como por la aprobación del COPLADEMUN.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1

- Conforme a los resultados de esta evaluación, se sugiere mantener un estricto seguimiento a los programas o acciones que se financian con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y vincularlos a la MIR y al POA.

2

- Revisar el programa calendarizado de las acciones programadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y actualizar los indicadores de gestión y de resultados, con el propósito de que éstos vayan actualizando según el avance en el ejercicio de los recursos.

3

- Disponer de información que permitan llevar un control y monitoreo del desempeño de las acciones que realiza el Municipio de Cuauhtémoc para la aplicación seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

4

- Se recomienda fortalecer la Coordinación de Planeación, Control y Evaluación (CPCyE) con recursos humanos y materiales para el adecuado desarrollo de sus funciones, ya que mucha de la responsabilidad de la normatividad recae en esa área.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	Dr. Serafín Peralta Martínez
4.2 Cargo:	Director General
4.3 Institución a la que pertenece:	SPM Consultores Asociados
4.4 Principales colaboradores:	MAP Roberto Ángel García Del Val C. Sofía Saldaña Baylón
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	serafin_peralta@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada):	(614) 168-0755

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
5.2 Siglas:	FISM
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	Secretaría del Bienestar
5.4 Poder público al que pertenece(n) el (los) programa(s):	Gobierno Federal
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): _____	
<input checked="" type="radio"/> Poder Ejecutivo <input type="radio"/> Poder Legislativo <input type="radio"/> Poder Judicial <input type="radio"/> Ente Autónomo	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
Tesorería Municipal y Dirección de Obras Públicas	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	C.P.C. José Luis Orozco Rodríguez, jorozco@municipiocuauhtemoc.gob.mx, (625) 581-9200 Ext. 75875
Unidad administrativa:	Tesorería Municipal
Nombre:	Ing. Gustavo Prieto Villagrán, gprieto@municipiocuauhtemoc.gob.mx, (625) 581-9200 Ext. 75805
Unidad administrativa:	Dirección de Obras Públicas

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

- 6.1.1 Adjudicación Directa 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública
 6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otro:

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:**6.3 Costo total de la evaluación:** \$40,942.50**6.4 Fuente de Financiamiento:** Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN****7.1 Difusión en internet de la evaluación:**<http://municipiocuauhtemoc.gob.mx/transparencia/>**7.2 Difusión en internet del formato:**<http://municipiocuauhtemoc.gob.mx/transparencia/>