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INTRODUCCION

En la Sindicatura de Cuauhtémoc tenemos como objetivo fundamental que la
sociedad cuauhtemense esté informada de la forma en que se aplican los recursos
que tiene bajo su responsabilidad la Administracion Municipal 2021 - 2024;
atendiendo a las necesidades de los diversos sectores de acuerdo a la normativa
para el ejercicio del gasto publico, buscando que las acciones de Gobierno se
transformen en obras y servicios que cumplan con calidad, tiempo y eficacia; y que
en todo momento se vele por la preservacion del Patrimonio Municipal, siempre al

servicio de la comunidad.

La Administracion Municipal y los Organismos Descentralizados tienen la obligacion
de realizar una administracion eficiente y honesta de los recursos publicos, que

atienda los parametros de legalidad y transparencia requerida.

Para cumplir con el compromiso con los cuauhtemenses, la Sindicatura cuenta con
areas de Auditoria Contable, de Obra, Juridica y la Contraloria Social, su trabajo se
refleja en el presente Informe Trimestral, correspondiente al periodo del 12 de julio al
12 de Octubre de 2022.

Por lo anterior expuesto y en cumplimiento a lo establecido en los articulos 30, 36 Ay
36 B del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua, esta Sindicatura rinde ante

este Honorable Ayuntamiento su Cuarto Informe de Actividades.

Atentamente
C.P.y M. Aud. VERONICA MAYELA ESCALANTE ROMERO

SINDICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
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1. GENERALIDADES

La Sindicatura es el érgano de control y fiscalizacion en la busqueda de la justicia y
esta en manos de los sindicos. La sindicatura municipal es responsable de velar por
los intereses del municipio para no ser vulnerado, siendo el sindico representante

también de los intereses de la ciudadania ante el cabildo.

La Sindicatura planea y conduce las actividades con apego a los objetivos,
estrategias y prioridades que establece el plan de desarrollo, en concordancia con
los planes nacionales y estatales, los programas que se deriven de estos, los
ordenamientos legales aplicables y las politicas e instrucciones que emita el
Ayuntamiento y el Presidente Municipal, los cuales deberan ser observados por

todos los servidores publicos antes adscritos.
Mision

Revisar, fiscalizar y auditar el origen y la aplicacién de los recursos publicos de
manera eficiente, eficaz e imparcial con estricto apego a los principios juridicos, asi
como garantizar la transparencia en la administracion publica, haciendo una
evaluacion oportuna y continua de la administracion y de los procesos en cada area.
Esto se lograra a través del trabajo permanente de un equipo de profesionales

capacitados para el logro de estos objetivos.
Vision

Ser una institucidn objetiva, calificada y capaz de proporcionar las herramientas
necesarias para la toma de mejores decisiones en cuanto a la administracion

municipal.
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Valores

Los valores institucionales de la Sindicatura, que tienen impacto en la sociedad son:

- Justicia

- Democracia

- Transparencia

- Profesionalismo

- Rendicion de cuentas
- Confianza

- Disciplina

- Ordeny limpieza

- Respeto a la inminente dignidad humana
- Honestidad

- Responsabilidad

- Legalidad

- Solidaridad

- Equidad de género

- Servicio

- Responsabilidad social

La Sindicatura es una figura relevante del Ayuntamiento, no sélo por la multiplicidad
de atribuciones que las diversas legislaciones le otorgan, sino porque ésta suele
poseer un doble caracter, es decir, ademas de formar parte del organismo colegiado
de gobierno, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los Regidores,

desempenfa ciertas funciones en la administracion municipal.

La conducta, aportaciones, propuestas, trabajo y actuar como miembro del
Ayuntamiento deben cumplir con incrementar el bien comun y asegurar la
transparencia de la informacion emitida. El Sindico debe estar consciente de que
debe caracterizarse por su capacidad, compromiso y vocacion de servicio con la

comunidad. Ser una autoridad local de calidad.
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2. ACTIVIDADES

2.1. Sesiones de Ayuntamiento

Sesiones H. Ayuntamiento
Puntos

Fecha de Nombre de Tipo de del Acuerdos Votados
sesion Sesion sesion orden o )
del dia Unanimidad Mayoria
27 28/07/2022 | Vigésima Primera Ordinaria 10 22 0
28 29/07/2022 Sexta Extraordinaria 2 N.A. N.A.
29 11/08/2022 | Vigésima Segunda| Ordinaria 13 8 0
30 25/08/2022 | Vigésima Tercera Ordinaria 10 24 0
31 06/09/2022 Segunda Solemne N/A N/A N/A
32 08/09/2022| Vigésima Cuarta Ordinaria 10 14 0
33 22/09/2022| Vigésima Quinta Ordinaria 11 11 0
34 13/10/2022 | Vigésima Sexta Ordinaria 14 16 1
35 27/10/2022 | Vigésima Séptima Ordinaria 14 40 0
Total 135 1

2.2. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Oficialia Mayor

2.2 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios

No. DE TIPO DE AREA FECHA DE
CONTRA ADJU,D|CA REQUIRE AUTQR|ZAC|
TO (od[0])'] NTE ON
ADQUISICION
MCU- | OFISISTEMAS | EQUIPO DE .
CAACS- | FORNITURE, S.A. | COMPUTO $128,299.98 ABJEL)’Ig'ECéTCAO MRETCEUR'TELOESS 06/07/2022
190/2022 | DE C.V. AMPLIACION
MODULO REPUVE
vcU. | HECTOR ADQUISICION .
ALONSO UNIFORMES ADJUDICACIO | VIALIDAD Y
s | sANCHEZ VIALIDAD Y $58,464.00 | “\'pIRECTA | TRANSITO |  06/07/2022
MALDONADO TRANSITO
\vCu. | OUTDORRAND [ ADQUISICION ,
oACU | TACTICAL STORE | UNIFORMES $370,863.60 | ADJUDICACIO | VIALIDADY | (oo )

INTERNACIONAL, | VIALIDAD Y N DIRECTA TRANSITO

S.DE R.L. DE C.V. | TRANSITO

—nm— o ————————
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MCU- ADQUISICION DE ,
CAACS- EE:;IESNA HAM CONTENEDORES $292,000.07 ABJSJIQ'EC&CAO %%'E‘['I‘égg 06/07/2022
193/2022 DE BASURA
DISTRIBUIDORA .
MCU- ADQUISICION DE )
CAACS- EE;E'\R"EZTQ EE PRENDAS DE $122,100.01 ABJE)JIQ'EC(’;TCAO %%%{Ilggss 06/07/2022
104/2022 +SA- | SEGURIDAD
DE C.V.
ADQUISICION DE
MOBILIARIO Y
MCU- | OFISISTEMAS ! )
CAACS- | FORNITURE, S A. | EQ-DECOMPUTO | 158 354 70 | ADJUDICACIO | DESARROLL | 46/07/2022
vl i PARA EL NDIRECTA | O SOCIAL
V. INSTITUTO DE LA
MUJER
SEGUROS ,
MCU- | AFIRME, SA.DE |POLIZA SEGURO ,
CAACS- |C.V.GRUPO BIENES $203,965.48 ABJ[L)J@E@TCAO SET(:EURFTELOESS 13/07/2022
196/2022 | FINANCIERO INMUEBLES
AFIRME
FERRETERIA Y
vcuU. | MATERIALES , ,
PARA ADQUISICION DE LICITACION | SERVICIOS
109%\2%25 CONSTRUCCION | PINTURA $499.611.43 | "pyglicA PUBLICOS 14/07/2022
DEL VALLE, SA.
DE C.V.
MCU- | COMERCIAL PAZ | \nq j51CION DE LICITACION | SERVICIOS
CAACS- | HERMANOS, SA. | ADIVISK CHeclo AP 14/07/2022
198/2022 | DE C.V. $490,031.56
ADQUISICION DE
MCU- | LORENA ,
LUMINARIAS, LICITACION | SERVICIOS
109'“9?‘2%25 2\5’IEN§RERO REFLECTORESY | 4538:667.04| “piyg o PUBLICOS 15/07/2022
ARBOTANTES
ADQUISICION DE
MCU- | ESISA .
CAACS- | CONSTRUCCION | pIMINARISS. $302,760.00 | HISTACION | SERVICIOS 15/07/2022
2002022 | ES, SA. DE C.V.
: ARBOTANTES
MCU- | JOSE GERMAN | ADQUISICION E )
CAACS- | GAMBOA INSTALACION DE $533,600.00 ABJEL)’Ig'ECéTCAO %%'E\('Iggg 22/07/2022
201/2022 | DOMINGUEZ MALLA SOMBRA
FERRETERIAY | ApQUISICION DE
Mcu- | MATERIALES 1 arTicuLos ,
PARA ADJUDICACIO | SERVICIOS
CAACS- .. | PROGRAMA $364,622.21 2
CONSTRUCCION NDIRECTA | PUBLICOS
20212022 EMERGENTE DE
DEL VALLE, SA. |V on
DE C.V.
Vcu. | DISTRIBUIDORA ﬁg%%'j’l'_%g"‘ DE ,
DE CEMENTO DE ADJUDICACIO | SERVICIOS
CAACS- | | A SIERRA, SA. | TROGRAMA $155,692.74 | "\'DIRECTA | PUBLICOS
2032022 | ph ASRRASA | EMERGENTE DE
V. LIMPIEZA
ADQUISICION DE
MCU- | casamyERs, | ARTICULOS ADJUDICACIO | SERVICIOS
caacs- | I PROGRAMA $353,012.95 | ADALDICACIO | SERVICIOS
20412022 | SA EMERGENTE DE
LIMPIEZA
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ADQUISICION DE
MG o ACUMULADORES ,
RENE MARQUEZ | PARQUE ADJUDICACIO | RECURSOS
2%’27‘2%22 GALLEGOS VEHICULAR $150,000.00 | “\'DIRECTA | MATERIALES | 22/07/2022
CABECERA
MUNICIPAL
MERCADOS )
MCU- ADQUISICION DE )
POPULARES DE ADJUDICACIO | RECURSOS
caacs- | CORIHRISRE | ABARROTES EN $450,000.00 | ARTRICACIO | RECIASOS | 2200712022
206/2022 GENERAL
SA.DECV.
MCU- ADQUISICION DE ,
ADRIAN ; ADJUDICACIO | RECURSOS
CAACS- . ARTICULOS DE $543,000.00 22/07/2022
e | ALARCON RUIZ - | ARTICULS N DIRECTA | MATERIALES
MCU- | VICTOR MANUEL | |\:oResiON DE ADJUDICACIO | RECURSOS
CAACS- | OCHOA AT $416,000.00 | AR I AC O | R | 2210712022
208/2022 | CARRASCO
ADQUISICION DE
MCU- | OFISISTEMAS | CONSUMIBLES )
CAACS- | FORNITURE, SA. | PARA $127,000.00 ABJEL)’I?Q'I%TCAO AARE$EUR|T§EESS 22/07/2022
209/2022 |DE C.V. COMPUTADORA Y
TONERS
ADQUISICION DE
MCU- |ESTRELLASEN | CONSUMIBLES )
CAACS- | COMPUTO, SA. |PARA $127,000.00 ABJEL)’I?Q'I%TCAO AARE$EUR|T§EESS 22/07/2022
210/2022 |DE C.V. COMPUTADORA Y
TONERS
GLOBAL ADQUISICION DE
MCU- |PROYECTOSY |EQUIPOS, .
CAACS- |CONSULTORIA | SUMINISTROS Y $257,691.22 ABJ[L)’IgEgTCAO Siﬁgﬁ'g/’:‘[’ 22/07/2022
211/2022 | AVANZADOS, S.A. | ACCESORIOS DE
DE C.V. COMUNICACION
FERRETERIA Y
VCU. | MATERIALES
PARA ADQUISICION DE ADJUDICACIO | DESARROLL
;gfﬁ%gé CONSTRUCCION | TINACOS $249,919.91| " UDIRECTA | O SOCIAL 03/08/2022
DEL VALLE. SA.
DE C.V.
ADQUISICION DE
DESAYUNOS
MCU- | MARCO ANTONIO .
! PARA EL ADJUDICACIO | DESARROLL
2(:122%25 'I\I'AIS’C\_I)gI;ENO P S RAMA $1,199,999.99 | AD-UDICACIO | DESARROL 03/08/2022
ALIMENTICIO
ESTUDIANTIL
ELABORACION
DEL
MCU- | JESUS ALFONSO | REGLAMENTO DE ADUUDICACI | DESARROLL
CAACS- | VARGAS IMAGEN URBANA $174,580.00 | ADTEDICACIO | 0 URBANO Y | 03/08/2022
214/2022 | GONZALEZ EN EL MUNICIPIO ECOLOGIA
DE CUAUHTEMOC
CHIH
ADQUISICION DE ,
PAQUETES DE ADJUDICACIO | DESARROLL
UTILES $196,678.00 | " \'DIRECTA | O SOCIAL 04/08/2022
MCU- | VICTORMANUEL | ESCOLARES
CAACS- | OCHOA -
215/2022 | CARRASCO ADQUISICION DE )
PAPELERIA Y ADJUDICACIO | RECURSOS | oocoo
ARTICULOS DE N DIRECTA | MATERIALES
OFICINA $510,000.01

-
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FERRETERIAY | 100
MATERIALES CALENTADORES
MCU- . | SECCIONAL
PARA SOLARES DE 12 ADJUDICACIO
2(31'“6'7‘2%25 CONSTRUCCION | TUBOS CON $585,500.00 | "\ pRECTA DEN%%L&%A 11/08/2022
DEL VALLE, SA. | CAPACIDAD DE
DE C.V. 120 LITROS
UNIFORMES
TEMPORADA
MCU- | MYRNA > . | SECCIONAL
CAACS- | ELIZONDO OTONO INVIERNO | g442 285,00 | ADJUDICACIO DE 11/08/2022
217/2022 | GARZA PARA EL NDIRECTA | ANAHUAC
SECCIONAL DE
ANAHUAC
SUMINISTRO DE
MCU- | GASOLINERA COMBUSTIBLEPA ADJUDICACIS | SECCIONAL
CAACS- |MAIVOS, SA.DE |RAEL $1,396,350.00 | AR EDEAC DE 11/08/2022
218/2022 | C.V. SECCIONAL DE ANAHUAC
ANAHUAC
REFACCIONES
onsCs. | AGROINDUSTRIA | ADQHSICION DE ADJUDICACIO | RECURSOS | 7000050
e |LESBANMAN, | SOCHILEAS N DIRECTA | MATERIALES
SA. DE C.V. $965,671.00
ADQUISICION DE
PAQUETES DE
MCU-  |zEROMUNDO | JTILES . | sECCIONAL
CAACS- | PAPELERO, SA. |ESCOLARES ADJUDICACIO | be "ALvARO
220/2022 | DE CV PARA EL NDIRECTA | "5BREGON
Ve SECCIONAL DE
ALVARO
OBREGON
ADQUISICION DE
MCU- | OFISISTEMAS | UN ESCANER Y )
CAACS- | FORNITURE, SA. | TRES $519,939.98 Aﬁﬁg’ggﬂo pSBBﬁéiS 11/08/2022
221/2022 | DE C.V. MULTIFUNCIONAL
ES
REPRESENTANTE
DE LOS ARTISTAS
LOCALES QUE SE
PRESENTARAN
EN EL EVENTO
MCU- | STEFANIA ,
DEL 15 DE ADJUDICACIO | DESARROLL
CAACS- | LEGARRETA SEPTIEMBRE, AS $84,680.00 | ADDICACIO | DESARROL 17/08/2022
22212022 | MIRELES
COMO
MAESTROS DE
CEREMONIAS
QUE LO
CONDUCIRAN
PRESENTACION
DEL ARTISTA
MCU-  |IRMA CORNELIO ,
CAACS- | MARGARITA REYNA Ill EN EL $116,000.00 ABJSIE'EC@TCAO DCE)SSACTCRISII__L 17/08/2022
2231202 | TORRES IBARRA | EVENTO DEL
GRITO DE
INDEPENDENCIA
ADQUISICION DE
MCU- EQUIPO DE
JESUS JAVIER ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- FOTOGRAFIA, $268,732.03 ( 24/08/2022
s | TRUJILLO PARRA | F2TOCF N DIRECTA | ION SOCIAL
COMPUTO
MCU DIEGO ELABORACION DE
| HUMBERTO AVALUOS A ADJUDICACIO | TESORERIA
2%’“5'7‘2%22 VILLANUEVA VEHICULOS PARA | $144.000.00 | “\"rieecTA” | MUNICIPAL 24/08/2022
ROBLES REMATE

-
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SUMINISTRO Y
QUEMA DE
MCU- JUEGOS )
CAACS- JC"\A';?”-RJE%?\IALF?; PIROTECNICOS $232,000.00 ABJE)JI%'ECQTCAO D(E)Ss’*gggl'f 26/08/2022
226/2022 PARA EL EVENTO
DE GRITO DE
INDEPENDENCIA
RENTAE _
INSTALACION DE
ESCENARIO PARA
MCU- | FILIBERTO ,
! LA ADJUDICACIO | DESARROLL
2%%%‘22 ,'ﬂ;%NEZ PRESENTACION $111.360.00 | “\'DIRECTA | O SOCIAL 05/09/2022
DE ARTISTAS EL
DIA 15 DE
SEPTIEMBRE
vcu. | CoNFECCioNEs | ADAUSICION DE ,
CAACS- | =XOLISVAS DEL | SECRETARIALES $671,872.00 | ARTIDICACIO | RECURSOS | 05/09/2022
2282022 | poso o SA | TEMPORADA
V. OTORO INVIERNO
MCU- | CACTUS TRAFFIC | ADQUISICION DE .
CAACS- | DE CHIHUAHUA, | PINTURA $348,00000 | ARLDICACIO | VIALDADY | 1410972022
229/2022 | S.A. DE C.V. TRAFICO
FERRETERIAY | ADQUISICION DE
mou- | MATERIALES | maTERIALES ,
CAACS- | PARA . |PARA $252,000.00 | ADJUDICACIO | VIALIDAD ¥ 14/09/2022
CONSTRUCCION | PAR NDIRECTA | TRANSITO
23012022 SENALAMIENTO
DEL VALLE, SA. |00
DE C.V.
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO EN
LA ESPECIALIDAD
MCU- | SERGIO / )
DE TRANSMISION ADJUDICACIO | RECURSOS
2%"}'?‘2%22 SX,\EIZOASDA AUTOMATICA $365,000.00 | “\'DIRECTA | MATERIALES | 14/09/2022
INCLUYENDO
REFACCIONES DE
VEHICULOS A
GASOLINA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO EN
MG LA ESPECIALIDAD
ERICK VEGA DE TRANSMISION ADJUDICACIO | RECURSOS
2%’“2'?‘2%22 LOYA AUTOMATICA $365,000.00 | “\'DIRECTA | MATERIALES |  14/09/2022
INCLUYENDO
REFACCIONES DE
VEHICULOS A
GASOLINA
CU SISTEMA
- | RADIOFONICO EL ADJUDICACIO | COMUNICAC
caacs. | SATIOFONICOEL | puBLICIDAD $69,600.00 | ADUIDICACIO | COMINCAC | 2210012022
2332022 | 27
MCU- RADIO
CAACS- DIVERTIDA, SA. | PUBLICIDAD $120,000.00 ABJSIE'EC@TCAO ?gNhAgggﬁf 22/09/2022
23412022 | DE C.V.
MCU-
MULTEMEDIOS, ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- oL TEMED! PUBLICIDAD $69,600.00 | ADTUDICACIO | COMUNICAC | 2210972022
235/2022
MCU- MANUEL JAIME
CAACS- CASTILLO PUBLICIDAD $32,480.00 ABJ[L)JIEEQTCAO ?gNMLSJg'CCI;ﬁ‘LC 22/09/2022
236/2022 | MARTINEZ

-
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MCU- JESUS MANUEL
CAACS- RODRIGUEZ PUBLICIDAD $72,000.01 ABJI;EE@TCAO ?gN'\"gggﬁf 22/09/2022
237/2022 | RASCON
MCU- NUEVA LINEA
CAACS- COMUNICACION, | PUBLICIDAD $69,600.00 | ADJUDICACIO | COMUNICAC | 55 595095
N DIRECTA | ION SOCIAL

23812022 | S.C.
MUC- CESAR ANIBAL
CAACS- MORENO PUBLICIDAD $120,176.00 ABJSIEEC&CAO ‘ng'\"gggﬁf 22/09/2022
23912022 | SALINAS
MCU-

LUZ MARIA ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- R cGA | PUBLICIDAD $11,600.00 | ADTHDICACIO | COMUNICAC | 2210972022
240/2022
MCU-

SABE DIGITAL, ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- N PUBLICIDAD $200,000.00 | ADIIDICACIO | COMUNGAL | 22/09/2022
241/2022
MCU- LUIS MARIO
CAACS- BADILLO PUBLICIDAD $46,400.00 ABJSJIQ'ECQTCAO ?(’)ONMlng::ClQE 22/09/2022
2422022 | VELAZQUEZ
MCU- CARMEN
CAACS- YOLANDA PUBLICIDAD $33,999.99 ARJEL)JIE'I%TCAO ?gNMlnglcciﬁE 22/09/2022
243/2022 | GONZALEZ VEGA
MCU-

TELEVISA, S. DE ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- Vs PUBLICIDAD $162,40000 | ADLDICACIO | COMUNISAC | 2210972022
244/2022
MCU-

JESUS MANUEL ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- oL | PUBLICIDAD $55,509.99 | ADNUIDICACIO | COMUNCAC | 2210912022
245/2022
MCU- RODRIGO
CAACS- MALDONADO PUBLICIDAD $46,400.00 ABJEL)’I?Q'I%TCAO ?C.?N'\"gggﬁf 22/09/2022
246/2022 | AGUIRRE
MCU- BRENDA
CAACS- | CHACON PUBLICIDAD $46,400.00 | ADUIDICACIO | COMUNCAC | 2210012022
247/2022 | ORDONEZ
MCU-

MANUEL ALONSO ADJUDICACIO | COMUNICAC
gfsp/\zcosz_z SALCEDO MATA | PUBLICIDAD $69,600.00 | “\\'nIRECTA | ION SOCIAL | 22/09/2022
MCU- LUIS EDUARDO
CAACS- FELIPE BARAY | PUBLICIDAD $97,600.00 ABJ[L)JIE'ECQTCAO ?gN'\"gg'CCIﬁ‘E 22/09/2022
249/2022 | CHACON
MCU- RENE
CAACS- ARREDONDO PUBLICIDAD $140,000.01 ABJ[L)JIE'ECQTCAO ?gN'\"gg'CCIﬁ‘E 22/09/2022
25012022 | GARCIA
MCU-

SUEY SHEN ADJUDICACIO | COMUNICAC
(2:?17\20032-2 VAL oG | PUBLICIDAD $20,000.00 | ADTUDICACIO | COMUNICAC | 2210972022
MCU- JESUS ALBERTO
CAACS- RODRIGUEZ PUBLICIDAD $32,480.00 ABJEL)JIg'ECéTCAO ?gN'\"gg'gﬁ‘f 22/09/2022
25212022 | ARBALLO
MCU-

SALVADOR ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- S EOR ANG | PUBLICIDAD $60,000.00 | ADTUDICACIO | COMUNICAC | 2210072022
253/2022
MCU-

JORGE VILLA ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- S oRDA PUBLICIDAD $18,560.00 | ADTHDICACIO | COMUNICAC | 2210072022
254/2022
MCU- JESUS ANTONIO
CAACS- TERRAZAS PUBLICIDAD $54,288.00 ABJEL)’IE'EC@TCAO ?gNMé’ggﬁf 22/09/2022
255/2022 | ORDONEZ
MCU-

DANIEL ALBERTO ADJUDICACIO | COMUNICAC
SSAQZCOSZ-Z AN L SheRTO | PUBLICIDAD $46,400.00 | ADIUDICACIO | COMUNICAC | 2210072022
MCU- LUIS CARLOS
CAACS- RODRIGUEZ PUBLICIDAD $46,400.00 ABJEEJIQ'EC@TCAO (I:(g))NMéjglcgﬁl? 22/09/2022
257/2022 | ARBALLO
MCU-

CABAFAM, SA. ADJUDICACIO | COMUNICAC
g:gzcosz-z CABAY PUBLICIDAD $139,20000 | ADLDICACIO | COMUNISAC | 2210972022

-
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CARGS. | GABRIELMUROZ | by (cipap $18,098.40 | ADJUDICACIO | COMUNICAC | 55/09/2022
ARVIZU ,098. N DIRECTA | ION SOCIAL
250/2022
MCU-
JESUS JAVIER ADJUDICACIO | COMUNICAC
CAACS- TS R <A | PUBLICIDAD $69,600.00 | ADTIDICACIO | COMUNICAC | 2210972022
260/2022
MONITO
MCU- ANALISIS Y
CAACS- MONITOREO DE | PUBLICIDAD $71,999.99 ABJS'?{'EC@TCAO ?()ONMlng::Clﬁf 22/09/2022
261/2022 | MEDIOS, S.A. DE
C.V.
CA
MCU- PERIODISTICA
CAACS- DEL SOL DE PUBLICIDAD $186,400.01 ABJSJIQ'E%TCAO ‘ng'\"gggﬁf 22/09/2022
2622022 | CHIHUAHUA, SA.
DE C.V.
MCU- PUBLICACIONES
CAACS- DEL CHUVISCAR, | PUBLICIDAD $160,000.01 ABJE)JIB'EC@TCAO (I:(')ONMlSJggﬁE 22/09/2022
26312022 | SA.DECV.
MCU- GUILLERMO
CAACS- GARCIA PUBLICIDAD $23,200.00 Aﬁﬁg’ggﬂo ?gNMLSJggﬁ‘E 22/09/2022
264/2022 | MENDOZA
VL. MARIA
CONCEPCION ADJUDICACIO | COMUNICAC
géASA/\chsz-z N PUBLICIDAD $23,200.00 | ADQTDICACIO | COMUNCAC | 2210972022
COLMENARES
HECTOR
MCU- ADQUISICION DE
CAACS- ALONSO UNIFORMES $640,122.80 | LICITACION | RECURSOS | 559,099
S, | SANCHEZ RS PUBLICA | MATERIALES
MALDONADO
MCU- RAUL ALONSO | ADQUISICION DE
CAACS- | ORDONEZ UNIFORMES $338,340.95 | LISTACION ) RECURSOS | 2300072022
267/2022 | RODRIGUEZ OPERATIVOS
FERRETERIAY | ApQuisICION DE
MCU- MATERIALES DISCOS DE
CAACS- PARA CORTE $198,644.49 | ADJUDICACIO | OBRAS 22/09/2022
CONSTRUCCION NDIRECTA | PUBLICAS
268/2022 ASFALTO/CONCR
DEL VALLE, SA. |58
DE C.V.
REFACCIONES
MCU- ADQUISICION DE
AGROINDUSTRIA ADJUDICACIO | RECURSOS
gxzcosz-z e SANAN, éNTICONGELANT $238,350.42 | ARLDICACIO | RECURSOS | 2810972022
SA. DEC.V.
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A
BARREDORAS,
TRACTORES
MCU- AGRICOLAS,
CAACS- ﬁ’[‘\?AEF'{-ETZOg'L”I‘SAS SOLDADURA DE $0.00 ABJSE'ECQTCAO “ARffEUR'Tfl?ESS 28/09/2022
270/2022 CONTENEDORES,
CAMIONES
RECOLECTORES
DE BASURA Y
GATOS
HIDRAULICOS
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO EN
LA ESPECIALIDAD
MCU- UBALDO
DE REPARACION ADJUDICACIO | RECURSOS
?ﬁ’?fosé'z EE&FQGUEZ COMPLETA DE $0.00 | "\'DIRECTA | MATERIALES |  09/10/2022
MOTOR DE
VEHICULOS A
DIESEL

—ee Q) e



ADQUISICION DE
MCU- EDE DOS
CAACS- ggg\‘j'lléLETs'NsG | SERVIDORES Y $316,512.71 ABJEL)"IR'ECQTCAO ngﬁéf\s 12/10/2022
27212022 | SERVCES SA | gN sisTEMA
V. OPERATIVO
MCU- ADQUISICION DE
CAACS- éOAEEI'I\_"LAON:\JAELRAZ UNA PICK UP $295,000.00 ABJEL)"IE'ECSTCAO SPEU'E\('I%’S 12/10/2022
27312022 USADA ANO 2013
ADQUISICION Y
MGU. RODOLFO APLICACION DE
HUMBERTO PINTURA PARA ADJUDICACIO | SERVICIOS
(237‘;'7‘200%'2 MARTINEZ CANCHAS DE $125,534.48 | "\'DIRECTA | PUBLICOS 19/10/2022
ESPINOZA TENIS Y
BASQUETBOL
2.3. Comité Especial

En Comité Especial no realizé ninguna reunién en el periodo del 20 de Julio a la

fecha.

24.

Municipio de Cuauhtémoc, Chih.

Direccion de Obras Publicas

Comité de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas, del

Comité de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas, del municipio de

Cuauhtémoc, Chih.

No. Obra Fondos Nombre Localidad Proveedor
' VARIOS

2217001 | FODESEM BACHEO cuAuHTEMOC | VARIOS '

PRODUCCION Y

SUMINISTRO DE . GCC MERCANTIL,
2217002 | FODESEM | \\ATERIALES PETREOS | CUAUHTEMOC | n"he o v,

PARA BACHEO

PRODUCCION Y

SUMINISTRO DE
2217003 | FODESEM | MATERIALES PETREOS | CUAUHTEMOC “\/I/I'EL,\';é‘g(Z)ACHAV'RA

PARA ARREGLO DE
CALLES

PRODUCCION Y

2217004 | FODESEM SUMINISTRO DE CUAUHTEMOC F‘,’é‘TCéfSFEHR
MATERIAL ASFALTICO
GASTO REVISION , INGENIEROS Y
2217005 | ool o ESTRUCTURAL DE | CUAUHTEMOC | CONSULTORES
MUROS DE PORTILLO YOUNG

-
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(Fluglin et
CONTENCION GAVIONES
P. CERRO R.
ELAB'DEE?, F;Fz\g\éUEéECT' , CONSTRUCTORA
2217006 FAFM CUGHILLA SANTA MARIA | CUAUHTENMOC g/ll\lyENIO, SA.DE
Y E. ZAPATA V.
SUM. Y COLOC. DE SUB.
2217007 FAFM ELECTRICAENEL | CUAUHTEMOC é“\(/EPESA’ S.A. DE
CONALEP V.
ALUMBRADO PUBLICO EDIFICACIONES Y
2217008 FAFM EN AV. EJIDO ENTRE 3A | ANAHUAC | AVALUOS CORRAL,
Y LIBERTAD S.A. DE C.V.
FAFM.FISM. | PRODUCCION Y SUM. DE , GCC MERCANTIL,
2217009 | "copESEM CONCRETO CUAUHTEMOC | 5'A DE Cv.
PAV. DE LA C. 5A % AV.
2217010 FAFM 20 DE NOV. Y C. ANAHUAC A'\'[‘JSEH&JEN'NE;%F;TO
DEPORTES
PAV. DE LA C. 23A % AV.
2217011 FAFM INDUSTRIAS Y AV. ANAHUAC CFQE\'/AE'; GAMBOA
CHIHUAHUA
PAV. DE LA C. 3A % AV. , FABIAN GAMBOA
2217012 FAFM 16 DE SEP. Y AV. JUAREZ | ANAHUAC | caveZ
PAV. DE LA C. RICARDO JOSE MIGUEL
2217013 FAFM FLORES MAGON / EJIDO | ANAHUAC | CORRAL
Y FCO. | MADERO ESCARCEGA
CONSTR. DE CANCHA DE
2217014 | FODESEM FUTBOL EN CUAUHTEMOC
POLIDEPORTIVO DAHSA
PARQUE ECOLOGICO
CONSTR. DE CANCHA DE CONSSLRBE%;'?/NES’
APOR. A FUTBOL EN , A DEC.V.
2217014 | 1eRcEROS POLIDEPORTIVO | CUAUHTEMOC
PARQUE ECOLOGICO
PAV. C. 2A % 5 DE MAYO ,
2217015 Y 5DE FEBRERO | CUAUHTEMOC
LAZARO CARDENAS
C%NGTDFE E\ETEL‘JAF‘{F;DS‘EDE , ACCI PROYECTOS
2217016 FAFM CUAUHTEMOC | Y EDIFICACIONES,
AMPLI. DE PANTEON ¥ EDIFICAC
MUNICIPAL A.DEC.V.
PROD. Y SUM. DE
CONCRETO PARA PAV. . GCC MERCANTIL,
2217017 FAFM DE LA VENEZUELA | CUAUHTEMOC | o\ "hec v,
ENTRE ING. Y C.R
PROVEGTO DE PARGUE .| consTRUCCIONES
2217018 FAFM CUAUHTEMOC | Y DISENOS MASA,
POLIDEPORTIVO L DISENOS
ECOLOGICO s s
SERVICIO ACCI
2217019 | CANCELADA PROYECTOS Y CUAUHTEMOC
EDIFICACIONES S.A. DE

—e Qe
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cV.
AMPLIACION ELECTRICA , DIPIASA, S.A. DE
2217020 FISM BICENTENARIO ETAPA (I | CYAUHTEMOC |
TRABAJOS DE
TOPOGRAFIA EN , APSA INGENIERIA,
2217021 FAFM DIVERSAS CALLES DEL | CUAUHTEMOC [ o' "pEC v,
MUNICIPIO
REFIAB. DE SALON DE ALVARO | CONSTRUCTORA
2217022 FISM EVENTOSENLACOL | JivbRo | SORSTRUCTORA,
CHUPADEROS » S.A.DEC.V.
PAV. DE LA C. ALVARO
2217023 FISM ENCINILLAS % MEXICAS | Jav2n0 | DESARROLLADORA
Y 7A FLOYLANA
CONSTRUC. DE BARDA | 4 uano | EDUARDO
2217024 FISM PERIMETRAL EN Opates | QUEZADA
PREPARATORIA #8403 CASTILLO
FAFM,FISM LABORATORIO DE , SLGEE)g? \T(ORIO O
2217025 FISM, | cONTROL Y CALIDAD EN | CUAUHTEMOC
FODESEM v CONCRETOS
CUAUHTEMOGC
CARMLFISM LABORATORIO DE , LABORATORIO Y Y
2217025 | FEEMIISMY | CONTROL Y CALIDAD EN | CUAUHTEMOG | CONSULTORIA, S.A.
EL MUNICIPIO DEC.V.
) EDIFICACIONES Y
REMODELACION ,
2217026 FAFM NSToTO e SO R | CUAUHTEMOC /g\;Albqug \(/ZORRAL,
BANOS DE REGIDORES EDIFICACIONES Y
2217027 FAFM EN ALMACEN DE | CUAUHTEMOC | AVALUOS CORRAL
TESORERIA SA. DECYV.
PAV. DE LAC. JUAREZ/ | ALVARO | JOSE MIGUEL
2217028 FAFM o oS | CORRAL
, ESCARCEGA
FABRICACION DE CONSTRUCCIONES
RECURSOs | CANALONY BAJADAS cr10 | Y OBRAS SAN
2217030 | RECURSO PLUVIALES EN CUAUHTEMOC | Y OBRAS SARL
AUDITORIO DE LAS 3 RO SA
CULTURAS V.
CONSTRUCCION DE 12 . GERARDO HUERTA
2217031 FISM BOARTGS PAG T 2 |cuAuHTEMOC | SRS
LIMPIEZA DE CANAL EN
EJE CENTRAL / MANGOS . MAQUINAS FEHR,
2217032 FAFM MPRAL Al CUAUHTEMOC | MAQUITAS
ANTONIO
AGUA POTABLE Y ALC. , MAQUINAS FEHR,
2217033 FISM BELLA VISTA 2 ETAPA | ANAHUAC o "DECV.
BARDA PERIMETRAL EN
, ING. ALEJANDRO
2217034 FISM TELESECéJOI\Lll[Z)ARIA NO. | CUAUHTEMOC | 1\ ALEJATIDRO

—ee Q) e
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2217035

CANCELADA

TECHUMBRE EN J.N.
JUAN DE GUINOL

CUAUHTEMOC

2217036

CANCELADA

PORTICO EN ESC. PRIM.
AGUILA AZTECA

CUAUHTEMOC

2217037

CANCELADA

IMPERMEABILIZACION
EN J.N. 8 DE MARZO

CUAUHTEMOC

2217038

FISM

BARDA PERIMETRAL
TELESECUND NO. 6043
SANTA LUCIA

CUAUHTEMOC

ING. JUAN MANUEL
ROJO CASTILLO

2217039

CANCELADA

REHABILITACION DE
MALLA SOMBRA EN J.N.
30 DE ABRIL

CUAUHTEMOC

2217040

FISM

IMPERMEABILIZACION
DE ESC. PRIM.
CUAUHTEMOC/LEONA
VICARIO

CUAUHTEMOC

ING. JUAN MANUEL
ROJO CASTILLO

2217041

CANCELADA

PORTICO ENTRADA J.N.
ENRIQUE REBSAMEN

CUAUHTEMOC

2217042

FISM

BARDA PERIMETRAL
TELEBACHILLERATO
86149

CUAUHTEMOC

ING. ALEJANDRO
CASTILLO BARAY

2217043

CANCELADA

REACONDICIONAMIENTO
DE EDIFICIO DEL CAM 4

CUAUHTEMOC

2217043

CANCELADA

REACONDICIONAMIENTO
DE EDIFICIO DEL CAM 4

CUAUHTEMOC

2217045

FODESEM

CONSTRUCCION DE
CANCHA DE VOLEIBOL,
APARATOS DE
EJERCICIO, ANDADORES
DE CONCRETO, PISTA
DE PUMP TRACK'Y
ALUMB.

CUAUHTEMOC

2217045

FISM

CONSTRUCCION DE
CANCHA DE VOLEIBOL,
APARATOS DE
EJERCICIO, ANDADORES
DE CONCRETO, PISTA
DE PUMP TRACK'Y
ALUMB.

CUAUHTEMOC

ANTONIO AKEL
QUINTANA

2217046

FODESEM

CONSTRUCCION DE
AREA INFANTIL, CANCHA
DE VOLEIBOL DE PLAYA,

PALAPAS Y ASADORES

CUAUHTEMOC

2217046

FISM

CONSTRUCCION DE
AREA INFANTIL, CANCHA
DE VOLEIBOL DE PLAYA,

PALAPAS Y ASADORES

CUAUHTEMOC

ANTONIO AKEL
QUINTANA
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REM. DE LA CAPILLA DE
VELACION EN EJ. UNION , JUAN MANUEL
2217047 FISM CAMPESINA L. CUAUHTEMOC | o550 cASTILLO
CARDENAS
CONSTRUCCIONDE 25 | ALVARO | GERARDO HUERTA
2217048 FISM BANOS PAQ. 1 OBREGON | GUZMAN
REHAB. DE APRQUE DE , EDIFICACIONES Y
2217051 FAFM BESBOL AGUILAS DE | CUAUHTEMOC | AVALUOS CORRAL,
REFORMA S.A.DE C.V.
REHAB. DE PARQUE DE EDIFICACIONES Y
2217052 FAFM BESBOL TIGRES DE LA | CUAUHTEMOC | AVALUOS CORRAL,
EMILIANO S.A. DE C.V.
EDIFICACIONES Y
2217053 | FAFM REHAB. DE PARQUE | oA HTEMOC | AVALUOS CORRAL,
BESIBOL FOCHOLO
S.A. DE C.V.
ELABORACION DE
PROYECTO PARA EL , ARQ. ALEJANDRO
2217054 FISM SERVICIO DE HAB. DE | CUAUHTEMOC | paeo £l ORES
VARIAS CALLES
ADEC. DE INST.
ELECTRICAS PARA EL ,
2217055 FISM Sere b An SRR T | CUAUHTEMOC
PUB. CALLES
DESARROLLO
2217056 FISM INSTITUCIONAL CUAUHTEMOC [?EF'CS'\?TEMAS S.A.
MUNICIPAL V.
CONSTRUCCION DE . DIPIASA S.A. DE
2217057 FAFM SARGUE SiRASOLEs | CUAUHTEMOG | 21
REHAB. DE PARQUE 1 .
2217058 FAFM D CUAUHTEMOC
RECARPETEO DE LA
CARRETERA LA ) FABIAN GAMBOA
2217060 FISM COSTERATRAMO 1y | ANAHUAC 1~ avEZ
TRAMO 2
REPARACION DE ,
ING. JOSE
2217061 FAFM EXPLANADA EN ESC. | ) A HTEMOC | ANTONIO LERMA
PRIM. EXPROP. AN
PETROLERA L. CARDE.
L T A ———epe
2217062 FAFM : CUAUHTEMOC | ANTONIO LERMA
RICARDO FLORES A
MAGON
REPOSICION DE BARDA
2217063 FAFM JARDIN DE NINOS | CUAUHTEMOC f&'}'\lSTSRX%TEOg/\*/
ROSAS DE LA INFANCIA . S.A.DEC.V.
GASTO REMODELACION DE , CONSTRUCCIONES
2217064 | oo TO RASTRO EN EL ANAHUAC |Y OBRAS SAN
SECCIONAL DE PEDRO, S.A. DE

—e Q) e



ANAHUAC C.V.

2217065

1 ETAPA EDIFICIO DE
AMBULANCIA Y ALVARO
BOMBEROS C. OBREGON

CUAUHTEMOC Y 10A

CONSTRIUC. DE
2217067 FAFM CAMELLON CENTRAL AV.| ANAHUAC
CUAUHTEMOC /9Y 23

PROD. Y SUM. DE MAT.
ASFALTICO PARA PROG. - JACOB FEHR
2217068 FAFM DE BACHEO CUAUHTEMOC PETERS

EMERGENTE

2217066 FAFM

DIPIASA, S.A. DE
C.v.

REACONDICIONAMIENTO

DEL CAM 4 CUAUHTEMOC

2217069 FAFM

REACONDICIONAMIENTO

DEL CAM 4 CUAUHTEMOC

2217069 FECHAC

ESTUDIO DE MECANICA LABORATORIO DE
2217070 FAFM DE SUELOS PARA CUAUHTEMOC | CONSULTORIA, S.A.
CERRO DE RUELAS DE C.V.

2.5. Comité de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas, del
Consejo de Urbanizaciéon Municipal (CUM) de Cuauhtémoc, Chih.

Consejo de Urbanizacion Municipal (CUM)

Comité de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas, del Consejo de Urbanizacion Municipal

Fecha o .
de ':b?: Obra Caz?h:;:’s‘t)a Concepto Status Monto de Recurso
sesion 9 la obra
C. BERNA
CONSTRUCTORA .
CUM- | ENTRE CONSTRUCCION DE
26-ago-22 12/2022 | BRUSELAS Y 10 ARENC, f/.A. DE BANQUETAS TERMINADA | S 86,426.84 PROPIO
DE MAYO o
COLUMNAS
ENTRADA AL .
CUM- ING. HILARIO | CONSTRUCCION DE
26-ago-22 POLIDEPORTIVO TERMINADA | 56,000.00 PROPIO
13/2022 HUMBERTO OCHOA MERAZ | COLUMNAS
PEREZ HOLGUIN

—_————
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PAVIMENTACION CONVENIO DE
03-oct-22 | SO ?n\\llfiggz?:AY INGGAI\F/IA;%/XN CON CONCRETO | ¢\ procEso COLABORACION
14/2022 26.A ) CHAVEZ HIDRAULICO DE 1,333,713.83 PMC-CUM-
) 1,210.75M2 01/2022
C. 18 DE
MARZO ENTRE C. IBAN PAVIMENTACION CONVENIO DE
CUM- |AVILA X CON CONCRETO COLABORACION
03-oct-22 15/2022 | CAMACHO Y MIRGAC!)VIMOEI\;TES HIDRAULICO DE EN PROCESO 2,280,589.78 PMC-CUM-
AV. DE LOS 3,192.32M2 01/2022
VIENTOS
PAVIMENTACION CONVENIO DE
C.44a. ENTRE ARQ. DORA .
CUM- < CON CONCRETO COLABORACION
OG22 |10y | COVORCANY | PARRA | oo, icoo | ENPROCESO |sygc01 00 | e com
418.00.M2 01/2022

2.6. Consejo de Urbanizacion Municipal (CUM) de Cuauhtémoc

El Consejo de Urbanizacion Municipal no realizdé ninguna reunion en el periodo del 20

de Julio a la fecha.

2.7. Consejo Municipal de Estacionémetros de Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Consejo Municipal de Estacionémetros (CME)

Sesiones del consejo

No. de Tipo de

o o Acuerdos
sesion sesion Fecha Lugar

Bienvenida y pase de lista de
presentes, aprobacién del
orden del dia y aprobacion de
acta de sesion anterior,

- Miércoles 3 participacion de integrantes de

Octogésima L Sala o g
Ordinaria de agosto . la red de asociaciones civiles,
novena cabildo e
del 2022 presentacion de proyecto de
alumbrado de polideportivo I,
presentacion de la informacién
financiera de los meses mayo
y junio, asuntos generales.
Bienvenida y pase de lista de

Miércoles .
o 17 de Sala prese’ntes aprobgplon de orden
Doceava | Extraordinaria agosto del | cabildo del dia, aprobacién de acta de
92022 sesidn anterior, analisis de la

solicitud que realizan las

—_—nmm o ——




asociaciones civiles, asuntos

generales.
Solicitud de recursos
Lunes 29 | s | freddonte Municpal para
Treceava |Extraordinaria| de agosto palp

del 2022 cabildo |solventar los prob!emas que ha
generado la contingencia por
el temporal lluvioso.

2.8. Consejo del Rastro TIF 191 Cuauhtémoc

En el Consejo del Rastro TIF 191 no ha realizado ninguna reunion de septiembre del
2021 a la fecha.

2.9. Comité de apoyo técnico y evaluacion para Fraccionamientos de la
Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia

Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia

Comité de apoyo técnico y evaluacion para fraccionamientos ‘

No Fecha Asunto

Acta de Entrega Recepcion Anticipada del Fracc. Albaterra, etapas |,
Villy X1

Solicitud de afectacion y prolongacion a futuro de la calle Rep. de
Costa Rica y calle Agricola San Antonio.

Presentacion del Fracc. Las Lomas, en el Seccional de Anahuac.

16 21 de Julio del 2022 | Presentacion del Fracc. Valle de Anahuac, en el Seccional de
Andhuac.

Dia de sesién del comité de Fraccionamientos.

Acta Anticipada del Fracc. Albaterra.

Cierre de Fraccionamientos.

Fraccionamientos de los Sres. Aude.

17 | 3 de Agosto del 2022 é\gtrz :: entrega recepcién anticipada del Fracc. Campestre Del

Aprobacién del Fracc. Cantera.

—_—nm o —




Condominio Duplex.

Lotificacion de Av. Tecnoldgico

18

31 de Agosto del 2022

Lotificacion irregular frente a Técnica No. 5.

Solicitud para regularizacion del Fracc. Arboledas en Anahuac.

Solicitud para regularizacion de Lotificacion en Casa Colorada.

Afectacion en Alvaro Obregon.

Gas Natural.

19

14 de Septiembre del
2022

Afectacion en Ejido Cuauhtémoc.

Aprobacion del Fracc. Las Lomas.

Fracc. Valle Escondido.

Comedor Corramos Juntos.

Calle Presa de la Amistad.

Invasién en banquetas

Trabajos en calle Belisario Chavez.

Vialidad Oriente.

20

05 de Octubre del 2022

Afectacion en la calle Batalla de Puebla.

Comedor Corramos Juntos.

Parque Faja de Oro.

Lotificacion en Cerro El Duraznito

Calle Presa de la Amistad

Gas Natural

Servidumbre del Fracc. Cerrada de San Antonio.

21

19 de Octubre del 2022

Solicitud para la Afectacién y prolongacién de la calle Cuautitlan.

Afectacion en la calle Batalla de Puebla.




2.10.

Comité Municipal de Salud en coordinacion con la Direccion de

Desarrollo Social

Direccion de Desarrollo Social

Comité Municipal de Salud

Fecha Lugar Temas tratados
Sala de
05/07/2022 Junta_s,del Daros post COVID en la poblacion.
Comité de
Adquisiciones
El Ing. Miguel Holguin Director de Desarrollo Social, comenta
sobre el programa de atencién de comunidades rurales del
municipio, donde se apoyara con consulta dental y de
Sala de medicina general, asi como entrega de medicamentos.
09/08/2022 juntas del El Ing. Miguel Holguin habla del programa de atencién
Comité de psicoldgica se encuentra a escasos dias de poder empezar a
Adquisiciones operar y habla del procedimiento que se seguira.
El Ing. Miguel Holguin comenta los resultados del Dr. Vagén
(2,151 pacientes).
El Dr. Guillermo Staufer comenta que el Centro de Salud
cuenta con area de psicologia y lo pone a disposicion
La Lic. Maribel Alba da la apertura a la séptima reunion
ordinaria del comité municipal de salud realizando auto
presentacion de cada uno de los asistentes.
Sala de El Ing. Miguel Angel Holguin Garcia Director de Desarrollo
juntas del Social presenta al nuevo Director de la Region Sanitaria el Dr.
06/09/2022 Comité de Guillermo Alberto Staufer Dominguez y le cede la palabra.
e El Lic. Humberto Pérez Mendoza, Presidente Municipal da la
Adquisiciones bienvenida y habla de las medidas de prevencién Covid-19 y
habla de actividades encaminadas para manejar los dafios
post-Covid-19 en la poblacion.
Sala de
04/10/2022 g nta_s,del Mes rosa
omité de
Adquisiciones




Direccion de Desarrollo Social
Sub comité Municipal de Salud Mental

Lugar Temas tratados
Se ven los antecedentes del subcomité de
Sala de juntas del Comité salud mental, analisis FODA,
26/07/2022 e o . . )
de Adquisiciones calendarizacion de proximas reuniones y
actividades de prevencion del suicidio.
Semana de prevencion del suicidio donde
Sala de juntas del Comité | cada institucién trabajara para una buena
29/08/2022 e RN A
de Adquisiciones difusion, se entregaran tripticos con
informacion.
Sala de juntas del Comité | Se habla de las actividades por realizar del
27/09/2022 L ; ;
de Adquisiciones dia de la mujer y de la salud mental
. s Se habla de las actividades que se
25/10/2022 Sala de junta.s.d.el Comité realizaron con éxito en el mes de la mujer,
de Adquisiciones ., L
la prevencion del suicidio, etc.
2.11. Comité Municipal de Educacioén en coordinacion con la Direccion de

Desarrollo Social

Direccion de Desarrollo Social

Comité Municipal de Educacion

Lugar

Temas tratados

09/08/2022

Sala de juntas del Comité de Adquisiciones

Organizacion del desfile
16 de septiembre 2022

18/10/2022

Sala de juntas del Comité de Adquisiciones

Organizacion del desfile
20 de noviembre 2022




2.12. Comité de Vecinos en coordinacion con la Direccion de Desarrollo Social

Direccion de Desarrollo Social

Comités de vecinos

Temas tratados

03/09/2022 Centro Comunitario de Entrega de cheques de apoyo a familias
la Reforma beneficiarias del programa visitas domiciliarias
15/10/2022 Auditorio de las 3 Dar a conocer la copvocatorla del progrma de
Culturas tinacos
Centro Comunitario de
28/10/2022| la colonia Emiliano Entrega de tinacos a familias beneficiarias
Zapata

2.13. Reunién para revisidon de los expedientes del programa de “Financiamiento
para microempresas” de la Direccion de Fomento Econémico

Direccion de Fomento Econémico
Reunion para Revision de los expedientes del programa de "Financiamiento

para microempresas"

Fecha Lugar Temas tratados
44 expedientes del programa micro
26 de julio de | Direccién de Fomento | financiamiento Mujer Emprende 06
2022 Econdmico expedientes del programa de micro
financiamiento Desarrollo Emprendedor
26 de 42 expedientes del programa micro
septiembre Direccion de Fomento financiamignto Mujer Emprende _ 08
de 2022 Econdmico expedientes del programa de micro
financiamiento Desarrollo Emprendedor

-
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2.14. Comité de Adquisidores, Arrendamientos y Contratacidon de Servicios
del Instituto Municipal de Cultura de Cd. Cuauhtémoc.

Este Comité no realizé ninguna reunion en el periodo del 20 de Julio a la fecha.

2.15. Reuniones de la junta directiva del Instituto Municipal de Cultura Fisica 'y
Deporte de Cd. Cuauhtémoc

Esta junta directiva no realiz6 ninguna reunion en el periodo del 20 de Julio a la

fecha.

2.16. Reuniones de Consejo de Honor y Justicia de Bomberos de Cd.
Cuauhtémoc

Este consejo no realizé ninguna reunion en el periodo del 20 de Julio a la fecha.

Cabe mencionar que esta Sindicatura forma parte de estos comités, con derecho a

voz, pero sin voto.
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3. COORDINACION SOCIAL

Es el enlace de participacion ciudadana que tiene como objetivo observar y vigilar
que los programas sociales, obra publica, tramites y servicios gubernamentales que

se lleven a cabo con apego a la ley.

Nuestra vision es ser un area reconocida como imparcial, integra y transparente en la
supervision del ejercicio de los recursos publicos; asi mismo obtener exitosamente la
participacion ciudadana, dinamica y efectiva para favorecer el control preventivo de

los servicios y programas que ofrece el Gobierno Municipal.

3.1. Medios de contacto ciudadano

En coordinacion social desarrollamos varios canales de comunicacion y vinculacion

ciudadana:

Encuestas: aleatoriamente se realizan encuestas de servicio en todas las
dependencias del Municipio, esto es para detectar y evaluar el trato, el servicio

y el tiempo que se le da a cada tramite que solicita el ciudadano.

Encuestas telefénicas: con base a la informaciéon que nos proporcionan las
direcciones de cada uno de los apoyos y trabajos realizados, en coordinacién
social nos encargamos de hacer llamadas a cada uno de los beneficiarios
para saber a detalle como fue la atencion recibida y captar algunas
necesidades.

Encuestas domiciliarias: se hacen visitas domiciliarias en diferentes
sectores, para monitorear el estado en el que se encuentra la colonia en lo
referente a servicios publicos, seguridad publica y obras publicas, asi mismo

saber de primera mano las necesidades que existen en cada una de ellas.

—e Q) e
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Médulo Fijo: contamos con atencién permanente a todos los ciudadanos que
tengan alguna inquietud o quieran expresar sus quejas o problematica, en la
oficina de Sindicatura en un horario de 9:00 a 15:00 horas (Av. Allende y

Agustin Melgar No.15 Zona Centro, planta alta).

Moédulo Movil: esta Sindicatura cuenta con un modulo itinerante que se

instala en la plaza principal o en diferentes colonias de la Ciudad.

Comité de Vecinos: hemos asistido a cada una de las reuniones con los
comités vecinales que ha organizado la Direccion de Desarrollo Social, esto
para observar y vigilar que cada uno de los proyectos se lleven a cabo con
transparencia y legalidad, y con ayuda de los vecinos conocer y apoyar en

resolver necesidades inmediatas.

Atenciodn telefénica: Via teléfono es un medio de contacto directo y a su vez
una forma andénima de expresar algun reporte, duda o denuncia. Contacto en
el teléfono 625 581 92 00, extension 75019.

Mesas de trabajo: en estas mesas participan los integrantes de los comités
de vecinos para plasmar las necesidades que tiene su colonia, teniendo un
contacto directo con el ciudadano y escuchando de primera mano las

inquietudes mas apremiantes de la ciudadania.

Programas Sociales: dentro del programa de la Direccion de Desarrollo
Social “Unidos por Cuauhtémoc”, en donde de igual manera, se recibe a los
ciudadanos que tengan alguna inquietud o quieran expresar sus quejas O

problematica.

—e Q) e
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3.2. Publicidad y difusion

La Coordinacion Social se da a conocer por medio de médulo movil, linea telefonica,
volantes, redes sociales y comité de vecinos, en lo que a ellas respecta hemos
recibido una excelente respuesta y participacion por parte de los ciudadanos, asi
como también muy buena respuesta a nuestras solicitudes cada una de las
Direcciones del Municipio a la que nos dirigimos para resolver algun tramite o

solicitud.

i
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3.3. Auditorias de Coordinacion Social

Las actividades que se realizan en la coordinacion social de Sindicatura son de suma
importancia ya que es el departamento dirigido hacia los ciudadanos que son
beneficiados con algun apoyo que otorga el Municipio; coordinacion social es el
enlace entre el gobierno y el ciudadano, habiendo realizado las siguientes auditorias

sociales:

3.3.1. Desarrollo Rural

Se solicitd informacion a la Direccion de Desarrollo Rural referente a entrega de
apoyo de semilla de avena y realizamos encuestas telefonicas para monitorear la
satisfaccion de los beneficiados y de como fue la atencidn recibida al realizar el

tramite.

Consultamos si el apoyo de semilla de avena fue suficiente; y obtuvimos los

siguientes resultados:

éFué suficiente el apoyo de semilla de avena recibido?
8%

FN
@NO
i NO CONTESTO

i SIN NUMERO DE TELEFONO
60%

Grafica 1.- ¢ Fue suficiente el apoyo de semilla de avena recibido?

S e —————————
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Como atencién a la ciudadania las encuestas nos arrojan un resultado positivo, los
usuarios nos comentan que al realizar el tramite en esta dependencia reciben buen

trato.

¢Como califica la atencidon recibida?

8%

& BUENO

22%
# MALO

s REGULAR

8% i@ NO CONTESTO
(]

62%
& SIN NUMERO DE

TELEFONO
0%

Grafica 2.- { Como califica la atencion recibida al realizar el tramite para el apoyo de semilla de

avena?

También solicitamos informaciéon del apoyo de entrega de semilla de frijol que se

otorgd, consultamos si el apoyo fue suficiente y obtuvimos los siguientes resultados:

¢Fué suficiente el apoyo de semilla de frijol
recibido?

0%

Sl
@ NO
& NO CONTESTO

i SIN NUMERO DE TELEFONO
58%

Grafica 3.- ¢ Fué suficiente el apoyo de semilla de frijol recibido?

————— Y —



Como atencién a la ciudadania las encuestas nos arrojan un resultado positivo, los

beneficiados nos comentan que al realizar el tramite en esta dependencia reciben

buen trato.

é¢Como califica la atencion recibida?
0%
& BUENO
& MALO
& REGULAR

@ NO CONTESTO

i SIN NUMERO DE
TELEFONO

0%

Grafica 4.- { Como califica la atencion recibida al realizar el tramite para el apoyo de semilla de
frijol?
Asi mismo solicitamos informacién del apoyo de entrega de fertilizantes, a

continuacion, mostramos un cuadro con las cantidades otorgadas en kilogramos por

tipo de fertilizante que se otorgd.

NOMBRE FERTILIZANTE KILOGRAMOS
11-52-00 1,000
18-46-00 98,600
18-46-00 COMBINADO 2,600
FOSFATO DIAMONICO 1,000
FOSFATO MONOAMONICO 3,000
SAM STD ENVASADO 3,000
SAMG 1,000
SULFATO DE AMONIO GRANULADO 24,600
TRIPLE 17 1,000
UREA 93,032
UREA COMBINADO 17,305

TOTAL 246,137

Cuadro 1.- Distribucion de fertilizante otorgado, cantidad en kilogramos.

——————— L —
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De la informacién que recibimos del apoyo de fertilizantes otorgados, consultamos si

el apoyo fue suficiente y obtuvimos los siguientes resultados:

¢Fué suficiente el apoyo de fertilizante recibido?
4%

\

i Sl

E@NO
53%

& NO CONTESTO

i SIN NUMERO DE
TELEFONO

Grafica 5.- ¢ Fué suficiente el apoyo de fertilizante recibido?

Los beneficiados nos comentan en la encuesta de atencion ciudadana que al realizar

el tramite en esta dependencia reciben buen trato.

1%
\
& BUENO
@ MALO

= REGULAR

i NO CONTESTO

i SIN NUMERO DE
TELEFONO

0%

Grafica 6.- { Como califica la atencion recibida al realizar el tramite para el apoyo de fertilizante?
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3.3.2. Consejo de Urbanizacion Municipal (CUM)

Solicitamos al CUM los listados de los ciudadanos que realizaron el tramite para la

pavimentacion de concreto hidraulico para sus calles.

En el tema de atencién a los usuarios nos arroja un resultado muy bueno, los vecinos
de las 3 calles encuestadas en su mayoria expresaron que al realizar el tramite en

esta dependencia recibieron un buen trato.

é¢Como fué el trato recibido al realizar el tramite
del pavimento?

& BUENO
i MALO

i REGULAR

@ NO CONTESTO

0,
7% i SIN NUMERO DE

TELEFONO

Grafica 7.- { Como califica la atencion recibida al realizar el tramite para la pavimentacion de
concreto hidraulico de la calle Berna del Fraccionamiento Los Manzanos?



g

¢Como fué el trato recibido al realizar el tramite
del pavimento?

& BUENO
40%

# MALO

60% & REGULAR

@ NO CONTESTO

i SIN NUMERO DE
0% TELEFONO

Grafica 8.- ¢ Como califica la atencion recibida al realizar el tramite para la pavimentacion de

concreto hidraulico de la calle Alamos de la Colonia Burdcrata?

¢Como fué el trato recibido al realizar el tramite
del pavimento?

17%

& BUENO
0%

0% # MALO

0,
>0% & REGULAR

i@ NO CONTESTO

33%
& SIN NUMERO DE
TELEFONO

Grafica 9.- { Como califica la atencion recibida al realizar el tramite para la pavimentacion de

concreto hidraulico de la calle Yucatan de la Colonia Republica?

—————— L —
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3.3.3. Servicios Publicos

Solicitamos informacion a la Direccidn de Servicios Publicos informacion referente a
los apoyos otorgados durante los meses Mayo, Junio y Julio del presente aio en los

eventos del programa “Unidos por Cuauhtémoc”.

Los ciudadanos nos respondieron en un 100% que la atencion fue muy buena, por lo
que en las graficas siguientes detallamos el porcentaje del tipo de cada uno de los

apoyos otorgados.

Por otro lado, en el mes de mayo del 2022 se otorgaron 99 servicios de vacunacion

canina por parte del Centro Municipal de Adopcion y Contencion Canina (CMACC).

Cantidad de apoyos otorgados en el mes de
Mayo 22

0%

T~ 0%

& ARBOLITOS
# TAMBOS DE BASURA
& ANTIRRABICO

Grafica 10. Cantidad de apoyos otorgados por la direccion de Servicios Publicos
en el mes de Mayo 22

En el mes de junio del 2022 se otorgaron 109 servicios de vacunacion canina por

parte del CMACC, 55 arbolitos y 7 tambos para basura.

—————— L —
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Cantidad de apoyos otorgados por la direccion
de Servicios Publicos en el mes de Junio "22

& ARBOLITOS

63% & TAMBOS DE BASURA

&l ANTIRRABICO

Grafica 11. Cantidad de apoyos otorgados por la direccion de Servicios Publicos
en el mes de Junio 22

En el mes de julio del 2022 se otorgaron 30 arbolitos y 2 tambos para basura.

Cantidad de apoyos otorgados por la direccion
de Servicios Publicos en el mes de Julio "22

6% 0%

i ARBOLITOS
& TAMBOS DE BASURA
&l ANTIRRABICO

94%

Grafica 12. Cantidad de apoyos otorgados por la direccion de Servicios Publicos
en el mes de Julio 22
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3.3.4. Direccion de Desarrollo Social

Se solicité informacion a la Direccion de Desarrollo Social referente a entrega de
apoyos para adulto mayor, discapacidad, panales, despensas, utiles escolares y

desayunos escolares entregados durante el afio 2022.

En el tema de la atencion que otorgan los servidores publicos que realizan las
diferentes entregas, se consultdé en una encuesta telefénica con los beneficiarios si la
atencion recibida era: BUENA, REGULAR o MALA; obteniendo los siguientes

resultados:

éComo califica la atencidn recibida por el
personal de Desarrollo Social?
6%
\  BUENO

25% i MALO

& REGULAR

i@ NO CONTESTO

8%_— 61% .
@ SIN NUMERO DE

TELEFONICO

0%

Grafica 13.- { Como califica la atencion recibida en el tramite y entrega de apoyos de
Discapacidad afio 2021?
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¢Como califica la atencidn recibida por el personal

de Desarrollo Social?
8%

P

E BUENA

16%

@ MALA
& REGULAR
7% & NO CONTESTO

& SIN NUMERO TELEFONICO

68%
1%

Grafica 14.- { Como califica la atencion recibida en el tramite y entrega de apoyos de
Discapacidad afo 2022?

¢Como califica la atencion recibida por el
personal de Desarrollo Social?
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Grafica 15.- { Como califica la atencion recibida en el tramite y entrega de apoyos de Adulto
Mayor aiio 2022?
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En la encuesta de la entrega del apoyo de desayunos escolares aumentamos las

preguntas para cubrir varios aspectos en esta entrega, siendo los resultados de cada

pregunta las siguientes graficas:

Los beneficiarios nos expresaron en su mayoria que si fue suficiente el desayuno

que recibieron con un 67%.

éConsidera que el desayuno otorgado fue
suficiente?

11%

N

Sl

22% ENO

67% & NO CONTESTO

Grafica 16.- ¢ Considera que el desayuno otorgado fue suficiente?

Con referencia a la siguiente grafica, el resultado de la encuesta es que un 78% de
los beneficiados comentan que el desayuno esta balanceado.



é¢Considera que el desayuno otorgado esta
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Grafica 17.- ¢ Considera que el desayuno otorgado esta balanceado?

Con base a los apoyos otorgados en las escuelas preguntamos cual apoyo es mas
necesario que se entregue en las escuelas, y la siguiente grafica nos muestra que los

desayunos escolares son los mas necesarios con un 78%.

¢Qué apoyo considera mas necesario que se
otorgue en su escuela?
11%

N

11%

& DESAYUNOS

0% i UTILES ESCOLARES

& UNIFORMES
& NO CONTESTO

78%

Grafica 18.- ¢ Qué apoyo considera mas necesario que se otorgue en su escuela?
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En la siguiente grafica nos muestra que la entrega de los desayunos escolares fue en
tiempo y forma, el 89% de los beneficiarios calificaron el servicio de entrega como
BUENO.

¢Como califica el servicio de entrega de los
desayunos?

11%
0%

r

0%
& BUENO
#MALO

& REGULAR

@ NO CONTESTO

89%

Grafica 19.- ¢{ Como califica el servicio de entrega de los desayunos?

Asi mismo Desarrollo Social entregé el apoyo de Panales a Adultos Mayores y
menores con discapacidad y en esta encuesta incluimos una pregunta de calidad y la
pregunta de la atencién recibida por parte del personal de dicha Direccion, siendo el
resultado de las encuestas el que a continuacion se plasman en las siguientes

graficas:

El mayor porcentaje se encuentra entre la calidad REGULAR y MALA, sumando

entre los dos el 50% de los beneficiados que califican de esta manera esta entrega.



¢Como califica la calidad de los paiales?
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Grafica 20.- { Como califica la calidad de los panales?

En el tema de la atencidon que reciben los beneficiarios por parte de los servidores
publicos que realizaron el tramite y entrega de apoyo de Panales, se consulté en una
encuesta teleféonica si la atencidn recibida era: BUENA, REGULAR o MALA;

obteniendo los siguientes resultados:

¢Como califica la atencion recibida por el
personal de Desarrollo Social?

20%

@ BUENO
@ MALO

& REGULAR

# NO CONTESTO

& SIN NUMERO TELEFONICO
59%

4%

Grafica 21.- ¢ Como califica la atencion recibida por el personal de Desarrollo Social en la
entrega de pafnales?
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En lo que respecta a la entre de utiles escolares el resultado de la encuesta lo

presentamos por medio de las siguientes graficas.

Los utiles entregados fueron considerados en un 71% que es un paquete completo.

éConsidera que el paquete de utiles escolares
basico que se otorgo esta completo?

21% _ ——

S
ENO

& NO CONTESTO
8%

71%

Grafica 22.- ¢ Considera que el paquete de utiles escolares basico que se otorgo esta
completo?

La calidad de los utiles escolares que mencionan los beneficiados en su mayoria con

un 71% es considerada como BUENA.

é¢Como califica la calidad de los utiles
escolares?

21%

& BUENA
8% & MALA
& REGULAR

& NO CONTESTO

71%

Grafica 23.- ¢ Como califica la calidad de los tiles escolares?
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El tiempo de entrega de los utiles fue calificada en un 67% como oportuna y en

tiempo.

éLos paquetes de utiles fueron entregados
en tiempo y forma?

S|
ENO

129 & NO CONTESTO
(]

67%

Grafica 24.- ¢ Los paquetes de utiles fueron entregados en tiempo y forma?

Con base a los apoyos otorgados en las escuelas en cuanto a la entrega de utiles
escolares preguntamos cual apoyo es mas necesario que se entregue en las
escuelas, y la siguiente grafica nos muestra que los uniformes escolares son los mas
necesarios con un 38%, sin dejar fuera los desayunos con un 33% como segundo

mas necesario.

¢Qué apoyo considera mas necesario que se
otorgue en su escuela?

21%
38%

# UNIFORMES

i UTILES ESCOLARES
1 i DESAYUNOS

& NO CONTESTO

33%

Grafica 25.- ¢ Qué apoyo considera mas necesario que se otorgue en su escuela?




En el tema de la atencion que reciben los beneficiarios por parte de los servidores

publicos que realizaron el tramite y entrega de apoyo de utiles escolares, se consultd
en una encuesta telefonica si la atencion recibida era: BUENA, REGULAR o MALA;

obteniendo los siguientes resultados:

é¢Como califica la atencidn recibida por el
personal de Desarrollo Social?

21%

0%
& BUENA
& MALA
0% & REGULAR

& NO CONTESTO

79%

Grafica 26.- ¢ Como califica la atencion recibida por el personal de Desarrollo Social en la
entrega de utiles escolares?

En estas encuestas incluimos los resultados de los beneficiados con despensas del

afio en curso y a continuacioén, presentamos las graficas de los resultados:
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é¢Considera que es suficiente el contenido de la
despensa?
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Grafica 27.- ¢ Considera que es suficiente el contenido de la despensa?

éComo califica la atencidn recibida por el
personal de Desarrollo Social?

28%
E BUENA
4% i MALA
& REGULAR
& SIN NUMERO TELEFONICO
56% & NO CONTESTO
11%
1%

Grafica 28.- ¢ Como califica la atencion recibida por el personal de Desarrollo Social en la

entrega de despensas?

—————— L —



CLUOMTASY CLARAY

. (et smprnigs ==

3.4. Coordinacion, enlace con los ciudadanos y captacion de solicitudes

En esta area de enlace con los ciudadanos continuamos manteniendo contacto via
telefénica principalmente y presencialmente en los eventos del programa “Unidos por
Cuauhtémoc” en diferentes parques de la ciudad, tenemos buena comunicacion con

los ciudadanos.

Somos el enlace entre gobierno y la ciudadania y tenemos cada vez mas
acercamiento con la gente del Municipio de Cuauhtémoc y los Seccionales; la
atencion personalizada al realizar las encuestas nos ha dado mas informacion para
apoyar, dar seguimiento a cada tramite y solicitud, asi como también los resultados
de cada encuesta ayudan a mejorar a cada una de las Direcciones en las que

hacemos las auditorias sociales.

Tenemos algunos reportes y solicitudes que hemos estado recibiendo en los
diferentes canales de contacto y que por su naturaleza algunas llevan un tramite mas
largo y otras ya fueron resueltas; aprovechamos cada contacto con las personas
para seguir dando difusion a este departamento y asi dar conocer a los ciudadanos
la importancia de su participacion aclarando sus dudas, canalizando sus tramites y

orientandolos.



4. AUDITORIA FINANCIERA Y LEGAL

4.1. Analisis de ingresos
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A continuacion, se presenta el analisis de los ingresos del Municipio de Cuauhtémoc,

durante el periodo Julio-Septiembre de 2022.

JULIO
IMPORTE $ PORCENTAJE %
IMPUESTOS $2,881,573.82 6%
DERECHOS Y CONTRIBUCIONES 6,206,447.87 12%
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 2,432,181.90 5%
APORTACIONES Y PARTICIPACIONES 38,818,287.50 77%
CONVENIOS Y OTROS INGRESOS 0.00 0%
TOTAL INGRESOS $50,338,491.09 100%

Cuadro 2. Ingresos de Julio

Ingresos del mes de Julio

77%

& IMPUESTOS

6%

12%

L 5%

@ DERECHOS Y CONTRIBUCIONES DE MEJORA
#PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Grafica 29.- Ingresos del mes de Julio
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El total de los ingresos obtenidos durante el mes de septiembre fue por la cantidad
de $50,338,491.09.

Los impuestos representan el 6% de los mismos, por la cantidad de $2,881,573.82
de los cuales $2,577,113.25 corresponde al impuesto sobre el patrimonio (Predial y
Traslacion de dominio), el Predial rezago con un importe de 154,131.97, y por

concepto de Espectaculos Publicos la cantidad de $150,328.60.

Los derechos y contribucion de mejora representan un 12% por un total de
$6,206,447.87, el monto mas representativo en derechos es obtenido por el concepto
de derecho de alumbrado publico (DAP CFE) con $4,336,577.27 seguido por las
licencias de construcciéon por la cantidad de $725,409.50 las contribuciones de
mejora con un importe de $9,332.12 por concepto de recuperaciones de pavimento,
la cantidad faltante esta representada por varios conceptos los cuales reflejan un
importe de $1,135,128.98.

Los productos y aprovechamientos representan un 5% siendo de $2,432,181.90, los
productos se componen en su mayoria por los rendimientos de FORTAMUN,
FODESEM, FISM y gasto corriente con la cantidad de $1,041,891.45, y la cantidad
mas representativa de aprovechamientos son las multas de transito por $784,420.75
seguido de los recargos predial rezago con un importe de $120,442.20, el restante
esta comprendido por diversas cuentas las cuales representan la cantidad de
$485,444 .54,

Las aportaciones y participaciones representan un 77% con un ingreso de
$38,818,287.50, siendo este el monto mas significativo del total de los ingresos
adquiridos en el mes, en cuanto a las aportaciones, estan conformadas en su
totalidad por el FORTAMUN con $11,233,737.33 y el FISM por $3,008,130.90 y por
concepto de participaciones se integran en su mayoria, por el Fondo General con un
importe de $15,637,654.11, seguido del FODESEM por $3,501,064.72 y por ultimo
el Fondo de Fomento Municipal con $2,858,920.60, lo faltante lo comprenden

diversos conceptos con un importe de $2,578,779.84.

——————— L —
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AGOSTO
IMPORTE PORCENTAJE
$ %
IMPUESTOS $2,931,777.99 6%
DERECHOS Y CONTRIBUCIONES 7,126,432.10 14%
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 3,163,234.33 6%
APORTACIONES Y PARTICIPACIONES 38,017,909.11 74%
CONVENIOS Y OTROS INGRESOS 0.00 0%
TOTAL INGRESOS $51,239,353.53 100%
Cuadro 3.- Ingresos del mes de Agosto
Ingresos del mes de Agosto
6%
14%
6%
74%
#IMPUESTOS u DERECHOS Y CONTRIBUCION DE MEJORA

4 PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS @ APORTACIONES Y PARTICIPACIONES
Grafica 30.- Ingresos del mes de Agosto

El total de los ingresos obtenidos durante el mes fue por la cantidad de

$51,239,353.53.

Los impuestos representan el 6% de los mismos, por la cantidad de $2,931,777.99,

de los cuales $2,499,384.76 corresponden a los impuestos sobre el patrimonio
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(Predial directa y Traslacién de Dominio) seguido de predial rezago con un importe

de $294,020.19 y por ultimo los espectaculos publicos con $138,373.04.

Los derechos y contribuciones de mejora representan un 14% por un importe de
$7,126,432.10, el monto mas representativo en derechos es obtenido por el concepto
de Derecho de Alumbrado Publico (DAP) por $4,173,454.87 seguido del concepto de
subasta remate de vehiculos con la cantidad de $1,286,434.00 y por ultimo por las
licencias de construccion con $336,417.76 y las contribuciones provienen de
recuperaciones de pavimento por un importe de $24,639.10, la cantidad faltante esta

representada por varios conceptos los cuales reflejan un importe de $1,305,486.37.

Los productos y aprovechamientos representan un 6% de $3,163,234.33, los
productos son derivados en su mayoria por los rendimientos obtenidos por
FORTAMUN, FORTAMUN, participaciones y gasto corriente con la cantidad de
$1,099,195.61 y de aprovechamientos destacan las multas de transito con
$625,009.33 seguido de los recargos predial rezago con 178,819.01, el restante esta
comprendido por diversas cuentas las cuales representan la cantidad de
$1,260,210.38.

Las aportaciones y participaciones representan un 74% con un ingreso de
$38,017,909.11, siendo este el monto mas significativo del total de ingresos
adquiridos en el mes, las aportaciones se comprenden por el FORTAMUN con
$11,233,737.33, el FISM por $3,008,130.90, y por concepto de participaciones estan
integradas en su mayoria por el Fondo General con un importe $15,364,571.40
seguido del FODESEM con $3,501,064.72 y en ultimo lugar el Fondo de Fomento
Municipal por un importe de $2,805,376.19, lo faltante lo comprenden diversos

conceptos con un importe de $2,105,028.57

En el mes de agosto no se comprenden convenios y otros ingresos.

—————— L —
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SEPTIEMBRE
IMPORTE PORCENTAJE
$ %
IMPUESTOS 2,528,807.49 5%
DERECHOS Y CONTRIBUCIONES 5,923,665.34 11%
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 8,946,557.27 16%
APORTACIONES Y PARTICIPACIONES 38,085,906.28 68%
CONVENIOS Y OTROS INGRESOS 0.00 0%
TOTAL INGRESOS $55,484,936.38 100%

Cuadro 4.- Ingresos del mes de Septiembre

Ingresos del mes de Septiembre
5%

1%

16%

68%

& IMPUESTOS & DERECHOS Y CONTRIBUCION DE MEJORA
“ PRODUCTOS Y APROCVECHAMIENTOS @ APORTACIONES Y PARTICIPACIONES

Grafica 31.- Ingresos del mes de Septiembre

El total de los ingresos obtenidos durante este mes fue por la cantidad de

$55,484,936.38.

Los impuestos representan el 4% de los mismos, por la cantidad de $2,528,807.49,
de los cuales $2,157,920.73 corresponden a los impuestos sobre el patrimonio

(Predial directa y Traslacion de Dominio), seguidos por el predial rezago con un
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importe de $291,657.76 y por ultimo se comprende por Espectaculos Publicos con
$79,229.00.

Los derechos y contribuciones de mejora representan un 11% sumando un importe
de $5,923,665.34, el monto mas representativo en derechos es obtenido por el
concepto de Derecho de Alumbrado Publico por $4,093,632.59, seguido de Licencias
de Construccion por $729,583.98 y las contribuciones de mejora provienen de
recuperaciones de pavimento con $17,755.78, la cantidad faltante esta representada

por varios conceptos los cuales reflejan un importe de $1,082,692.99.

Los productos y aprovechamientos representan un 16% con $8,946,557.27, los
productos estan conformados en su mayoria por los rendimientos de Gasto Corriente
por la cantidad de $6,288,400.47 y los aprovechamientos provienen de las multas por
la cantidad de $715,892,.26 seguido de los recargos Predial Rezago con
$222,512.21, el restante estd comprendido por diversas cuentas las cuales
representan la cantidad de $1,719,752.33.

Las aportaciones y participaciones representan un 69% con un ingreso de
$38,085,906.28, las aportaciones se conforman por el FORTAMUN con un total de
$11,233,737.33, y el FISM por $3,008,130.90, y por concepto de participaciones,
estas estan integradas en su mayoria, por el Fondo General con un importe de
$14,729,297.98, seguido del Fondo de Fomento Municipal con la cantidad de
$2,700,765.65 y al final el FODESEM por $3,501,064.72, lo faltante lo comprenden

diversos conceptos con un importe de $2,912,909.70.

Y por ultimo, los convenios y otros ingresos no perciben ningun ingreso en el mes.



4.2. Analisis de egresos

A continuacion, se presenta el analisis de los egresos del Municipio de Cuauhtémoc,

durante el periodo Julio - Septiembre de 2022.

JULIO
IMPORTE PORCENTAJE

$ %
SERVICIOS PERSONALES $19,414,913.54 48%
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,946,577.72 12%
SERVICIOS GENERALES 3,861,777.48 9%
TRANSFERENCIAS 9,263,986.25 23%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 590,198.73 1%
INVERSION PUBLICA 2,736,252.63 7%
TOTAL INGRESOS $40,813,706.35 100%

Cuadro 5.- Egresos del mes de Julio

23%

i SERVICIOS PERSONALES

i TRANSFERENCIAS

Egresos del mes de Julio

1% 7%
(o]

48%

9%
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i MATERIALES Y SUMINISTROS i SERVICIOS GENERALES

i BIENES MUEBLES E INMUEBLES ~ m INVERSION PUBLICA

Grafica 32.- Egresos del mes de Julio
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AGOSTO
IMPORTE PORCENTAJE

$ %
SERVICIOS PERSONALES $18,928,014.60 41%
MATERIALES Y SUMINISTROS 7,672,381.16 17%
SERVICIOS GENERALES 6,525,381.16 14%
TRANSFERENCIAS 8,923,735.93 20%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 299,198.25 1%

INVERSION PUBLICA 3,205,626.71 7%
TOTAL INGRESOS $45,554,061.96 100%

Cuadro 6.- Egresos del mes de Agosto
Egresos del mes de Agosto
. 7%
1%
20%
41%
14%/
17%
& SERVICIOS PERSONALES i MATERIALES Y SUMINISTROS il SERVICIOS GENERALES
i TRANSFERENCIAS i BIENES MUEBLES E INMUEBLES ~ ® INVERSION PUBLICA

Grafica 33.- Egresos del mes de Agosto
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SEPTIEMBRE
IMPORTE PORCENTAJE
$ %
SERVICIOS PERSONALES $23,618,777.56 42%
MATERIALES Y SUMINISTROS 6,082,965.50 11%
SERVICIOS GENERALES 8,718,187.69 16%
TRANSFERENCIAS 8,495,821.34 15%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,634,575.37 10%
INVERSION PUBLICA 3,389,073.35 6%
TOTAL INGRESOS $55,939,400.81 100%
Cuadro 7.- Egresos del mes de Septiembre
Egresos del mes de Septiembre
6%
15% 42%
11%
& SERVICIOS PERSONALES @ MATERIALES Y SUMINISTROS i« SERVICIOS GENERALES
@ TRANSFERENCIAS I BIENES MUEBLES E INMUEBLES = INVERSION PUBLICA

Grafica 34.- Egresos del mes de Septiembre
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4.3. Presupuesto de nédmina

A continuacion, se presenta el analisis del presupuesto de nédmina 2022 del Municipio
de Cuauhtémoc, correspondiente al periodo del 1°. de Enero al 30 de septiembre de
2022.

El rubro de los servicios personales esta conformado por las siguientes cuentas:

a) Remuneraciones al personal de caracter permanente
b) Remuneraciones al personal de caracter temporal

c¢) Remuneraciones adicionales y especiales

d) Seguridad social

e) Otras prestaciones sociales y econémicas

f) Pago de estimulos a servidores publicos

La cuenta remuneraciones al personal de caracter permanente esta integrada por

los siguientes conceptos:

v' Sueldos base al personal permanente
v' Compensaciones fijas al personal

v" Vacaciones al personal

La cuenta remuneraciones al personal temporal la cual esta compuesta por:
v" Honorarios asimilables a salarios

La cuenta remuneraciones adicionales y especiales esta conformada por:

Primas por afos de servicios efectivos prestados

Primas de antiguedad y quinquenios

Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de semana
Aguinaldo

Compensaciones

AN N N N NN

Compensaciones extraordinarias
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La cuenta de Seguridad social esta integrada por:

v" Aportaciones de seguridad social

v Aportaciones a fondo de vivienda

v AFORE
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Las otras prestaciones sociales y econémicas esta integrada por:

v" Indemnizaciones

El pago de estimulos a servidores publicos comprende:

v' Estimulos

v Premios de asistencia

PRESIDENCIA
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022

Remuneraciones al personal

. $1,306,880.04 $829,618.59 63%
de caracter permanente
Remuneraclones al personal 0.01 156,519.98 15651998%
de caracter temporal
Remuneraclones 2,046,230.20 994,120.41 49%
adicionales y especiales
Seguridad social 394,886.22 229,430.09 58%
Otras prestaciones sociales 26,742.72 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 101,665.20 72,228.00 71%
servidores publicos
Total servicios personales $3,876,404.39 $2,281,917.07 59%

Cuadro 8.- Presupuesto némina Presidencia
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AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 | VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢, 514 64595 | $3,302,862.60 69%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal L
Remuneraciones 3,574,133.70 | 2,550,841.55 71%
adicionales y especiales
Seguridad social 994,913.66 715,442.49 72%
Otras p’res_tacmnes sociales 63,552.72 0.00 0%
y econOmicas
Pago de estimulos a 1,365.04 975.00 71%
servidores publicos
Total servicios personales $9,445,607.40 $6,570,121.64 70%
Cuadro 9.- Presupuesto de ndmina Ayuntamiento
SECRETARIA
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 | VS EJERCIDO 2022

Remuneraciones al personal | ¢, 55, 306 56 | $1,428,700.60 56%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 63,000.00 101,622.23 161%
de caracter temporal L
Remuneraciones 5,562,438.92 2,887,932.16 52%
adicionales y especiales
Seguridad social 868,460.89 487,145.51 56%
Otras p,res_tacmnes sociales 61,626.72 0.00 0%
y econdmicas
Pago de estimulos a 23,641.84 17,057.00 72%
servidores publicos
Total servicios personales $9,139,476.93 $4,922,466.50 54%

Cuadro 10.- Presupuesto de ndmina Secretaria
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PROTECCION CIVIL
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 | VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | o2, o4 47 $590,015.87 81%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,446,381.20 971,237.75 67%
adicionales y especiales
Seguridad social 248,147.37 213,507.00 86%
Otras p’res_tacmnes sociales 16,424.28 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 273.04 195.00 71%
servidores publicos
Total servicios personales $2,435,256.06 $1,774,955.62 73%
Cuadro 11.- Presupuesto de ndmina Proteccion Civil
TESORERIA
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢ 155 576 15 | ¢ 3,270,504.54 80%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 198,424.08 65,597.26 33%
de caracter temporal
Remuneraciones 9,072,615.28 5,727,175.66 63%
adicionales y especiales
Seguridad social 1,676,783.14 1,353,448.25 81%
Otras p,res_tacmnes sociales 103,868.88 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 111,094.64 100,178.50 90%
servidores publicos
Total servicios personales $15,261,062.14 | $10,516,904.21 69%

Cuadro 12.- Presupuesto de némina Tesoreria
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OFICIALIA MAYOR
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢, 176 16340 | $3,226,256.36 79%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 51,654.84 10,667.73 21%
de caracter temporal
Remuneraciones 7,648,966.44 5,412,243.37 71%
adicionales y especiales
Seguridad social 1,368,690.64 1,278,539.95 93%
Otras p’res_tacmnes sociales 110,447.88 28,629.90 26%
y economicas
Pago de estimulos a 182,133.60 128,176.86 70%
servidores publicos
Total servicios personales $13,437,996.80 $10,084,514.17 75%
Cuadro 13.- Presupuesto de ndomina Oficialia Mayor
SEGURIDAD PUBLICA
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022

Remuneraciones al personal

, $18,976,150.44 $11,982,116.64 63%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 149,748.84 -3,107.50 29,
de caracter temporal
Remuneraciones 21,306,671.39 | 12,766,161.41 60%
adicionales y especiales
Seguridad social 5,778,112.23 3,951,037.39 68%
Otras prestaciones sociales 320,192.04 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 283,816.24 187,682.36 66%
servidores publicos
Total servicios personales $46,814,691.18 | $28,883,890.30 62%

Cuadro 14.- Presupuesto de ndmina Seguridad Publica
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BOMBEROS
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢, o, 55 76 $818,456.94 80%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,839,810.44 1,384,450.65 75%
adicionales y especiales
Seguridad social 376,165.21 324,235.16 86%
Otras p’res_tacmnes sociales 22,036.20 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 12,558.00 8,830.00 70%
servidores publicos
Total servicios personales $3,275,150.61 $2,535,972.75 77%
Cuadro 15.- Presupuesto de ndmina Bomberos
PREFECTURA
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022

Remuneraciones al personal

. $1,445,526.32 $1,083,665.45 75%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 2,776,588.64 1,731,802.15 62%
adicionales y especiales
Seguridad social 548,698.04 420,956.34 77%
Otras prestaciones sociales 32,334.60 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 2,620.80 1,827.00 70%
servidores publicos
Total servicios personales $4,805,768.40 $3,238,250.94 67%

Cuadro 16.- Presupuesto de némina Prefectura
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VIALIDAD
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | o5 156 197 76 | $4,466,046.50 72%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 210,266.16 125,701.54 60%
de caracter temporal
Remuneraciones 9,202,975.85 6,339,802.79 69%
adicionales y especiales
Seguridad social 2,228,670.12 1,646,912.06 74%
Otras p’res_tacmnes sociales 121,537.80 41,281.20 34%
y economicas
Pago de estimulos a 118,179.92 82,480.02 70%
servidores publicos
Total servicios personales $18,068,127.61 $12,702,224.11 70%
Cuadro 17.- Presupuesto de némina Vialidad
PROGRAMAS PREVENTIVOS
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 | VS EJERCIDO 2022

Remur!eraCIones al personal $490,246.28 $386,666.65 799%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,038,545.40 667,034.73 64%
adicionales y especiales
Seguridad social 160,087.52 122,976.11 77%
Otras p,res_tacmnes sociales 11,441.16 0.00 0%
y econdmicas
Pago de estimulos a 163.84 114.00 70%
servidores publicos
Total servicios personales $1,700,484.20 $1,176,791.49 69%

Cuadro 18.- Presupuesto de ndmina Programas Preventivos
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OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | o, 550 64764 | $1,770,322.22 79%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 4,459,569.88 3,232,951.47 72%
adicionales y especiales
Seguridad social 765,857.78 636,094.98 83%
Otras p’res_tacmnes sociales 49,027.20 52,641.00 107%
y economicas
Pago de estimulos a 51,979.20 46,378.00 90%
servidores publicos
Total servicios personales $7,586,081.70 $5,747,887.67 76%
Cuadro 19.- Presupuesto de némina Obras Publicas
PAVIMENTACION
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 | VS EJERCIDO 2022
Remur!eraCIones al personal $715,751.72 $560,383.19 80%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,337,314.07 999,959.72 75%
adicionales y especiales
Seguridad social 361,034.68 268,580.73 74%
Otras prestaciones sociales 16,466.76 69,395.40 4219%
y economicas
Pago de estimulos a 3,112.24 2,223.00 71%
servidores publicos
Total servicios personales $2,433,679.47 $1,909,542.04 78%

Cuadro 20.- Presupuesto de némina Pavimentacion
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SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢, ,1 955 g9 $904,124.76 75%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,814,846.44 1,217,992.20 67%
adicionales y especiales
Seguridad social 466,361.92 347,525.24 75%
Otras p’res_tacmnes sociales 23,005.56 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 31,112.64 22,061.85 71%
servidores publicos
Total servicios personales $3,547,214.56 $2,491,704.05 70%
Cuadro 21.- Presupuesto de ndmina Servicios Publicos
ALUMBRADO
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 | VS EJERCIDO 2022

Remur!eraCIones al personal $737,835.52 $475,393.99 64%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 0.01 68,066.65 6896665%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,515,373.40 904,428.75 60%
adicionales y especiales
Seguridad social 294,916.18 190,226.54 65%
Otras p,res_tacmnes sociales 16,590.12 35,672.40 215%
y econdmicas
Pago de estimulos a 20,005.44 13,921.64 70%
servidores publicos
Total servicios personales $2,584,720.67 $1,688,609.97 65%

Cuadro 22.- Presupuesto de némina Alumbrado

——————— L —




LR TAY TLARAR

o g e W

PARQUES Y JARDINES
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | o5 o460 37355 | ¢5760,148.62 64%
de caracter permanente
Remuneraciones al personal 81,051.36 -198.41 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 12,519,958.29 5,982,409.39 48%
adicionales y especiales
Seguridad social 3,630,031.45 2,353,160.29 65%
Otras p’res_tacmnes sociales 173,303.40 78,192.90 45%
y economicas
Pago de estimulos a 122,110.80 45,343.48 37%
servidores publicos
Total servicios personales $25,466,828.82 $14,219,056.27 56%
Cuadro 23.- Presupuesto de némina Parques y Jardines
LIMPIA 'Y RECOLECCION
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022

Remuneraciones al personal | o7 174 95755 | ¢7,547,770.56 107%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 60,703.68 1,745.97 .39
de caracter temporal
Remuneraciones 9,431,376.79 8,759,999.86 93%
adicionales y especiales
Seguridad social 2,730,447.78 3,125,916.73 114%
Otras prestaciones sociales 129,796.08 135,018.00 104%
y econdmicas
Pago de estimulos a 79,979.12 117,223.56 147%
servidores publicos
Total servicios personales $19,506,191.33 | $19,684,191.74 101%

Cuadro 24.- Presupuesto de némina Limpia y Recoleccion
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COMUNICACION SOCIAL
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢0q0 £7g 46 $451,880.37 65%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,494,215.05 1,019,613.78 68%
adicionales y especiales
Seguridad social 178,915.02 156,249.66 87%
Otras p’res_tacmnes sociales 14,976.00 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 50.40 39.00 77%
servidores publicos
Total servicios personales $2,384,735.63 $1,627,782.81 68%
Cuadro 25.- Presupuesto de né6mina Comunicacion Social
DESARROLLO SOCIAL
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022

Remuneraciones al personal | ¢4 455 31949 | $3,286,025.05 86%
de caracter permanente
Remuneraciones al personal 292,005.00 243,239.94 83%
de caracter temporal
Remuneraclones 7,320,709.12 4,881,215.64 67%
adicionales y especiales
Seguridad social 1,228,379.78 1,147,236.54 93%
Otras p,res_tacmnes sociales 81,481.56 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 30,091.12 41,143.58 137%
servidores publicos
Total servicios personales $12,784,985.98 $9,598,860.75 75%

Cuadro 26.- Presupuesto de némina Desarrollo Social
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DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢47, 447 o4 $371,914.72 99%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,335,041.80 883,112.19 66%
adicionales y especiales
Seguridad social 167,429.11 162,374.66 97%
Otras p’res_tacmnes sociales 12,721.08 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 655.20 7,098.00 1083%
servidores publicos
Total servicios personales $1,890,694.23 $1,424,499.57 75%
Cuadro 27.- Presupuesto de némina Desarrollo Rural
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 | VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢, 46 50945 | $1,500,038.97 80%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 3,703,937.80 2,104,026.24 57%
adicionales y especiales
Seguridad social 599,281.29 551,942.02 92%
Otras prestaciones sociales 42,888.60 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 137,767.76 107,284.20 78%
servidores publicos
Total servicios personales $6,484,684.93 $4,362,291.43 67%

Cuadro 28.- Presupuesto de ndmina Desarrollo Urbano y Ecologia
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FOMENTO ECONOMICO

PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢-q4 546 56 $444,406.16 76%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,348,598.84 1,036,095.53 77%
adicionales y especiales
Seguridad social 193,276.68 170,276.17 88%
Otras p’res_tacmnes sociales 14,559.24 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 24,242.40 17,316.00 71%
servidores publicos
Total servicios personales $2,163,883.52 $1,668,093.86 77%
Cuadro 29.- Presupuesto de né6mina Fomento Econémico
SINDICATURA
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022

Remuneraciones al personal

, $1,012,966.16 $762,258.99 75%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraclones 1,415,901.72 1,103,864.53 78%
adicionales y especiales
Seguridad social 244,039.83 203,340.77 83%
Otras p,res_tacmnes sociales 18,471.00 0.00 0%
y econdémicas
Pago de estimulos a 10,537.84 7,334.00 70%
servidores publicos
Total servicios personales $2,701,916.55 $2,076,798.29 77%

Cuadro 30.- Presupuesto de ndmina Sindicatura
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ANAHUAC
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022
Remuneraciones al personal | ¢ 6 576 79470 | $11,219,837.69 67%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 575,640.00 285,545.77 50%
de caracter temporal
Remuneraciones 3,088,552.07 684,746.83 22%
adicionales y especiales
Seguridad social 3,050,696.59 2,181,096.40 71%
Otras p’res_tacmnes sociales 470,170.60 66,261.00 14%
y economicas
Pago de estimulos a 0.00 0.00 0%
servidores publicos
Total servicios personales $24,055,853.98 $14,437,487.69 60%
Cuadro 31.- Presupuesto de némina Anahuac
ALVARO OBREGON
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022

Remuneraciones al personal | ¢4 536 50000 | $9,295,530.82 88%
de caracter permanente
Remur!eraCIones al personal 16,200.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraclones 2,353,392.00 966,407.23 41%
adicionales y especiales
Seguridad social 1,470,500.00 1,849,022.00 126%
Otras p,res_tacmnes sociales 0.00 0.00 0%
y econdémicas
Pago de estimulos a 0.00 0.00 0%
servidores publicos
Total servicios personales $14,376,592.00 | $12,110,960.05 84%

Cuadro 32.- Presupuesto de némina Alvaro Obregén
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LAZARO CARDENAS
PRESUPUESTADO | EJERCIDO A | PRESUPUESTADO
ANUAL 2022 SEPT. 2022 |VS EJERCIDO 2022

Remur!eracmnes al personal $871,229.64 $721,586.60 83%
de caracter permanente
Remur!eracmnes al personal 0.00 0.00 0%
de caracter temporal
Remuneraciones 1,137,122.72 767,889.79 68%
adicionales y especiales
Seguridad social 292,573.52 235,133.10 80%
Otras p’res_tacmnes sociales 15,608.16 0.00 0%
y economicas
Pago de estimulos a 3,256.32 2,325.96 71%
servidores publicos
Total servicios personales $2,319,790.36 $1,726,935.45 74%

Cuadro 33.- Presupuesto de némina Lazaro Cardenas
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PRESUPUESTO NOMINA
PRESUPUESTADO | ‘nesep | "REMI®|  awommo
= 2022 2022
Presidencia $2,897,201.61 $2,281,917.07 79% $615,284.54
Ayuntamiento 7,060,589.45 6,570,121.64 93% 490,467.81
Secretaria 6,834,499.84 4,922,466.50 2% 1,912,033.34
Proteccion Civil 1,807,977.44 1,774,955.62 98% 33,021.82
Tesoreria 11,501,173.18 10,516,904.21 91% 984,268.97
Oficialia Mayor 10,043,897.66 10,084,514.17 100% | - 40,616.51
Seguridad Publica 34,946,388.54 | 28,883,890.30 83% 6,062,498.24
Bomberos 2,446,790.23 2,535,972.75 104% | - 89,182.52
Prefectura 3,591,400.55 3,238,250.94 90% 353,149.61
Vialidad 13,494,174.56 12,702,224.11 94% 791,950.45
Programas Preventivos 1,270,575.56 1,176,791.49 93% 93,784.07
Obras Publicas 5,670,853.13 5,747,887.67 101% | - 77,034.54
Pavimentacion 1,812,982.88 1,909,542.04 105% | - 96,559.16
Servicios Publicos 2,648,210.28 2,491,704.05 94% 156,506.23
Alumbrado 1,929,265.78 1,688,609.97 88% 240,655.81
Parques y Jardines 18,974,319.31 14,219,056.27 75% 4,755,263.04
Limpia y recoleccién 14,513,805.21 19,684,191.74 136% | - 5,170,386.53
Comunicacion Social 1,784,551.48 1,627,782.81 91% 156,768.67
Desarrollo Social 9,571,735.24 9,598,860.75 100% | - 27,125.51
Desarrollo Rural 1,413,954.49 1,424,499.57 101% | - 10,545.08
Desarrollo Urbano y Ecologia 4,861,593.43 4,362,291.43 90% 499,302.00
Fomento Econémico 1,618,050.49 1,668,093.86 103% | - 50,043.37
Sindicatura 2,021,015.89 2,076,798.29 103% | - 55,782.40
Anahuac 16,328,102.91 14,437,487.69 88% 1,890,615.22
Alvaro Obregén 9,710,444.00 12,110,960.05 125% | - 2,400,516.05
Lazaro Cardenas 1,734,024.80 1,726,935.45 100% 7,089.35
Totales $190,487,577.94 | $179,462,710.44 $11,024,867.50

Cuadro 34. Presupuesto de nomina de Enero a Septiembre 2022
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4.4. Uso de vehiculos oficiales

Esta Sindicatura Municipal realizo la revisidon de informaciéon y documentos que
deben portar los empleados que conducen vehiculos oficiales del Municipio, llevadas

a cabo por esta Sindicatura Municipal a Oficialia Mayor.

Durante el mes de octubre se llevdé a cabo la verificacion del buen uso de las
unidades asignadas a las diferentes Direcciones y Organismos Descentralizados del
Municipio, esto mediante revisiones aleatorias, en las cuales se buscaba confirmar
que los conductores cumplieran con lo establecido en el “Reglamento para la
utilizacion y vigilancia del patrimonio Municipal”’, Seccion Primera, De las
Obligaciones de los Servidores Publicos Respecto de los Vehiculos de
Propiedad Municipal, articulo 54, fracciones I, Vi, VI, Xll, XVI, XVII, que a la

letra indican lo siguiente:

Son obligaciones de los servidores publicos, respecto de los vehiculos que tienen

asignados, las siguientes:

I. Preservar el vehiculo, utilizadndolo sélo para los fines oficiales estipulados y dentro
de los horarios de trabajo que le sean sefalados, asi como concentrarlos en los
lugares especialmente sefialados cuando asi se decida, una vez concluidos los
horarios reglamentarios de trabajo, o cumplidas las comisiones especiales que se
designen a sus conductores. De lo anterior, siempre debera de estar enterada

oportunamente la Oficialia Mayor;

VII. Presentar en caso de asi ser requerido, la garantia o fianza que el Ayuntamiento
establezca como medio para responder por el adecuado uso del vehiculo de

propiedad municipal asignado;

VIII. Portar copia simple del resguardo de asignacién del vehiculo, asi como la pdliza

de la compania de seguros respectiva y la tarjeta de circulacion;
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XIll. Portar el gafete o documento que lo acredite como servidor publico, mientras se

encuentre operando el vehiculo;

XVI. Cumplir con lo dispuesto en las leyes y reglamentos en materia de transito y

vialidad;
XVIIl. Las demas que establezca este reglamento o cualquier otro ordenamiento.

De acuerdo a las disposiciones marcadas en el reglamento se realizé el siguiente
formato, el cual fue llenado conforme a la informacién proporcionada por cada

conductor:
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REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion
Departamento
No. Inventario
No. Econémico
Tipo

Marca y modelo
Placas
Encargado
Resguardo
Pdliza de seguro
Tarjeta de circulacion

Oficio de autorizacion uso fuera de horario

Oficio de autorizacion circular sin logos
Gafete
Licencia de conducir

Observaciones

Nombre y firma del auditor Sindicatura Nombre y firma del conductor
Formato 1.- Revision de Documentos Vehiculos

Al realizar la revision se entrevistd a 15 conductores de 7 Direcciones; Servicios
Publicos (Alumbrado y Limpia y Recoleccién), Desarrollo Rural, Secretaria
(Bomberos y H. Ayuntamiento), Oficialia Mayor, Obras Publicas, Desarrollo Social,
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Tesoreria, uno de Sindicatura y uno del organismo descentralizado del Consejo

Municipal de Estaciondmetros, obteniendo las siguientes observaciones:
Direccion de Servicios Publicos

Del conductor de la unidad Chrysler Pick up Dakota 2021 con numero econdmico
SP-0253, se observa que no cuenta con resguardo, ni oficio de autorizacion de uso

fuera de horario.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion Servicios publicos
Departamento Alumbrado
No. Inventario 1205-908-02-0018
No. Econémico SP-0253
Tipo Operativo
Marca y modelo Chrysler Pick up Dakota 2021
Placas v
Encargado Rodolfo Andrés Gonzalez Chavez
Resguardo X
Pdliza de seguro 4
Tarjeta de circulacion v
Oficio de autorizacion uso fuera de horario X
Oficio de autorizacién circular sin logos N/A
Gafete v
Licencia de conducir v

Formato 2.- Revision de Documentos Vehiculos Servicios Publicos

——————— L —
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Del conductor de la unidad NISSAN Pick up NP300 2016 con numero econémico SP-
0205, se observa que no cuenta con resguardo y no porta su gafete y menciona que

las placas y la tarjeta de circulacion estan en proceso.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION
Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
Direccion Servicios publicos
Departamento Limpia y recoleccion
No. Inventario 1205-908-01-0001
No. Econdmico SP-205
Tipo Operativo
Marca y modelo NISSAN Pick up NP300 2016
Placas En proceso
Encargado Hugo Hernandez Palacios
Resguardo X
Pdliza de seguro v
Tarjeta de circulacion En proceso
Oficio de autorizacion uso fuera de v
horario
Oficio de autorizacion circular sin logos N/A
Gafete X
Licencia de conducir v

Formato 3.- Revision de Documentos Vehiculos Servicios Publicos
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Del conductor de la unidad Chrysler Pick up Ram 2008 con numero econémico SP-

134, se observa que no cuenta con resguardo.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION
Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
Direccion Servicios Publicos
Departamento Limpia y recoleccion
No. Inventario 1205-908-04-0037
No. Econémico SP-134
Tipo Operativo
Marca y modelo Chrysler Pick up Ram 2008
Placas v
Encargado Rubén Garcia Antillén
Resguardo X
Péliza de seguro v
Tarjeta de circulacion v
Oficio de autorizacion uso fuera de v
horario
Oficio de autorizacion circular sin logos N/A
Gafete v
Licencia de conducir v

Formato 4.- Revision de Documentos Vehiculos Servicios Publicos



CUENTAS CLARAS
(gl crirgeeype

Del conductor de la unidad Chevrolet Silverado 2002 con numero econémico E-700,
se observa que no cuenta con: resguardo, pdliza de seguro, oficio de autorizacién de
uso de fuera de horario y licencia de conducir. Menciona que las placas actuales y la
tarjeta de circulacion estan en proceso, incumpliendo en su mayoria con los

requisitos necesarios para poder hacer uso de los vehiculos propiedad de Municipio.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION
Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion Servicios publicos
Departamento Limpia y recoleccién
No. Inventario 1205-998-00-0020
No. Econémico E-700

Tipo Operativo
Marca y modelo Chevrolet Silverado 2002
Placas En proceso
Encargado Arturo Macias Legarda
Resguardo X

Pdliza de seguro X

Tarjeta de circulacion En proceso
Oficio de autorizacion uso fuera de x

horario

Oficio de autorizacidn circular sin logos N/A

Gafete v

Licencia de conducir X

Formato 5.- Revision de Documentos Vehiculos Servicios Publicos

———————— Y —
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Del conductor de la unidad Ford Camién F350 2003 con niumero econdmico SP-123,
se observa que no cuenta con resguardo y oficio de autorizacién de uso fuera de

horario. Menciona que las placas actuales y la tarjeta de circulacion estan en

proceso,
REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
Direccion Servicios publicos
Departamento Alumbrado publico
No. Inventario 125-908-02-0008
No. Econémico SP-123
Tipo Operativo
Marca y modelo Ford Camion F350 2003
Placas En proceso
Encargado Humberto Rocha
Resguardo X
Pdliza de seguro v
Tarjeta de circulacion En proceso
Oficio de autorizacion uso fuera de horario X
Oficio de autorizacion circular sin logos N/A
Gafete v
Licencia de conducir v

Formato 6.- Revision de Documentos Vehiculos Servicios Publicos
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Direccion de Desarrollo Rural
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Del conductor de la unidad Ford 2006 con nimero econdmico DR-006, se observa

que no cuenta con resguardo.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION
Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion

Desarrollo Rural

Departamento

Desarrollo Rural

No. Inventario

1205-911-00-0003

No. Econémico

DR-006

Tipo Operativo/Administrativo
Marca y modelo Ford Pick up 2006
Placas v
Encargado José Luis Soto Torres
Resguardo x

Poliza de seguro v

Tarjeta de circulacion v

Oficio_ de autorizacion uso fuera de N/A

horario

Oficio de autorizacién circular sin logos N/A

Gafete v

Licencia de conducir v

Formato 7.- Revision de Documentos Vehiculos Desarrollo Rural
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Del conductor de la unidad General Motors Silverado 2500 2017 con numero

economico B-012, se observa que no cuenta con resguardo.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion Secretaria
Departamento Bomberos

No. Inventario 1205-906-02-0022
No. Econémico B-012

Tipo Operativo

Marca y modelo

General Motors Silverado 2500

2017
Placas v
Encargado Jesus Ramon Alvarado Chavez
Resguardo X
Pdliza de seguro v
Tarjeta de circulacion v
Oficio de autorizacion uso fuera de horario N/A
Oficio de autorizacién circular sin logos N/A
Gafete v
Licencia de conducir v

Formato 8.- Revision de Documentos Vehiculos Secretaria
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Del conductor de la unidad Chysler 2019 Pick up RAM con numero econémico B-
012, se observa que no cuenta con: resguardo, oficio de autorizacion de uso fuera de
horario, oficio de autorizacion para circular sin logos y no cuenta con gafete al no

estar dado de alta en la ndmina del Municipio por ser escolta del Presidente.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
Direccion Secretaria
Departamento H. ayuntamiento
No. Inventario 1205-901-00-0008
No. Econémico PM-002
Tipo Administrativo
Marca y modelo Chrysler 2019 Pick up Ram
Placas v
Encargado Juan Antonio Pérez Martinez
Resguardo X
Pdliza de seguro v
Tarjeta de circulacion v
Oficio de autorizacion uso fuera de horario X
Oficio de autorizacion circular sin logos X
Gafete X
Licencia de conducir v

Formato 9.- Revision de Documentos Vehiculos Secretaria
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Del conductor de la unidad NISSAN Pick up NP300 2011 con numero econémico

OM-186, observa que no presento resguardo y no portaba con su gafete.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 1,2,7,9 Y DEL 51 AL 29 DEL REGLAMENTO
PARA LA UTILIZACION Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion Oficialia Mayor
Departamento Oficialia Mayor

No. Inventario 1205-905-00-0055
No. Econémico OM-186

Tipo Operativo

Marca y modelo NISSAN Pick up NP300 2011
Placas v

Encargado Sigifredo Montafno Macias
Resguardo X

Péliza de seguro v

Tarjeta de circulacion v

Oficio de autorizacion uso fuera de horario N/A

Oficio de autorizacion circular sin logos N/A

Gafete X

Licencia de conducir v

Formato 10.- Revision de Documentos Vehiculos Oficialia Mayor
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Direccion de Obras Publicas

Del conductor de la unidad Pick up Chevrolet Silverado 2008 con numero econémico
OM-186, se observa que los faltantes del siguiente conductor se deben a que es un

empleado de nuevo ingreso y su gafete y los documentos del resguardo aun no se

realizaban.
REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
Direccion Obras publicas
Departamento Obras publicas construccion
No. Inventario 1205-907-01-0023
No. Econémico OP-040
Tipo Operativo
Marca y modelo Pick up Chevrolet Silverado 2008
Placas v
Encargado Claudia Isabel de la Vega Marquez
Resguardo N/A
Pdliza de seguro v
Tarjeta de circulacion v
Oficio de autorizacion uso fuera de horario N/A
Oficio de autorizacidn circular sin logos N/A
Gafete X
Licencia de conducir v

Formato 11.- Revision de Documentos Vehiculos Obras Publicas
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Sindicatura Municipal
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Del conductor de la unidad Chrysler Pick up Ram 1500 con numero econémico S-104

se observa que no presento resguardo.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion

Sindicatura

Departamento

Sindicatura

No. Inventario

1205-914-00-0002

No. Econémico

S-104

Tipo Administrativo

Marca y modelo Chrysler Pick up Ram 1500
Placas v

Encargado Héctor Ubaldo Rodriguez Loya
Resguardo X

Pdliza de seguro v

Tarjeta de circulacion v

Oficio de autorizacion uso fuera de horario v

Oficio de autorizacion circular sin logos N/A

Gafete v

Licencia de conducir v

Formato 12.- Revision de Documentos Vehiculos Sindicatura
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Direccion de Desarrollo social

Del conductor de la unidad NISSAN Pick up doble cabina 2014 con numero
economico DS-026 se observa que no presentd: resguardo, péliza de seguro, oficio

de autorizacion uso fuera de horario y no portaba su gafete.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion Desarrollo social

Departamento Desarrollo social

No. Inventario 1205-910-01-0005

No. Econdmico DS-026

Tipo Administrativo

Marca y modelo NISSAN Pick up doble cabina
2014

Placas v

Encargado Alejandro Holguin Truijillo

Resguardo X

Pdliza de seguro X

Tarjeta de circulacion v

Oficio de autorizacion uso fuera de horario X

Oficio de autorizacion circular sin logos N/A

Gafete X

Licencia de conducir v

Formato 13.- Revision de Documentos Vehiculos Desarrollo Social
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Del conductor de la unidad Nissan Pick up NP300 2011 con numero econémico DS-

010 se observa que no presentd: resguardo, oficio de autorizacion uso fuera de

horario y no portaba su gafete.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion

Desarrollo social

Departamento

Desarrollo social

No. Inventario

1205-910-01-0002

No. Econémico

DS-010

Tipo Administrativo
Marca y modelo Nissan Pick up NP300 2011
Placas v

Encargado Jorge Luis Romo Quintana
Resguardo X

Pdliza de seguro v

Tarjeta de circulacion v

Oficio de autorizaciéon uso fuera de horario X

Oficio de autorizacion circular sin logos N/A

Gafete X

Licencia de conducir v

Formato 14.- Revision de Documentos Vehiculos Desarrollo Social
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Del conductor de la unidad Chrysler Pick up Ram 2010 con numero econémico DS-

014 se observa que no presentd: resguardo, oficio de autorizacion uso fuera de

horario.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion

Desarrollo social

Departamento

Desarrollo social

No. Inventario

1205-910-06-0014

No. Econémico

DS-014

Tipo Administrativo

Marca y modelo Chrysler Pick up Ram 2010
Placas v

Encargado Julio Cesar Avilés Dominguez
Resguardo X

Pdliza de seguro v

Tarjeta de circulacion v

Oficio de autorizaciéon uso fuera de horario X

Oficio de autorizacion circular sin logos N/A

Gafete v

Licencia de conducir v

Formato 15.- Revision de Documentos Vehiculos Desarrollo Social

(Fluglia compemis =
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Tesoreria Municipal

Del conductor de la unidad Chevrolet Chevy 2011 con numero econémico TM-097

se observa que no presenté resguardo y no portaba su gafete.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion Tesoreria
Departamento Tesoreria
No. Inventario 1205-904-00-0022
No. Econdmico TM-097
Tipo Administrativo
Marca y modelo Chevrolet Chevy 2011
Placas v
Encargado Liliana Rascon Delgado
Resguardo X
Péliza de seguro v
Tarjeta de circulacion v
Oficio de autorizacion uso fuera de horario N/A
Oficio de autorizacion circular sin logos N/A
Gafete X
Licencia de conducir v

Formato 16.- Revision de Documentos Vehiculos Tesoreria Municipal
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Del conductor de la unidad Chevrolet Aveo 2014 con ndmero econémico TM-104 se

observa que no presenté resguardo, tarjeta de circulacion y oficio de autorizacion de

uso fuera de horario.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS

DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion Tesoreria
Departamento Tesoreria

No. Inventario 1205-904-00-0027
No. Econémico TM-104

Tipo Administrativo
Marca y modelo Chevrolet Aveo 2014
Placas v
Encargado Aron Calzadillas Marquez
Resguardo b4

Pdliza de seguro v

Tarjeta de circulacion X

Oficio de autorizaciéon uso fuera de horario X

Oficio de autorizacion circular sin logos N/A

Gafete v

Licencia de conducir v

Formato 17.- Revision de Documentos Vehiculos Tesoreria Municipal

(Fluglia compemis =
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Consejo Municipal de Estacionémetros

Del conductor de la unidad NISSAN Pick up NP300 2011 con numero econdémico

CME-10 se observa que no presento resguardo.

REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULOS
DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y
VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

Direccion Estaciondmetros
Departamento Estacionémetros
No. Inventario X
No. Econémico CME-10
Tipo Operativo
Marca y modelo NISSAN Pick up NP300 2011
Placas v
Encargado Carlos Ramén Salinas Ordofiez
Resguardo X
Podliza de seguro Esta en tramite
Tarjeta de circulacion v
Oficio de autorizacion uso fuera de horario N/A
Oficio de autorizacidn circular sin logos N/A
Gafete v
Licencia de conducir v

Formato 18.- Revision de Documentos Vehiculos Consejo Municipal de

Estaciondmetros
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Resumen de la revision de vehiculos

Tareje
No. De . Resqu | Polizade tade
. . Marca y Modelo Encargado :
inventario y 9 ardo seguro  circul

acion circula
r sin
logos

Direccion = Departamento

horario

Servicios 1205-908- . Chrysler Pick up v Rodolfo Andrés x v v x v v
publicos | Alumbrado 02-0018 | 0253 | OPer@VC | pakota 2021 Gonzélez Chavez NIA
- . . En . En
Servicios | Limpiay 1205-908- | SP- . NISSAN Pick up Hugo Hernandez x v v x v
publicos | recoleccion 01-0001 |205 |Operativo NP300 2016 Proce | palacios proces N/A
Servicios | Limpiay 1205-908- | SP- . Chrysler Pick up v Rubén Garcia x v v v v v
Publicos | recoleccion 04-0037 _ |134 | OPeravO | Ram 2008 Antillon NIA
- _— . En . En
Servicios | Limpiay 1205-998- . Chevrolet Silverado Arturo Macias v
publicos recoleccion 00-0020 E-700 | Operativo 2002 prSo;:e Legarda X X pro:es X N/A X
- i En En
Servicios | Alumbrado 125-908- | SP- . Ford Camién F350 v v v
pablicos publico 02-0008 123 Operativo 2003 prSo;:e Humberto Rocha X proges X N/A
Desarrollo 1205-911- | DR- Operativo/Ad . v José Luis Soto v v v v
Rural Desarrollo Rural 00-0003 006 ministrativo Ford Pick up 2006 Torres X N/A N/A
. 1205-906- . General Motors Jesus Ramon
- v v v v v
Secretaria | Bomberos 02-0022 | B012 |Operativo | gjiyerado 2500 2017 Alvarado Chavez X NA | NIA
Secretaria ; 1205-901- | PM- P Chrysler 2019 Pick ~ | Juan Antonio Pérez v v v
H. ayuntamiento 00-0008 002 Administrativo up Ram Martinez X X X X
Oficialia T 1205-905- | OM- . NISSAN Pick up v Sigifredo Montafio x v v x v
Mayor | OficialiaMayor | o5 6055~ | 186 | OPer@vo | Np3gg 2011 Macias NA | NA
Obras Obras publicas | 1205-907- | OP- . Pick up Chevrolet v Claudia Isabel de la v v v
publicas construccion 01-0023 040 Operativo Silverado 2008 Vega Marquez N/A NIA N/A X
Sindicatur I 1205-914- - . Chrysler Pick up v Héctor Ubaldo v v v v v
a Sindicatura 00-0002 S-104 | Administrativo Ram 1500 Rodriguez Loya X N/A
Desarrollo .| 1205-910- | DS- - . NISSAN Pick up v Alejandro Holguin x x v x x v
social Desarrollo social | 51,0005 | 026 | AdMinistrativo | yople cabina 2014 Trujillo NIA
Desarrollo .| 1205-910- | DS- - . Nissan Pick up v Jorge Luis Romo v v v
social Desarrollo social 01-0002 010 Administrativo NP300 2011 Quintana X X N/A X
Desarrollo .| 1205-910- | DS- - . Chrysler Pick up v Julio Cesar Avilés v v v v
social Desarrollo social 06-0014 014 Administrativo Ram 2010 Dominguez X 3 N/A
. . 1205-904- | TM- - . Chevrolet Chevy v Liliana Rascon v v v
Tesoreria | Tesoreria 00-0022 097 Administrativo 2011 Delgado X N/A N/A X
. . 1205-904- | TM- Aron Calzadillas
v v v v
Tesoreria | Tesoreria 00-0027 104 Administrativo | Chevrolet Aveo 2014 Marquez x X x N/A

e - I —



Hlaglon carpeeigs T

Estacioné | Estacioné

metros

CME-

NISSAN Pick up v Carlos Ramon x Esta en v N/A N/A v v
metros 10

Operativo NP300 2011 Salinas Ordoriez tramite

De acuerdo a las revisiones efectuadas se pide a cada Direccién y Organismo descentralizado poner especial atencién
en portar los documentos correspondientes para el uso de los vehiculos oficiales, y asi dar cumplimiento al
Reglamento para la utilizacion y vigilancia del patrimonio Municipal, ya que se presentan faltas en su mayoria de
oficios de resguardo y oficios de autorizacion de uso fuera de horario, que aunque las Direcciones cuentan con ello los
conductores no portan la copia de los mismos para justificar el uso de la unidad al momento de la entrevista, en cuanto
al uso del gafete la mayoria de los empleados comentan que no es comun que lo porten a la vista y las demas faltas,

como son el no portar licencia de conducir, son por descuido en renovaciéon o desidia para realizar el tramite.
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4.5. Fomento Econémico
4.5.1. Microcréditos Administracion 2021-2024

Se realizo la revisidon por esta Sindicatura Municipal a los expedientes del Programa
Municipal de Financiamiento para Microempresas conformado por “Mujer emprende”

y “Desarrollo emprendedor”, efectuadas a la Direccion de Fomento Econémico.

El Programa Municipal de Financiamiento Mujer Emprende esta dirigido a
microempresas que estén integradas por mujeres que son madres solteras o que son
la base para el sustento econémico de su hogar, los financiamientos son de hasta
$5,000.00 pesos para aquellas empresas que no se encuentran dadas de alta en el
SAT y de hasta $10,000.00 para aquellas que si se encuentran registradas. El
financiamiento puede ser para inversion fija y/o para capital de trabajo, sin poder
financiar terrenos, casas, seres vivos, vehiculos, excepto aquellos que demuestre

que son parte fundamental para el negocio.

El Programa Municipal de Financiamiento Desarrollo Emprendedor esta dirigido a
aquellas micro empresas que estén dirigidas por hombres, los financiamientos son
de hasta $5,000.00 pesos para aquellas empresas que no se encuentran dadas de
alta en el SAT y de hasta $10,000.00 para aquellas que si se encuentran registradas.
El financiamiento puede ser para inversion fija y/o para capital de trabajo, sin poder
financiar terrenos, casas, seres vivos, vehiculos, excepto aquellos que demuestre

que son parte fundamental para el negocio.

Dentro de las reglas de operacidn para ambos microcréditos se manejan los mismos

conceptos a excepcion de la poblacién objetivo:
Mujer emprendedora

1. Poblacion objetivo. El programa esta dirigido a las microempresas que

estén integradas por mujeres que son madres solteras y/o son la base para

——————— L —
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el sustento econdmico de su hogar, (para lo cual en su caso deberan

presentar la documentacion comprobatoria que se les solicite).
Desarrollo emprendedor

1. Poblacion objetivo. El programa esta dirigido propiamente a aquellos
micro negocios o empresas dirigidas por hombres, estén o no legalmente
constituidos, (para lo cual en su caso deberan presentar la documentacion

comprobatoria que se le solicite).
REGLAS DE OPERACION GENERALES

A partir de este punto se presentan las reglas de operacion que aplican para ambos

microcréditos:

2. Montos de financiamiento. EI monto del financiamiento es hasta
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para aquellas micro empresas
que no se encuentran dadas de alta en el SAT y de hasta $10,000.00 (Diez
mil pesos 00/100 M.N.) para aquellas microempresas que estén
registradas ante el SAT, debera contarse con presupuesto y con la

justificacion econdmica de la inversion.

3. Conceptos de inversiéon a financiar. El financiamiento puede ser para
inversion fija (maquinaria y equipo, mobiliario, etc.) o para capital de
trabajo, es decir adquisicion de materia prima necesaria para la
elaboraciéon de algun producto, e inclusive para surtido de mercancia que
se vendera en mostrador. No se podran financiar, terrenos, casas, seres
vivos de ninguna especie, vehiculos, salvo aquellos en que demuestre que
son parte fundamental del negocio, tampoco se podran financiar conceptos
usados, pero excepcionalmente solo cuando su adquisicion venga

acompanada de la factura correspondiente.

——————— L —
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4. Acceso al programa. Para tener acceso al programa, se debera llenar una
solicitud ademas de proporcionar los datos que se les solicitan en el
estudio socioeconomico, después de hacer una revision y evaluacion de la
documentacion y datos proporcionados por el solicitante. EI Comité
Técnico de Fomento Econdmico priorizara las solicitudes que considere

mas viables.

5. Solicitudes denegadas. Las solicitudes que no han sido aprobadas, seran
devueltas a los solicitantes, sefialandose el motivo de su rechazo y tendran
oportunidad de presentarlas nuevamente transcurrido un plazo de 45 dias
naturales, con las correcciones correspondientes. En caso de que
nuevamente sea rechazada la solicitud, perdera la oportunidad durante el

presente afo y debera esperar hasta el siguiente para volver a intentarlo.

6. Entrega del financiamiento. Después de que se le notifique al solicitante
que ha sido aprobada su solicitud, previo cumplimiento del curso de
capacitacion, debera esperar un plazo no mayor a 15 dias naturales para
recibir el financiamiento pudiendo informarse en la Direccion de Fomento
Econdmico via telefénica de la disponibilidad del recurso. Para poder llevar
a cabo el proceso anterior, debera suscribir un contrato en el cual se
compromete a pagar el financiamiento de acuerdo al plan de pagos que se

haya determinado en el analisis de la documentacion.

7. Seguimiento y supervision. La Direccion de Fomento Econdmico se
reserva el derecho de realizar las supervisiones que considere
convenientes a la microempresa, tanto antes de otorgar el financiamiento
como después, con el proposito de verificar la operacion y la correcta

aplicacion del financiamiento.

8. Sanciones por incumplimiento. Si en alguna visita de supervision, se
detecta alguna irregularidad el Comité Técnico de Fomento Econdmico
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tendra la libertad de aplicar la sancidn que considere mas conveniente,

previa notificacion del beneficiario.

9. Recuperacion o pago del financiamiento. Debido a que el fondo con el
que se cuenta para el presente programa es limitado, el solicitante se
compromete a pagar mensualmente con el primer mes de gracia el total del
financiamiento, lo cual en la medida de la puntualidad que manifieste le
otorgara el derecho de un nuevo préstamo que estara en funcion del

resultado de una visita a la microempresa.
10.Requisitos generales:
a) Solicitud
b) Presentar plan de negocios
c) Dos copias de identificacion con fotografia

d) Dos copias de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de

antiguedad
e) Croquis de ubicacion de la microempresa
f) Dos copias del RFC y/o Constancia de Situacién Fiscal

g) Dos copias del recibo del predial del presente afio (si aplica) y/o

recibo o contrato de renta
h) Firma de enterado y/o conformidad en las reglas de operacion
i) No tener adeudos en ninguna dependencia municipal
j) Estudio socioeconémico

k) Cumplir con el curso de capacitacion que se impartira por parte de la

Direccion de Fomento Econdmico
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l) Presentar dos avales mayores de 18 afios que no sean familiares,

con copia de identificacion oficial
En las reglas de operacion se observa lo siguiente:

» Laregla de operacion 3 titulada "Conceptos de inversion a financiar" menciona
que no se podran financiar conceptos usados a menos que venga
acompanado de factura correspondiente. De acuerdo a la revision realizada se
encontré que se financian conceptos usados que no presentan Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI) que justifique su compra, incumpliendo con

los requisitos establecidos en las reglas de operacién del programa.

= En la regla de operacion 4 titulada "Acceso al programa" parrafo segundo se
pide cumplir con el curso de capacitacion impartido por la Direccion de
Fomento Econdmico, el cual sera de acuerdo a las necesidades del giro al que
se dedican o desean emprender. Al realizar la revision no se encontré ningun
formato que acredite el cumplimiento de dicho curso, ni documento que
justifique el por qué no se ha proporcionado, se pide dar especial atencion a la
toma de esta capacitacion derivado de la falta de educacion financiera que
existe en nuestra sociedad esto para abonar a una mejor gestién del recurso

proporcionado.

= En la regla de operacién 10 titulada "Requisitos Generales" se hace mencién
de los documentos que integraran el expediente, obteniendo las siguientes

observaciones:
o Dentro del inciso b) se pide:

Presentar el plan de negocios, el cual tiene un formato muy general

donde se pide explicar:

1. Descripcion de la actividad y/o producto a realizar,
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2. Herramientas y articulos necesarios para realizar dicha actividad y/o

producto,
3. Procesos que requiere para la elaboracion del producto y/o servicio,
4. El plan de ventas,

5. Porcentaje estimado de ganancias por semana, en donde el plan de
ventas es la estrategia de venta y puede llegar a ser confundido con la
actividad usual del negocio y el porcentaje estimado de ganancias por
semana puede ser confundido con el total de las ventas, pudiendo
abonar en este aspecto el reanudar los cursos de capacitacion, seguido
de esto, se recomienda se brinde asesoria a los solicitantes para que

tengan un panorama mas claro de la estructura del negocio.

e En el inciso f) se pide presentar el RFC y/o Constancia de Situacion
Fiscal. En dicho requisito no se revisa la fecha de expedicion, por lo
cual se sugiere que este requisito sea pedido con fecha reciente, al

menos del mismo afio en que se solicita el financiamiento.

o Se detectdé que algunos de los beneficiarios que solicitan un
crédito por $10,000 no se encuentran dados de alta con el giro
para el cual se otorga el financiamiento, se pide se revise que

dicho dato se encuentre correcto o se realice la modificacion.

o Para los beneficiarios que solicitan un crédito por $5,000.00 se
pide presenten el RFC de manera formal a través de Constancia
de Situacién Fiscal y no solo se presente en cualquier otro

formato impreso.

e En el inciso i) se pide no tener adeudos en ninguna dependencia
municipal para otorgar el crédito. Se encontr6 que para justificar este

punto la Direccién de Fomento Econdmico pide a la Tesoreria Municipal
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un informe de adeudos mediante oficio, el cual no se integra al
expediente, por esto se solicita que el oficio de confirmacion de
adeudos se anexe a las actas entregadas en las sesiones de Comité

Técnico.

e En el inciso j) se solicita realizar un estudio socioeconémico para el
otorgamiento del crédito, se pide poner especial atencidén a la hora de
realizar las observaciones sobre la situacion de la familia y la
microempresa para abonar a la obtencién de informaciéon que pueda
ser util para la entrega del microcrédito, a su vez que los estudios sean
llenados completamente por el personal de la dependencia y/o la
persona asignada para su elaboracion, para un mejor registro vy
congruencia de los datos y que éste sea firmado de conformidad por

ambas partes, beneficiario y funcionario que realiza el estudio.

e En el inciso k) se pide cumplir con el curso de capacitacion que se
impartira por parte de la Direcciéon de Fomento Econdmico, al realizar la
revision no se encontré ningun formato que acredite el cumplimiento de
dicho curso, ni documento que justifique el por qué no se ha
proporcionado, se pide dar especial atencion a la toma de esta
capacitacion por la falta de educacion financiera que existe en nuestra
sociedad esto para abonar a una mejor gestion del recurso

proporcionado.

e En el inciso I) se pide presentar dos avales mayores a 18 y que no
sean familiares. Se detecta que el requisito solo puede aplicar en caso
que los avales no sean familiares que tengan el mismo domicilio, pues
se supone que tendran un mismo ingreso familiar que les dificulte
realizar el pago, de no ser asi si podria darse el caso de que un familiar
sea aval de un beneficiario. También se recomienda anexar al mismo,

la prohibicion que un beneficiario sea aval de otro antes de haber
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saldado su crédito y que dos o mas beneficiarios tengan un mismo aval

mientras ambos cuenten con un financiamiento activo.

En las reuniones efectuadas del Comité Técnico de Fomento Econdmico en el

periodo del 10 de septiembre del 2021 al 15 de agosto del 2022 se autoriz6 mediante
acta del Consejo Técnico la cantidad de $1,275,000.00 :

Mujer emprende

Desarrollo emprendedor

cnl'\gi:i:gs T c:\:léi:i:gs Relite ‘ T((,:tr?éldri‘:ci::o cll'\gi:i:gs A cxicfi:gs Kelie T?::'Zldrirtlcigo

20/10/2021 4 $5,000.00 6 $10,000.00 $80,000.00 0 $5,000.00 0 $10,000.00 0.00 $80,000.00
20/10/2021 0 5,000.00 0 10,000.00 0.00 1 5,000.00 0 10,000.00 5,000.00 5,000.00
20/10/2021 0 5,000.00 0 10,000.00 0.00 1 5,000.00 1 10,000.00 15,000.00 15,000.00
11/11/2021 3 5,000.00 7 10,000.00 85,000.00 1 5,000.00 1 10,000.00 15,000.00 100,000.00
14/12/2021 5 5,000.00 5 10,000.00 75,000.00 1 5,000.00 2 10,000.00 25,000.00 100,000.00
11/02/2022 3 5,000.00 20 10,000.00 215,000.00 0 5,000.00 7 10,000.00 70,000.00 285,000.00
29/03/2022 11 5,000.00 4 10,000.00 95,000.00 1 5,000.00 0 10,000.00 5,000.00 100,000.00
11/05/2022 4 5,000.00 15 10,000.00 170,000.00 0 5,000.00 3 10,000.00 30,000.00 200,000.00
26/07/2022 22 5,000.00 22 10,000.00 330,000.00 0 5,000.00 6 10,000.00 60,000.00 390,000.00

Total 52 79 $1,050,000.00 5 20 $225,000.00 | $1,275,000.00

Mientras que la cantidad reportada en la entrega de cheques del Programa Municipal

de Financiamiento para Microempresas efectuada del dia 10 de septiembre del 2021
al dia 15 de agosto de 2022 fue por un monto de $1,250,000.00 conformado de la

siguiente forma:

Mujer emprende

Desarrollo emprendedor

ooy Monto | MEre oo TAmmEe | Moo womo Mot wowo  Tomero

20/10/2021 4 $5,000.00 6 $10,000.00 $80,000.00 0 $5,000.00 0 $10,000.00 0.00 $80,000.00
20/10/2021 0 5,000.00 0 10,000.00 0.00 1 5,000.00 0 10,000.00 5,000.00 5,000.00
20/10/2021 0 5,000.00 0 10,000.00 0.00 1 5,000.00 1 10,000.00 15,000.00 15,000.00
11/11/2021 3 5,000.00 7 10,000.00 85,000.00 1 5,000.00 1 10,000.00 15,000.00 100,000.00
14/12/2021 5 5,000.00 5 10,000.00 75,000.00 1 5,000.00 2 10,000.00 25,000.00 100,000.00
11/02/2022 3 5,000.00 20 10,000.00 215,000.00 0 5,000.00 7 10,000.00 70,000.00 285,000.00
29/03/2022 10 5,000.00 4 10,000.00 90,000.00 1 5,000.00 1 10,000.00 15,000.00 105,000.00
11/05/2022 3 5,000.00 15 10,000.00 165,000.00 0 5,000.00 3 10,000.00 30,000.00 195,000.00
26/07/2022 19 5,000.00 23 10,000.00 325,000.00 0 5,000.00 4 10,000.00 40,000.00 365,000.00

Total 47 80 $1,035,000.00 5 19 $215,000.00 | $1,250,000.00
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A continuacion, se muestra la comparacion entre los micro créditos autorizados y los

entregados:

Fecha ‘ Autorizado Entregado ‘
10/2021 $100,000.00 $100,000.00
11/2021 100,000.00 100,000.00
12/2021 100,000.00 100,000.00
02/2022 285,000.00 285,000.00
03/2022 100,000.00 105,000.00
05/2022 200,000.00 195,000.00
07/2022 390,000.00 365,000.00
Total $1,275,000.00 | $1,250,000.00

En el mes de marzo destaca la entrega de un monto mayor al autorizado, esto por la
modificacion y reemplazo de dos beneficiarios que contaban con adeudo en
dependencias del Municipio, por lo que no pudieron ser acreedores al financiamiento,
los mismos tenian autorizado un crédito por $5,000 y uno por $10,000, al realizar la
sustitucién los nuevos beneficiarios contaban con los requisitos necesarios para
ambos acceder al programa por $10,000, elevando la cantidad autorizada $5,000
mas. Para conocimiento de la situacion, la Direccion de Fomento Econdmico elabord
una carta de aclaraciones, Sindicatura hace la observacién que dicha informacién no
viene expuesta con tal precision, la Direccion de Fomento Econdmico solo entera de
la modificacion de los nombres de los beneficiarios, sin hacer de conocimiento y

autorizacion de la modificacion de la cantidad a entregar.

Asi también, se observa que en las actas entregadas en las sesiones de Comité
Técnico se hace mencion de todos los miembros que deberian estar presentes, sin
hacer la modificacion del nombre de quien va en sustitucién, o la omision de quien no
acudié. Se recomienda que las actas se realicen de acuerdo a los integrantes

asistentes, ya que son quienes dan certeza a los expedientes autorizados.

En resumen, de septiembre del 2021 a agosto del 2022 se han autorizado un total de

156 microcréditos, de acuerdo a lo siguiente:
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Microcrédito Importe Autorizados

$5,000.00 52
Mujer Emprende

10,000.00 79

5,000.00 5

Desarrollo Emprendedor

10,000.00 20
Total $1,275,000.00 156

De las 156 personas autorizadas en actas del Comité Técnico de Fomento
Economico existen 4 solicitantes autorizados, pero no hay registro de la entrega del
apoyo, y tampoco existe la evidencia que justifique la cancelacion del microcrédito,

se anexan los nombres de los solicitantes:

Danna Paola Soto Reza

José Ramoén Andrea Elias Franco
Mariel Edith Cano Moran

Manuela Valenzuela Ramirez

Destacando que el microcrédito de Manuela Valenzuela Ramirez se autorizé en dos
actas, por primera vez el 11 mayo de 2022 y la segunda el 26 de julio de 2022.

Derivado de la diferencia que existe entre el numero de solicitantes autorizados y las
entregas de los financiamientos, se pide que si se da la modificacion y/o cancelacion
de un microcrédito ya autorizado se realice la aclaracidén en la siguiente reunion del
Comité Técnico, donde se expongan los motivos de dicha modificacion y/o
cancelacion.

Se realiza la revisidon de los requisitos marcados en las reglas de operacion de 151
expedientes entregados por parte de la Direccion de Fomento Econdmico, de los
cuales 126 son microcréditos del Programa de Financiamiento Mujer Emprende y 25
del Programa Desarrollo Emprendedor, a continuacion, se enlistan las 126
beneficiarias del Programa Mujer Emprende:
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No tener
Firma en adeudo en Estudio
reglas de ninguna socio-
operacion | dependencia economico
de Municipio

Recibo de
predial o
A contrato de
arrendamiento

Curso por
parte de
Fomento

Econdémico

Firma
de
avales

Plan de
negocios

Comprobante
de domicilio

Nombre Cantidad Solicitud INE Croquis

Cecilia
1 Polanco Venta de queso | $5,000.00 v v v v v v ) v v v ) 1v
Estrada

Alma

2 Nereida APIicacién de 5.000.00 v v v v v v o v v v S 1v
Guillén ufias ’

Quintana

Ma. del
3 Carmen Gill
Arias

Venta de

5,000.00 4 v v v v v v v v v o 1v
hamburguesas ’

Maria Elena Venta de
4 Mufoz menudo 10,000.00 4 v v v 4 v v v v v ) 1v
Quintana

Flor del Rio
v v v v v v v v v v
5 Pérez Mayo Abarrotes 10,000.00 o o 1

Evangelina
6 | Holguin Merceria 10,000.00 v v v v v v v v v v o 1v
Saenz

Luz Maria

Victoria Compra y venta v v v v v v v v v v
Palma de blancos 10,000.00 © © !

Banda

Karla Maria
8 Navarrete Venta de parial 10,000.00 v v v v o v v v v v ) 1v
Aude

Norma
9 | Mendoza Abarrotes 10,000.00 v v v v v v v v v v o 1v
Mendoza
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Dora Elvia
10 | Arellano Abarrotes 5,000.00 1v
Flores
Carolina Taller de
11 | Hernandez costura 5,000.00 1v
Martinez
12 [AUrelia | papeleria 5,000.00 1v
Baca Olivas P T
Juana Irma Ventas por
13 | Chavez . 5,000.00 1v
Medina catalogo
Karen
Adriana Renta de
v
14 Bustamante | mobiliario 10,000.00 1
Marquez
Luz
15 |Yesena | Eqistica 10,000.00 1v
Castillo
Tello
Liliana
16 Danlgla Co_nfecmon de 10,000.00 1
Hernandez | uniformes
Hernandez
Lorena
17 | Arvizu Abarrotes 10,000.00 1v
Trevizo
Yolanda
1g |Armida Abarrotes 10,000.00 v
Yanez
Mufioz
Isabel
19 | Chavez Abarrotes 10,000.00 1v
Carnero
Yocelin
20 | Prieto Venta de 10,000.00 1v
accesorios
Mendoza
Josefina
21 | Aude venta de 5,000.00 1v
alimentos
Venzor
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Patricia Elaboracién y
22 | Estrada venta de 5,000.00 1v
Molina cremas
Maria
Bruna
v
23 Macias Ropa y zapatos 5,000.00 1
Caraveo
Teresita de
Jesus Venta de
v
24 Reyes tamales 5,000.00 1
Lépez
Zelma
25 Jaqueline I_Decoramon de 10,000.00 1
Quezada fiestas
Guerrero
Fabiola .
26 | Flores Estética y 10,000.00 1v
peluqueria
Flores
Maria de la Abarrotes
27 |PazOrtiz | O y 10,000.00 v
Payan
Rosina
Martina Elaboracion de
v
28 Gutiérrez alimentos 10,000.00 1
Elorriaga
Teresa
v
29 Montafio Bazar 10,000.00 1
Laura
Gabriela Venta de
v
30 Quifionez pantalones 5,000.00 1
Hernandez
Dolores )
31 | Montes Tortillas de 5,000.00 %
harina
Tena
Maribel
32 |Ameida | Yenade 5,000.00 1v
. alimentos
Gonzalez
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33

Consuelo
Castillo
Pefa

Venta de
alimentos

5,000.00

1v

34

Gloria Elder
Vargas
Gonzalez

Alimentos

10,000.00

1v

35

Yolanda
Gonzalez
Castillo

Alimentos

10,000.00

1v

36

Claudia
Lucy
Chavez
Delgado

Ropa

10,000.00

1v

37

Patricia
Nuhez
Zacarias

Abarrotes

10,000.00

1v

38

Claudia
Mariela
Ochoa
Salas

Abarrotes

10,000.00

1v

39

Cinthia
Liliana
Babonoyab
a Meraz

Aplicacién de
ufias

10,000.00

1v

40

Alma Rita
Hernandez
Ledezma

Papeleria

10,000.00

1v

41

Ana Delia
Orozco
Silva

Pasteleria

10,000.00

1v

42

Martha
Olivia
Chavez
Corral

Carpinteria

10,000.00

1v

43

Leonor
Garcia
Gutiérrez

Tortillas de
maiz

10,000.00

1v

N € b —




Maria de
24 Jesgs Fruol cocido y 10,000.00 v
Aguilar chile colorado
Robles
Martha
45 |Imelda Abarrotes 10,000.00 1v
Sanchez
Marioni
Sandra
Angélica v
46 Quifionez Abarrotes 10,000.00 1
Moreno
Blanca
Cecilia Fabrica de
v
47 Gonzalez pinatas 10,000.00 1
Gonzalez
Guadalupe
o Productos
v
48 Zena ) naturales 10,000.00 1
ornelio
Sandra
Patricia
v
49 Renova Venta de ropa 10,000.00 1
Rivas
Evangelina
50 | Padilla Carniceria 10,000.00 1v
Hernandez
Rosa
Esther Compra y venta v
51 Medrano de ropa 10,000.00 1
Olivas
Rosa Maria | Venta de
52 | Sepulveda | hamburguesas 10,000.00 1v
Romero tortas y burritos
Francisca Puesto de
53 | Lucero : 10,000.00 1v
. comida
Rodriguez
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54

Eva Viviana
Becerra
Sanchez

Panaderia

5,000.00

2v

55

Maria
Dolores
Guerrero
Torres

Alimentos

10,000.00

1v

56

Emma
Reyes
Goémez

Estética

10,000.00

1v

57

Margarita
Reyes
Molina

Bazar

10,000.00

1v

58

Virginia
Lourdes
Ochoa
Medina

Alimentos

5,000.00

1v

59

Belem
Alicia Ojeda
Ramirez

Ropa

5,000.00

1v

60

Gloria
Castillo
Adame

Estética

5,000.00

1v

61

Palma
Olivia
Manriquez

Abarrotes

5,000.00

1v

62

Magali
Parra
Gonzalez

Ventas por
catalogo

5,000.00

1v

63

Perla
Berenice
Alderete
Jaquez

Panaderia

5,000.00

1v

64

Alicia
Villalobos
Carrillo

Ropa

10,000.00

1v
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65

Rosalva
Martinez
Rivera

Ropa

5,000.00

1v

66

Cinthia
Jazmin
Arana
Gutiérrez

Panaderia

5,000.00

1v

67

Gloria Isela
Martinez
Castillo

Venta por
Catalogo

5,000.00

1v

68

lvonne
Sugey
Gamboa
Sandoval

Uhas

5,000.00

1v

69

Perla Sarai
Mares
Espinoza

Ropa

5,000.00

1v

70

Maria
Isabel
Gallardo
Acosta

Alimentos

5,000.00

2V

71

Maria de
los Angeles
Pantoja
Cuevas

Abarrotes

10,000.00

1v

72

Lucia
Holguin
Chavarria

Abarrotes

10,000.00

1v

73

Maria Paz
Granillo
Chavez

Ventas por
catalogo

10,000.00

1v

74

Cruz Isela
Gonzalez
Armendariz

Abarrotes

10,000.00

1v

75

Karen
Paola
Dominguez
Pérez

Abarrotes

10,000.00

1v
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76

Gloria
Delgado
Parra

Salén de
eventos

10,000.00

1v

7

Rocio
Liliana
Jiménez
Orozco

Venta de ropa

10,000.00

1v

78

Yurbi Irazet
Meraz
Tejada

Disefio grafico

10,000.00

1v

79

Claudia
Margarita
Cano
Garcia

Papeleria

10,000.00

1v

80

Concepcion
Zamarrén
Armendariz

Ropa

10,000.00

1v

81

Perla
Guadalupe
Chacén
Lozoya

Talabarteria

10,000.00

1v

82

Maricela
Chavez
Mendoza

Abarrotes

10,000.00

1v

83

Laura Elisa
Gonzalez
Gonzalez

Venta de
aceites

10,000.00

1v

84

Irlanda
Paulette
Almanza
Chaparro

Estética

10,000.00

1v

85

Perla Iveth
Chavez
Guerra

Pasteleria

10,000.00

1v

86

Martha
Isela

Galaviz
Alvarez

Venta de ropa

5,000.00

1v

D —




87

Micaela
Alicia
Marquez
Valverde

Bazar

5,000.00

1v

88

Vianney
Margarita
Ortega
Rascon

Estética

5,000.00

1v

89

Ana Ivonne
Quifionez
Palma

Eventos

10,000.00

1v

90

Karla
Paulina
Torres
Zalba

Disefio grafico

10,000.00

1v

91

Enriqueta
Gonzalez
Bustillos

Venta de
Lenceria

10,000.00

2v

92

Selby Luz
Alderete
Almeida

Venta de ropa

10,000.00

1v

93

Yesenia
Raigosa
Mata

Electrodoméstic
os

10,000.00

1v

94

Ma.
Soledad
Parra
Erives

Venta de ropa

10,000.00

1v

95

Gloria
Isabel
Hermosillo
Bustillos

Ropa y calzado

10,000.00

1v

96

Vanessa
Camuiez
Hernandez

Abarrotes

10,000.00

1v

97

Maria de
Jesus

Jauregui
Espinoza

Estética

10,000.00

1v

G —




98

Yesenia
Chavez de
la Cruz

Venta de ropa

10,000.00

1v

99

Dana
Merari
Chavez
Méndez

Estética canina

10,000.00

1v

100

Laura

Cristina
Chavez
Méndez

Estética

10,000.00

1v

101

Yesenia
Daniel
Castillo

Alimentos/Tejid
0s

10,000.00

1v

102

Yolanda
Ruiz Luna

Venta de
panales

10,000.00

1v

103

Elizabeth
Palacios
Ortega

Abarrotes

10,000.00

1v

104

Patricia
Acosta
Ponce

Venta de ropa

10,000.00

1v

105

Luz Lorena
Fernandez
Mendoza

Abarrotes

10,000.00

1v

106

Mireya
Olivas
Carrasco

Papeleria

10,000.00

1v

107

Rita
Zamarripa
Pefa

Ferreteria

10,000.00

1v

108

Alma
Yesenia
Tello
Lozano

Alimentos

10,000.00

2V
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109

Otilia
Elizabeth
Monroy de
la cruz

Tienda de
regalos

10,000.00

2v

110

Gloria Elisa
Carpio
Dominguez

Venta de ropa

10,000.00

2v

11

Ana Yely
Méndez
Gonzalez

Venta de miel

5,000.00

2v

112

Andrea
Casarrubias
Quintana

Venta de ropa

5,000.00

2V

113

Diana
Marcela
Guerrero
Dominguez

Venta de ropa

5,000.00

1v

114

Heidy
Susana
Solis Girén

Talabarteria

5,000.00

2V

115

Paula Nidia
Cuevas
Mapula

Venta de
perfumes

5,000.00

1v

116

Alba Alicia
Sandoval
Castro

Costurera

5,000.00

1v

117

Luz Dalila
Blanco
Chacon

Manualidades
de estambre

5,000.00

1v

118

Florinda
Aglero
Montes

Venta de ropa

5,000.00

1v

119

Blanca
Socorro
Loredo
Rosales

Reposteria y
pan

5,000.00

2V
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Maria de

120 'gs Angeles | /o4 de ropa 5000.00| v v v v v v S v v v S v
uevas

Mapula

Socorro
121 | Vergara Alimentos 5,000.00 v v 4 v v 4 v v v v o 1v
Vazquez

Myrna Idalia
122 | Huerta Abarrotes 5,000.00 4 v v v v v () v v v ) 1v
Arévalo
Leidy

123 | Galaviz Venta de ropa 5,000.00 4 v v v v v S v v v o 1v
Alvarez

Maribel
124 | Marquez Abarrotes 5,000.00 4 v v v 4 4 S v v v ) 1v
Valverde

Korina
125 | Ramos Venta de ropa 5,000.00 v v v v v v v v v v ] 2v
Rascén

Diana
126 | Galindo Alimentos 5,000.00 v v v v S v S v v v o 1v
Quifidnez

A continuacion, se presenta el listado de los 25 beneficiarios del Programa Desarrollo Emprendedor:

. No tener
Recibo de . . Curso por
. Firma en adeudo en Estudio
Cantidad Solicitud A qe Compropa_r]te Croquis RFC zeliEle reglas de ninguna socio- SEISEEE
negocios de domicilio contrato de operacién dependencia econémico Fomento
arrendamiento de Municipio Econdémico
Juan
1 |Bemardo b aderia $5,000.00| v v v v v v v v v v © %
Najera
Nava
2 | JoséDaniel| )1 otes 10,00000| v v v v v v v v v v S v
Estrada

S € b —



René
Raymundo
Escarcega
Cano

Venta de chiles
Secos

5,000.00

1v

Max
Delgado
Caraveo

Compra venta
de celulares

5,000.00

1v

Isidro
Ramirez
Martinez

Venta de elotes

10,000.00

1v

José Mares
Martinez

Herreria

10,000.00

1v

Armando
Javier
Fuentes
Daniel

Taller Mecanico

10,000.00

1v

Lazaro
Bernardo
Lechuga
Lujan

Venta de
alimentos

5,000.00

1v

Enrique
Cuan
Lozano

Despacho de
Asesoria

10,000.00

1v

10

Ernesto
Garcia
Meza

Herreria

10,000.00

1v

11

Delfino
Gonzalez
Chaparro

Abarrotes

10,000.00

1v

12

Adrian
Ayala
Delgado

Abarrotes

10,000.00

1v

13

Manuel
Aguirre
Flores

Bazar

10,000.00

1v

14

Marco
Alexis
Jacobo
Rocha

Cafeteria

10,000.00

1v
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15

Carlos
Omar Ledn
Pallares

Taller Mecanico

10,000.00

1v

16

Julio César
Cadena
Alvarado

Alimentos

5,000.00

1v

17

Eduardo
Tarango
Garcia

Calzado

10,000.00

1v

18

Deny
Antonio
Gutiérrez
Agliero

Alimentos

10,000.00

1v

19

Ricardo
Antonio
Pefa
Cerda

Boutique

10,000.00

1v

20

Sergio
Sanchez
Paredes

Restaurante

10,000.00

1v

21

Javier
Escarcega
Acosta

Pulidor de
aluminio

10,000.00

1v

22

Carlos
Daniel
Renteria
Palma

Despacho
Arquitectos

10,000.00

2V

23

Guadalupe
Gonzalez
Devora

Abarrotes

10,000.00

1v

24

José Luis
Urbina

Alimentos

10,000.00

1v

25

Jesus
Manuel
Paredes
Mundo

Corte Laser

10,000.00

1v

S € b —




De manera general, se realizan las siguientes observaciones:

= Se presenta constancias de situacion fiscal antiguas.

= Existen campos vacios dentro de los estudios socioecondémicos.

= Hay estudios socioeconémicos sin firma de quien los realiza.

= Hay una solicitud de financiamiento sin firmar.

= Se presentan faltas en recibo de predial o contrato de arrendamiento.
= Se presentan faltas en el croquis.

= No se encontré un recibo de entrega de financiamiento.



De acuerdo a la revisién realizada a los 151 expedientes, se registro el faltante de los

siguientes documentos en los expedientes revisados:

Solicitud -
Plan de negocios -
INE -

Comprobante de domicilio 1

Croquis 5
RFC 3

Recibo de predial o contrato de arrendamiento 40

Firma en reglas de operacién 1

No tener adeudo en ninguna dependencia de

Municipio 4
Estudio socio-econémico -
Curso por parte de Fomento Economico 151

Firma de avales -

Cuadro 41.- Relacion de documentos faltantes en expedientes.

Se determind realizar una compulsa para verificar que efectivamente los beneficiarios
no contaran con adeudo en alguna dependencia del Municipio, por lo cual se
procedi6 a pedir al Departamento de Control de Obligaciones de Tesoreria
Municipal, un reporte en donde se pudiera verificar el pago de adeudos de los
beneficiarios que aparecian con algun cargo antes de que se les otorgara el crédito,
al verificar cada uno de ellos encontramos que Evangelina Padilla Hernandez tiene

un adeudo por $921 del 24 de junio del 2015 e lvonne Sugey Gamboa Sandoval por
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$673 del 12 de junio del 2020, ambas por una infraccién de transito, entregandoles el

crédito sin cumplir con el requisito de no tener adeudo con el Municipio.

Al verificar los oficios de solicitud de no adeudo que genera la Direccién de Fomento
Econdmico se determind que en ellos no se consultd con Tesoreria Municipal el
adeudo de cinco beneficiarios, por lo cual se desconoce el criterio para otorgar el
crédito sin tener dicha informacion, al consultar con el Departamento de Control de
Obligaciones, de Tesoreria Municipal, quién de ellos debian al Municipio al momento
de entregar el crédito, se encontré que dos de ellos tenian adeudo por concepto de
infracciones de transito, Carlos Daniel Renteria Palma por la cantidad de $776.50
con fecha del 02 de junio 2021 y Eduardo Tarango Garcia por $511.00 con fecha del
30 de mayo del 2020, mientras que los demas beneficiarios enlistados no mostraban

adeudo.

A continuacion, se enlistan los nombres de los beneficiarios a los que no se les

reviso el adeudo en el Municipio:

Carlos Daniel Renteria Palma

Marco Alexis Jacobo Rocha

Eduardo Tarango Garcia

Maria Dolores Guerrero Torres

Maria de los Angeles Pantoja Cuevas

También se pudo observar que en el inciso ) en el apartado de AVALES, se detecta
que el requisito solo puede aplicar en caso de que los avales no sean familiares que
tengan el mismo domicilio, pues se supone que tendran un mismo ingreso familiar
que les dificulte realizar el pago, de no ser asi si podria darse el caso de que un

familiar sea aval de un beneficiario.

Dentro del pagaré en algunos expedientes solo se encontraba copia de la INE del
segundo aval sin tener su firma de respaldo en el mencionado documento. Por esto,

se recomienda verificar que en el pagaré efectivamente existan los datos completos y
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las firmas autégrafas de ambos avales, esto con la finalidad de asegurar la

corresponsabilidad del pago de ambos avales.

Durante la auditoria realizada se encontraron las siguientes observaciones con los

beneficiarios y avales de los financiamientos:

1. Se detectdé que los beneficiarios que se presentan a continuacion son

beneficiarios y aval durante un mismo periodo:

Beneficiario
Alma Yesenia Tello Lozano

Aval
Carlos lvan Tello Lozano

Eva Viviana Becerra Sanchez

Alma Yesenia Tello Lozano

Beneficiario
Consuelo Castillo Pena

Aval
Carolina Martinez Hernandez

Yolanda Gonzalez Castillo

Consuelo Castillo Peia

Beneficiario
Maribel Marquez Valverde

Aval
Maria Dolores Valverde salinas

Micaela Alicia Marquez Valverde

Maribel Marquez Valverde

Beneficiario
Alba Alicia Sandoval Castro

Aval

Ivonne Sugey Gamboa Sandoval

Karen Paola Dominguez Pérez

Alba Alicia Sandoval Castro

Beneficiario
Karen Paola Dominguez Pérez

Aval
Alba Alicia Sandoval Castro

Ivonne Sugey Gamboa Sandoval

Karen Paola Dominguez Pérez

Beneficiario
Ivonne Sugey Gamboa Sandoval

Aval
Karen Paola Dominguez Pérez

Alba Alicia Sandoval Castro

Ivonne Sugey Gamboa Sandoval
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2. También pudimos determinar que los beneficiarios son avales entre ellos

mismos:
Beneficiario ‘ Aval
Josefina Aude Venzor Karla Maria Navarrete Aude
Karla Maria Navarrete Aude Josefina Aude Venzor
Beneficiario ‘ Aval
Ana Yely Méndez Gonzalez Enriqueta Gonzalez Bustillos
Enriqueta Gonzalez Bustillos Ana Yely Méndez Gonzalez
Beneficiario ‘ Aval
Belem Alicia Ojeda Ramirez Perla Sarai Mares Espinoza
Perla Sarai Mares Espinoza Belem Alicia Ojeda Ramirez
Beneficiario ‘ Aval
Claudia Mariela Ochoa Salas Teresita de Jesus Reyes Lopez
Teresita de Jesus Reyes Lopez Claudia Mariela Ochoa Salas
Beneficiario ‘ Aval
Dana Merari Chavez Méndez Laura Cristina Chavez Méndez
Laura Cristina Chavez Méndez Dana Merari Chavez Méndez
Beneficiario ‘ Aval
Elizabeth Palacios Ortega Socorro Vergara Vazquez
Socorro Vergara Vazquez Elizabeth Palacios Ortega
Beneficiario ‘ Aval
Laura Gabriela Quifionez Hernandez Liliana Daniela Hernandez Hernandez
Liliana Daniela Hernandez Hernandez Laura Gabriela Quifionez Hernandez
Beneficiario ‘ Aval
Maria Bruna Macias Caraveo Maribel Almeida Gonzalez
Maribel Almeida Gonzalez Maria Bruna Macias Caraveo
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Beneficiario ‘ Aval
Norma Mendoza Mendoza Yocelin Prieto Mendoza
Yocelin Prieto Mendoza Norma Mendoza Mendoza

3. También se encontré que las siguientes personas son aval de diferentes

beneficiarios, durante un mismo periodo:

Nombre ‘ Aval Aval
Ana Yely Méndez Gonzalez Enriqueta Gonzalez Bustillos | Melisa Ochoa Chacon
Enriqueta Gonzalez Bustillos | Ana Yely Méndez Gonzalez Melisa Ochoa Chacoén
Guadalupe Gonzalez Devora | Edson Ulises Urbina Jurado
José Luis Urbina Edson Ulises Urbina Jurado

Pagos

A continuacion, se presenta el avance del pago de los microcréditos de acuerdo a las
entregas correspondientes hasta el mes de mayo del 2022 con un total de 105
beneficiarios, ya que 46 son microcréditos entregados en el mes de julio y se les
otorga un mes de gracia para su primer abono correspondiente al mes de septiembre
y la presente revisidn se realizé hasta el mes de agosto. Se recomienda poner
especial cuidado a los beneficiarios que no han dado ni un solo pago, a los que

presentan saldo vencido y a los que van atrasados con al menos un abono.

Beneficiarios que ya cumplieron con el pago de su crédito:

Nombre Fecha del primer pago Fechapc;zloultimo Crédito Abono Saldo
1 | Cecilia Polanco Estrada 29-dic-21 29-abr-22 $5,000.00 | $5,000.00 $0.00
2 | Rene Raymundo Escarcega Cano 29-dic-21 29-abr-22 5,000.00 5,000.00 0.00
3 | Aurelia Baca Olivas 24-ene-22 24-may-22 5,000.00 5,000.00 0.00
4 | Juana Irma Chavez Medina 24-ene-22 24-may-22 5,000.00 5,000.00 0.00
5 | Carolina Hernandez Martinez 24-ene-22 24-may-22 5,000.00 5,000.00 0.00
6 | Josefina Aude Venzor 22-feb-22 22-jun-22 5,000.00 5,000.00 0.00
7 | Patricia Estrada Molina 22-feb-22 22-jun-22 5,000.00 5,000.00 0.00
8 | Maria Bruna Macias Caraveo 22-feb-22 22-jun-22 5,000.00 5,000.00 0.00
9 | Laura Gabriela Quifidnez Hernandez 22-feb-22 22-jun-22 5,000.00 5,000.00 0.00
10 | Lazaro Bernardo Lechuga Lujan 22-feb-22 22-jun-22 5,000.00 5,000.00 0.00
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11 | Maribel Almeida Gonzalez 18-abr-22 19-sep-22 5,000.00 5,000.00 0.00
12 | Consuelo Castillo Pefia 18-abr-22 19-sep-22 5,000.00 5,000.00 0.00
13 | Dolores Montes Tena 18-abr-22 19-sep-22 5,000.00 5,000.00 0.00

Beneficiarios que van al corriente con sus pagos:

Nombre Fechapizloprimer Fechapc:;loultimo Crédito Abono Saldo
1 | Maria Elena Mufioz Quintana 29-dic-21 29-sep-22 $10,000.00 | $9,000.00 | $1,000.00
2 | Karla Maria Navarrete Aude 29-dic-21 29-sep-22 10,000.00 9,000.00 1,000.00
3 | Lorena Arvizu Trevizo 24-ene-22 24-oct-22 10,000.00 8,000.00 2,000.00
4 | Maria Isabel Gallardo Acosta 25-jul-22 23-nov-22 5,000.00 2,000.00 3,000.00
5 | lvonne Sugey Gamboa Sandoval 25-jul-22 23-nov-22 5,000.00 2,000.00 3,000.00
6 | Irlanda Paulette Aimanza Chaparro 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
7 | Claudia Margarita Cano Garcia 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
8 | Perla Iveth Chavez Guerra 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
9 | Maricela Chavez Mendoza 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
10 | Gloria Delgado Parra 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
11 | Karen Paola Dominguez Pérez 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
12 | Cruz Isela Gonzalez Armendariz 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
13 | Evangelina Holguin Saenz 29-dic-21 29-sep-22 10,000.00 9,000.00 1,000.00
14 | Gloria Castillo Adame 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 3,000.00 2,000.00
15 | Olivia Manriquez Palma 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 3,000.00 2,000.00
16 | Gloria Isela Martinez Castillo 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 3,000.00 2,000.00
17 | Rosalva Martinez Rivera 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 3,000.00 2,000.00
18 | Yolanda Armida Yafiez Mufioz 24-ene-22 24-oct-22 10,000.00 8,000.00 2,000.00
19 | Teresa Montafo 22-feb-22 22-nov-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00
20 | Maria de La Paz Ortiz Payan 22-feb-22 22-nov-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00
21 | Zelma Jaqueline Quezada Guerrero 22-feb-22 22-nov-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00
22 | Armando Javier Fuentes Daniel 22-feb-22 22-nov-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00
23 | Martha Olivia Chavez Corral 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
24 | Claudia Lucy Chavez Delgado 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
25 | Leonor Garcia Gutiérrez 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
26 | Blanca Cecilia Gonzalez Gonzalez 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
27 | Alma Rita Hernandez Ledezma 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
28 | Francisca Lucero Rodriguez 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
29 | Rosa Esther Medrano Olivas 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
30 | Claudia Mariela Ochoa Salas 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
31 | Ana Delia Orozco Silva 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
32 | Evangelina Padilla Hernandez 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
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33 | Sandra Patricia Renova Rivas 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
34 | Martha Imelda Sanchez Marioni 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
35 | Rosa Maria Sepulveda Romero 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
36 | Gloria Elder Vargas Gonzalez 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
37 | Ernesto Garcia Meza 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
38 | Marco Alexis Jacobo Rocha 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
39 | Carlos Omar Leon Pallares 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 5,000.00 5,000.00
40 | Ema Reyes Gémez 06-jun-22 06-mar-23 10,000.00 3,000.00 7,000.00
41 | Margarita Reyes Molina 06-jun-22 06-mar-23 10,000.00 3,000.00 7,000.00
42 | Alicia Villalobos Carrillo 06-jun-22 06-mar-23 10,000.00 3,000.00 7,000.00
43 | Maria Paz Granillo Chavez 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
44 | Lucia Holguin Chavarria 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
45 | Rocio Liliana Jiménez Orozco 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
46 | Yurbi Irazet Meraz Tejada 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
47 "C"a”a de Los Angeles Pantoja 25.jul-22 24-abr-23 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00
uevas
48 | Concepcion Zamarréon Armendariz 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
49 | Deny Antonio Gutiérrez Aguiero 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
50 | Ricardo Antonio Pefia Cerda 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
51 | Sergio Sanchez Paredes 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00

Beneficiarios que han abonado, pero a la fecha ya debieron haber liquidado su

crédito:
Nombre FEiE p(;egl oprimer TEEIE pc::; oﬂltimo Crédito Abono Saldo
1 | Dora Elvia Arellano Flores 29-dic-21 29-abr-22 $5,000.00 | $1,000.00 $4,000.00
2 | Ma. del Carmen Gill Arias 29-dic-21 29-abr-22 5,000.00 4,000.00 1,000.00
3 | Alma Nereida Guillen Quintana 29-dic-21 29-abr-22 5,000.00 4,000.00 1,000.00
4 | Juan Bernardo Najera Nava 24-ene-22 24-may-22 5,000.00 3,000.00 2,000.00
5 | Teresita de JesUs Reyes Lopez 22-feb-22 22-jun-22 5,000.00 3,500.00 1,500.00
6 | Norma Mendoza Mendoza 29-dic-21 29-sep-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00

Beneficiarios que han abonado, pero estan atrasados con al menos un pago:

Fecha del primer pago

Fecha del ultimo

Crédito

Abono

pago

1 | José Daniel Estrada 29-dic-21 29-sep-22 $10,000.00 | $8,000.00 $2,000.00
2 | Luz Maria Victoria Palma Banda 29-dic-21 29-sep-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00
3 | Cinthia Jazmin Arana Gutiérrez 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 2,000.00 3,000.00
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4 | Julio César Cadena Alvarado 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 1,000.00 4,000.00
5 | Karen Adriana Bustamante Marquez 24-ene-22 24-oct-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00
6 | Luz Yesenia Castillo Tello 24-ene-22 24-oct-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00
7 | Isabel Chavez Carnero 24-ene-22 24-oct-22 10,000.00 2,000.00 8,000.00
8 | Liliana Daniela Hernandez Hernandez 24-ene-22 24-oct-22 10,000.00 7,000.00 3,000.00
9 | Yocelin Prieto Mendoza 24-ene-22 24-oct-22 10,000.00 6,000.00 4,000.00
10 | Isidro Ramirez Martinez 24-ene-22 24-oct-22 10,000.00 2,000.00 8,000.00
11 | Fabiola Flores Flores 22-feb-22 22-nov-22 10,000.00 6,000.00 4,000.00
12 | Rosina Martina Gutiérrez Elorriaga 22-feb-22 22-nov-22 10,000.00 3,000.00 7,000.00
13 | José Mares Martinez 22-feb-22 22-nov-22 10,000.00 6,000.00 4,000.00
14 | Maria de Jesus Aguilar Robles 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 4,000.00 6,000.00
15 | Cinthia Liliana Babonoyaba Meraz 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 4,000.00 6,000.00
16 | Yolanda Gonzalez Castillo 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 4,000.00 6,000.00
17 | Patricia Nufiez Zacarias 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 4,000.00 6,000.00
18 | Sandra Angélica Quifiénez Moreno 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 2,000.00 8,000.00
19 | Manuel Aguirre Flores 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 4,000.00 6,000.00
20 | Adrian Ayala Delgado 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 4,000.00 6,000.00
21 | Enrique Cuan Lozano 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 4,000.00 6,000.00
22 | Delfino Gonzalez Chaparro 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 1,000.00 9,000.00
23 | Eduardo Tarango Garcia 06-jun-22 06-mar-23 10,000.00 1,000.00 9,000.00
24 | Perla Guadalupe Chacén Lozoya 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 1,000.00 9,000.00
25 | Laura Elisa Gonzalez Gonzalez 25-jul-22 24-abr-23 10,000.00 1,000.00 9,000.00

Beneficiarios que no han presentado ni un pago:

Fecha del ultimo

Nombre Fecha del primer pago pago Crédito ‘ Abono ‘ Saldo
1 | Max Delgado Caraveo 29-dic-21 29-abr-22 $5,000.00 0.00 $5,000.00
2 | Flor del Rio Pérez Mayo 29-dic-21 29-sep-22 10,000.00 0.00 10,000.00
3 | Perla Berenice Alderete Jaques 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 0.00 5,000.00
4 | Eva Viviana Becerra Sanchez 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 0.00 5,000.00
5 | Virginia Lourdes Ochoa Medina 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 0.00 5,000.00
6 | Belem Alicia Ojeda Ramirez 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 0.00 5,000.00
7 | Magali Parra Gonzalez 06-jun-22 06-oct-22 5,000.00 0.00 5,000.00
8 | Perla Sarai Mares Espinoza 25-jul-22 23-nov-22 5,000.00 0.00 5,000.00
9 | Guadalupe Pefia Cornelio 18-abr-22 18-ene-23 10,000.00 0.00 10,000.00
10 | Maria Dolores Guerrero Torres 06-jun-22 06-mar-23 10,000.00 0.00 10,000.00

De acuerdo a la revision realizada, se determiné que el estado de las cuentas se

encuentra de la siguiente forma:
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Ya liquidaron su adeudo

Van al corriente con sus pagos

pago ya vencio

Han abonado pero estan atrasados
con al menos un pago

Han abonado pero su fecha de

No han efectuado ninguin pago

4.5.2. Microcréditos administraciones anteriores

Esta Sindicatura Municipal realizé la auditoria a las subcuentas contenidas en la
cuenta de Deudores diversos por cobrar a corto plazo la cuales estan bajo el manejo

de Tesoreria Municipal.

De acuerdo a los estados financieros revisados del periodo del 1ro de enero al 31 de
agosto de 2022, se encontré que dentro de la cuenta 1123 Deudores diversos por
cobrar a corto plazo, existen 13 subcuentas, que contienen los saldos de los micro
financiamientos otorgados a lo largo de la existencia de la Direccion de Fomento
Econdmico, sin considerar los otorgados en la administracién actual, ya que de los
mismos las cuentas ya fueron analizadas y presentadas a esa Direccion, y al

momento presentan altos porcentajes de cumplimiento.

Se observa que existen saldos vencidos con afos de antigedad y que en su
mayoria no reportan movimientos a lo largo del ejercicio actual y las cuentas que
llegan a presentar abonos son las otorgadas a lo largo de los 5 afnos anteriores al
2022, se recomienda a la Tesoreria Municipal y a la Direccion de Fomento
Economico realizar el procedimiento correspondiente para poder considerar estas
cuentas como incobrables ya que mantienen inflada la cuenta mayor de Deudores
diversos por una cantidad de $3,807,268.41, ademas del gasto que representa para

el departamento de Ingresos el tener que efectuar gastos para la ejecucion del cobro,
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sin lograr obtener resultados significativos, por motivo que con el paso del tiempo los

deudores cambian de domicilio o cierran su negocios, imposibilitando localizarlos

para realizar el cobro.

Financiamiento ‘ Saldo inicial Saldo final Z:Lz%'::z
Convenios PEMI $85,572.45 $85,572.45 15
Créditos CRECE 2011 8,950.00 8,950.00 5
Créditos CRECE 2012 9,600.00 9,600.00 3
Sumando esfuerzos 2014 210,705.40 210,705.40 38
Sumando esfuerzos (2015, 2016) 298,720.55 298,720.55 45
Impulsa 2016 54,000.00 54,000.00 9
Impulsa 2017 419,870.55 407,851.65 61
Impulsa 2018 391,214.91 391,214.91 54
Decidete 518,346.20 507,198.10 75
Mujer activa 1,759,851.55 1,682,955.35 219
Mujer productiva 94,000.00 48,000.00 21
Micro crédito constructivo 70,000.00 34,000.00 11
Micro emprendedores 142,000.00 68,500.00 23
Totales $4,062,831.61 $3,807,268.41 579
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4.6. Rastro Cuauhtémoc TIF 191

Se realizaron arqueos de caja efectuados en el mes de octubre de 2022 por esta

Sindicatura Municipal al Rastro Cuauhtémoc TIF.

El Rastro Cuauhtémoc TIF cuenta con dos cajas en sus instalaciones en las que se

llevan movimientos de efectivo, una Caja Chica y una Caja de Ingresos.

En la caja chica se realizan gastos menores utilizados para hacer frente a gastos
imprevistos o de emergencia que no estan programados y sin que sea necesaria la
aprobacion por parte de los responsables de la organizacion, de realizar estos pagos,
suelen ser gastos de pequefia cantidad y que, por tanto, pueden ser efectuados en
efectivo. No obstante, todo gasto debe estar justificado y por tanto, seran necesarios

cheques o justificantes que avalen el pago de estas cantidades.

También se cuenta con una caja de ingresos en la que se reciben pagos por los

servicios ofrecidos por el Rastro Cuauhtémoc TIF.

Esta caja esta abierta de 7:00 a 14:00, durante este tiempo se recibe a los
clientes/introductores para hacer sus pagos de servicios generales de matanza,
reparto de ganado, cargadas de canal, pases de ganado de pastoreo y de

movilizacion, manifestaciones, entre otras.

El dia 12 de Octubre y 19 de Octubre del 2022 esta Sindicatura Municipal realizé los

primeros arqueos en las cajas antes mencionadas en las que se detecto lo siguiente:
Observaciones a la Caja Chica:

La Caja Chica de esta institucion cuenta con un fondo fijo de $4,400.00 utilizada

solamente para gastos menores.

Al realizar el arqueo esta contaba con dos notas donde se habia entregado dinero el
dia 18 de julio de 2022 para efectuar compra de gasolina de una recortadora para

pasto (guiro) por $ 100.00 y la persona responsable no habia entregado el
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comprobante que ampara dicha compra, también habia una nota el dia 14 de
septiembre de 2022 donde se habia dado un préstamo a un empleado por $ 200. A
pesar de ser cantidades muy pequefias, nuestra observacion va en el sentido del
poco control que se tiene en el manejo de la caja chica, lo cual podria originar una
falta grave. Se recomienda que se utilicen vales de caja, asi con estos se tendra un
soporte formal de la entrega de dinero, estos se deben elaborar diariamente,
registrando la fecha, el nombre del responsable, la cantidad entregada, la firma del
responsable y a esto se le anexa la factura electronica que respalda cada gasto, su

concepto y la cantidad pagada.
Observaciones a la Caja de Ingresos:

La Caja de Ingresos cuenta con un fondo fijo de $1,000.00 minimo, mas los ingresos

del dia por los diversos servicios que este ofrece.

1) Al realizar el arqueo de caja se detectd que la Caja de Ingresos fue utilizada
para realizar pagos a cuenta de la Caja Chica, de igual manera ésta solo
estaba sustentada con un post-it que solo tenia escrito un importe de
$1,500.00, que se habia tomado para hacer un gasto sin especificar para que

fue utilizado, ni quien lo solicito.

En estos casos se recomienda que la Caja de Ingresos no se utilice como
sustituto de la caja chica, ya que ésta solo tiene el fin de recibir dinero a

cuenta de los servicios que presta este descentralizado.

En caso de que sea una emergencia se recomienda que el saldo sea

sustituido de lo antes posible.

2) De igual manera se detecté que el Rastro Cuauhtémoc TIF no cuenta con un
sistema para llevar el control de entradas de efectivo, los certificados de
ingresos son realizados directamente por la persona de caja en una hoja de

excel.
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Al no contar con un sistema, la informacion que se lleva en esta hoja de excel

es vulnerable a modificaciones.

Se recomienda en primera instancia contar con Certificados de Ingresos de
pago foliados, ya que esto es necesario para gestionar diferentes instrumentos
de control y de consulta, este control les permitira ubicar y localizar de manera
puntual un documento. Es importante sefalar que los Certificados de Ingresos
deben ser elaborados por una imprenta comercial o un sistema elaborado para
tales efectos, de tal manera que no pueda ser manipulado por el usuario o

cajera.

Al contar con los certificados foliados estas deberan tener un orden
consecutivo y en caso de que ésta se deba cancelar debera tener una
autorizacion al realizar dicha cancelacion, asi mismo no podra destruir el

documento cancelado, y debera conservarlo en el consecutivo para archivo.

El original del certificado foliado debera ser entregado a los
clientes/introductores como comprobante de pago, en caso de que el
procedimiento no se lleve a cabo, el certificado original debera ser entregado
por los clientes/introductores para su posterior cancelacién y archivo, previa
autorizacion del director o la Contadora del Rastro Cuauhtémoc TIF, para

proceder a la devolucién del dinero.

3) Se detectd que estos certificados de ingreso no son todos liquidados en el dia,

por lo que algunos quedan pendientes de pago para el dia siguiente.

En estos casos se recomienda el uso de un sello de pagado y cancelado ya que
no se cuenta con él, éste les servira para identificar los certificados de ingreso y
mantener un control comprensible de cuales ya fueron pagados y cuales fueron

cancelados.

De igual manera se sugiere que se tenga un control digital de los certificados
que no fueron liquidados en el dia.
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Conclusién: Se observé que se tiene deficiencia en los procesos de entradas de
ingresos, no se tiene un control digital de las entradas de efectivo, los certificados de
ingresos son realizados en un documento de excel por la persona encargada de la
caja, la misma que se encarga de foliar cada uno de los certificados de ingresos, ya
que el Rastro Cuauhtémoc TIF no cuenta con sistema para el control de ingresos, lo

que se considera como una falta de control grave.

Recomendaciones: Que se incluya un sistema de punto de venta para el control de
entradas de efectivo, ya que éste permitira un control exacto de cada una de las

entradas de ingreso:

El punto de venta nos ofrecera los siguientes beneficios:

« Agilizar el cobro de los servicios a través de la automatizacion de los procesos
de venta.

e Llevar un control total de los ingresos, evitando errores de calculo humano o
pérdidas injustificadas.

e Ahorro de tiempo en procesos administrativos.

o Personalizar los tickets.

o Tener un sistema actualizado que permita emitir facturas electronicas CFDI en
el momento, no esperar al cierre del dia.

e Generar reportes automaticos de todas sus transacciones y consultarlos en
cualquier momento para su analisis y asi tener un mayor control de los
ingresos.

o Mejorar la experiencia del cliente/introductores ofreciéndole un servicio rapido

y efectivo, sin errores de calculo humanos ni esperas indeseadas.

Teniendo un sistema de punto de venta les permitira realizar un arqueo de caja
rapidamente ya que este sistema arroja el total de efectivo que se debe de tener al
momento, esto ayudara a agilizar el proceso y a la vez tener un control exacto de los

movimientos que dan origen a los ingresos de la caja.
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4.7. Auditoria Obra Publica
4.7.1. Avance financiero de obra
Se realizo6 la revision del Reporte de avance de obra 2022 de las obras proyectadas
y autorizadas por el Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
mismas del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua
El area de Presupuestos de Tesoreria Municipal nos proporcioné el reporte de
avance de obra al dia 21 de Octubre del presente afo, siendo estas 49 obras
subidas al sistema, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Fecha Fecha
Numero i Fecha L. Monto Monto . . Avance % Avance
de obra Nombre ad(';i‘gr"ca inicio te"g':ac' contratado ejercido Diferencia Financiero | Financiero
1 | 2217001 | Bacheo 2022 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/12/2022 | $ 4,287,000.00 | $ 1,863,300.47 | $2,423,699.53 | PROCESO 43.46%
Cuauhtémoc Chih. T e e R
Produccion y suministro
de materiales pétreos para
2217002 | |~ oo 05/04/2022 | 20/04/2022 | 31/01/2023 524.996.97 - 524.996.97 | PROCESO 0%
2 Cuauhtémoc Chih.
Produccion y suministro
de materiales pétreos para
2217003 arreglo de calles 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/02/2023 416,875.00 - 416,875.00 | PROCESO 0%
3 Cuauhtémoc Chih
Produccion y suministro
4 | 2217004 | de material asfaltico. 05/04/2022 | 06/04/2022 | 30/01/2023 2,006,631.82 | 1:334447.66 762.184.16 | PROCESO 63.64%
Cuauhtémoc Chih
Revision estructural de
muros de contencion a
2217005 | base de gaviones en 18/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 29.000.00 29,000.00 | TERMINADO 100%
parque cerro de Ruelas. B
5 Cuauhtémoc Chih
Elaboracion de Proyecto
Eléctrico de tres Parques
2217006 | Cuchilla, Santa Maria y 08/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 75.881.40 75,881.40 _| TERMINADO 100%
Emiliano Zapata B
6 Cuauhtémoc Chih
Suministro y colocacion de
subestacion eléctrica en el
2217007 | S ALEP. 08/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 830.346.40 | 83934640 | TERMINADO 100%
7 Cuauhtémoc Chih
Alumbrado publico en Av.
Ejido entre c. 32y Av.
. 2217008 | B o 05/04/2022 | 18/04/2022 | 13/05/2022 15560472 | 19560472 | TERMINADO 100%
Seccional Anahuac
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2217009-
BIS

Produccion y suministro
de concreto hidraulico.
Cuauhtémoc Chih

31/03/2022

11/05/2022

27/02/2023

23,104,207.58

2,024,192.90

21,080,014.68

PROCESO

8.76%

10

2217010

Pavto. Conc Hidra Calle 5
% Av. 20 de Noviembre y
Calle Deportes.
Seccional Anahuac

30/03/2022

01/04/2022

30/06/2022

556,858.63

521,075.20

35,783.43

PROCESO

93.57%

11

2217011

Pav. De la c. 232 entre av.
Industrias y Av. Chihuahua
Seccional Anahuac

29/03/2022

01/04/2022

30/07/2022

1,213,017.95

1,213,012.99

4.96

TERMINADO

100%

12

2217012

Pav. De la c. 32 entre av.
16 de septiembre y av.
Juarez

Seccional Andhuac

31/03/2022

16/05/2022

17/10/2022

1,842,361.56

654,386.14

1,187,975.42

PROCESO

35.52%

13

2217013

Pav. de la c. Ricardo
Flores Magon entre Av.
Ejido y Av. Fco. |. Madero.
Seccional Anahuac

29/03/2022

01/04/2022

30/06/2022

752,693.94

644,210.62

108,483.32

PROCESO

85.58%

14

2217014

Construccién de cancha
de futbol con pasto en
polideportivo ecoldgico
Cuauhtémoc Chih

12/07/2022

15/07/2022

31/12/2022

8,772,893.30

2,378,667.19

6,394,226.11

PROCESO

2711%

15

2217016

Construccion de Barda
para la Ampliacién del
Pante6n Municipal
Cuauhtémoc Chih

12/07/2022

25/07/2022

23/10/2022

940,587.77

804,572.63

136,015.14

PROCESO

85.54%

16

2217017

Produccion y Suministro
de Concreto Hidraulico
para la Pav. de la C.
Venezuela entre Av.
Ingenieria y Calzada
Belisario Chavez
Cuauhtémoc Chih

31/03/2022

01/04/2022

01/05/2022

1,124,847.36

989,865.68

134,981.68

PROCESO

88.00%

17

2217018

Elaboracion de proyecto
de parque polideportivo
ecolégico

Cuauhtémoc Chih

12/04/2022

18/04/2022

03/05/2022

44,022.00

44,022.00

TERMINADO

100.00%

18

2217020

Ampliacién y
Electrificacion del
Fraccionamiento el
Bicentenario Il Etapa
Cuauhtémoc Chih

16/06/2022

20/06/2022

18/07/2022

242,819.55

242,819.55

TERMINADO

100.00%

19

2217021

Trabajo de topografia en
diversas calles del
municipio

Cuauhtémoc Chih

03/05/2022

06/05/2022

06/06/2022

108,060.58

108,052.96

TERMINADO

100.00%

20

2217022

Rehabilitacion de salon de
Chuperos
Seccional Alvaro Obregén

27/09/2022

29/09/2022

28/12/2022

1,337,540.13

1,337,540.13

PROCESO

0.00%

21

2217023

Pav. De la c. Encinillas entre
mexicas y 72
Seccional de Alvaro Obregoén

31/05/2022

03/06/2022

30/12/2022

1,977,198.09

195,448.60

1,781,749.49

PROCESO

9.89%

22

2217024

Construccién de Barda
Perimetral de Preparatoria
#8403 .

Seccional de Alvaro
Obregén

27/09/2022

29/09/2022

28/11/2022

565,923.84

565,923.84

PROCESO

0%

23

2217025

Laboratorio de control de
calidad
Cuauhtémoc Chih

05/07/2022

11/07/2022

28/02/2023

799,302.06

799,302.06

PROCESO

0%
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24

2217026

Remodelacion del Instituto
de la Mujer
Cuauhtémoc Chih

14/06/2022

20/06/2022

28/09/2022

218,726.54

211,954.17

6,772.37

PROCESO

96.90%

25

2217027

Construccion de bafio de
regidores en espacio de
Almacén de Tesoreria
Cuauhtémoc Chih

14/06/2022

20/06/2022

28/09/2022

61,373.23

51,905.03

9,468.20

PROCESO

84.57%

26

2217028

Pavimento de concreto
hidraulico en la av. Juarez
entre las calles 72 y 2@
Seccional de Alvaro
Obregdn

02/08/2022

11/08/2022

11/08/2022

30/12/2022

3,174,017.50

3,174,017.50

PROCESO

0%

27

2217030

Fabricacién de canalén y
bajadas pluviales en
Auditorio de las Tres
Culturas

Cuauhtémoc Chih

07/06/2022

09/06/2022

21/06/2022

801,196.32

792,956.36

8,239.96

PROCESO

98.97%

28

2217031

Construccion de 12
cuartos paquete
Cuauhtémoc Chih

24/06/2022

30/06/2022

19/10/2022

1,319,200.81

584,053.81

735,147.00

PROCESO

44.27%

29

2217032

Limpieza de canal pluvial
sobre la av. Eje central
entre la av. Mangos y
Arroyo.

Cuauhtémoc Chih

31/05/2022

06/06/2022

06/07/2022

73,080.00

73,080.00

TERMINADO

100.00%

30

2217033

Agua Potable y
Alcantarillado En Colonia
Bella Vista Il Etapa
Seccional Andhuac

26/07/2022

11/08/2022

31/12/2022

2,372,365.24

281,393.95

2,090,971.29

PROCESO

11.86%

31

2217034

2217042

Barda Perimetral en
Telesecundaria No. 6042 y
Telebachillerato 86149
Cuauhtémoc Chih

18/08/2022

02/10/2022

562,702.38

562,702.38

PROCESO

0%

32

2217035

SE POSPUSO

0%

33

2217036

SE POSPUSO

0%

34

2217037

SE POSPUSO

0.00%

32

2217038

2217040

Construccién de barda
perimetral en
Telesecundaria No. 6043,
Impermeabilizacion de
Escuelas Primaria
Cuauhtémoc y Leona
Vicario

Cuauhtémoc Chih

23/08/2022

24/08/2022

08/10/2022

691,843.13

428,535.48

263,307.65

PROCESO

61.94%

33

2217039

SE POSPUSO

0.00%

34

2217041

SE POSPUSO

0.00%

35

2217045

Const. Cancha de
Voleibol, Aparatos de
Ejercicios, Andadores de
Conc, pista de PUMP
TRACK y Alumbrado en
Polideportivo Parque
Ecoldgico.

Cuauhtémoc Chih

26/07/2022

11/08/2022

31/12/2022

4,668,892.34

265,589.22

4,668,892.34

PROCESO

5.69%
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2217046

Construccion de area
infantil, cancha de voleibol
de playa, palapas,
vestibulos de acceso y
andadores de concreto,
arcilla y asfalto en
polideportivo Parque
Ecoloégico

Cuauhtémoc Chih

12/07/2022

15/07/2022

31/12/2022

4,963,797.59

496,511.35

4,467,286.24

PROCESO

10.00%

37

2217047

Remodelacion de la
Capilla de velacion en
Ejido Union Campesina
Seccional de Lazaro
Cardenas

05/07/2022

11/07/2022

09/09/2022

253,973.08

253,973.08

TERMINADO

100.00%

38

2217048

Construccion de 25 Bafios
Paq. 1 .
Seccional Alvaro Obregén

02/08/2022

11/08/2022

09/03/2023

1,649,923.12

312,044.82

1,337,878.30

PROCESO

18.91%

39

2217051
2217052

2217053

Rehabilitacion de los
Parques de Béisbol “aguila
de reforma”, “Tigres de la
Emiliano” y “Focholo”

Cuauhtémoc Chih

05/07/2022

11/07/2022

09/10/2022

669,684.37

669,684.37

PROCESO

0.00%

40

2217054

Elaboracion de proyecto
para el servicio de
habilitacion de alumbrado
publico en varias calles y
parques

Cuauhtémoc Chih

12/07/2022

15/07/2022

14/08/2022

122,496.00

122,496.00

PROCESO

0.00%

41

2217055

Adecuaciones de
instalaciones eléctricas de
Proyectos para el servicio
de Habilitacién de
alumbrado Publica varias
calles de la Ciudad
Cuauhtémoc Chih

12/07/2022

15/07/2022

14/08/2022

52,110.82

52,110.82

PROCESO

0.00%

42

2217056

Desarrollo institucional
municipal
Cuauhtémoc Chih

15/09/2022

15/08/2022

16/09/2022

519,939.98

105,759.99

414,179.99

PROCESO

20.34%

43

2217057

Construccién de parque
los girasoles

02/08/2022

11/08/2022

30/01/2023

2,439,846.10

2,439,846.10

PROCESO

20.34%

44

2217058

Rehabilitacién de Parque
1 De Mayo
Cuauhtémoc Chih

01/11/2022

07/11/2022

04/02/2023

1,683,318.65

1,683,318.65

PROCESO

0%

45

2217060

Recarpeteo de la carretera
"la Costera"
Seccional Anahuac

04/10/2022

07/10/2022

21/11/2022

4,015,263.52

4,015,263.52

PROCESO

0.00%

46

2217061

Reparacion de explanada
en Primaria expropiacion
Petrolera

Cuauhtémoc Chih

12/09/2022

27/10/2022

234,104.14

91,844.54

234,104.14

PROCESO

39.23%

47

2217062

Banquetas en el interior
Primaria Ricardo Flores
Magon

Cuauhtémoc Chih

12/09/2022

27/10/2022

231,557.87

231,557.87

PROCESO

0.00%

—————— L —




e

CLUOMTASY CLARAY

[ | [ |
CrirpY L.
f v {flutla

Reposiciéon de Barda

fracturada en Jardin de

Nifos Rosas de la

2217063 Infaqqa, gblcada en calle 05/09/2022 | 09/09/2022 20,077.20 17,775.36 2,301.84 PROCESO 88.54%

48 Porfirio Diaz, Col.

Guadalupe Victoria.

Cuauhtémoc Chih.
49 | 2217064 | Remodelacion del Rastro | 00,5055 | 28/0012022 | 27/11/2022 - PROCESO 0.00%

Seccional Anahuac 768,650.94 768,650.94 R

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 01/01/2022
2217001 Terminacion 01/12/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
01/01/2022
Bacheo 2022 Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc, chihuahua
Fondo Modalidad del Contrato
FODESEM Administracion Directa
Contratista
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION VARIAS PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
$ 4,287,000.00 - $ 1,863,300.47 - $ 1,863,30047 | $ 2,423,699.53

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

43.46%

21/10/2022

—————— L —




No. Contrato

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

2217002

Periodo de Ejecucion

Inicio

20/04/2022

Terminacién

31/01/2023

Nombre de la Obra

Fecha de adjudicacion

Produccion y suministro de materiales pétreos

para bacheo

05/04/2022

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc, chihuahua

Fondo

FODESEM

Modalidad del Contrato

Adjudicacion Directa

Contratista

GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA S.A.DE C.V.

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original Monto Anticipo .Mon?o Conceptos Total Ejercido leerencrc? entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 524,996.97 - - - - $ 524,996.97

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

0%

21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 16/05/2022
2217003 Terminacion 26/02/2023
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
11/05/2022

Produccion y suministro de materiales

pétreos para arreglo de calles Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FODESEM Adjudicacion Directa

Contratista

ING. VILLADO CHAVIRA MENDOZA

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original qu.t ° _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 416,875.00 - - - - $ 416,875.00

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

0% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 06/04/2022
2217004 Terminacion 30/01/2023
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
05/04/2022

Produccion y suministro de material asfaltico Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FODESEM Licitacion Publica

Contratista
JACOB FEHR PETERS

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
15/06/2022 1183 $ 601,545.19
04/07/2022 1234 310,345.47
31/08/2022 1295 422,557.00
13/09/2022 1322 237,346.76
FACTURACION 20/09/2022 1329 31,233.61 PROCESO

21/09/2022 1330 25,939.85
21/09/2022 1331 47,338.36
04/10/2022 1343 103,893.39
04/10/2022 1343 216,813.76

Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado

contratado Estimaciones Cancelados
$ 2,096,631.82 - $ 1,997,013.39 - $ 133444766 $ 762,184.16
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
63.64% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato

Periodo de Ejecucion

2217005

Inicio 22/03/2022

Terminacion 21/04/2022

Nombre de la Obra

Fecha de adjudicacion

Revision estructural de muros de contencion a
base de gaviones en parque cerro de Ruelas

18/03/2022

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Fondo

Modalidad del Contrato

GASTO CORRIENTE

Adjudicacion Directa

Contratista

Ingenieros y Consultores Portillo Young S.C.

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

Estimaciones Revisadas
FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION 23/06/2022 1309 $ 29,000.00 TERMINADO
Monto original Monto Anticipo .Mon?o Conceptos Total Ejercido leerenma_ entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 29,000.00 - 29,000.00 - $ 29,000.00 | $ -

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

100%

21/10/2022




No. Contrato

2217006

Nombre de la Obra

Elaboracion de Proyecto Eléctrico de tres
Parques Cuchilla, Santa Maria y Emiliano
Zapata

Fondo

FORTAMUN

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

Periodo de Ejecucion

Inicio

10/03/2022

Terminacion

09/04/2022

Fecha de adjudicacion

08/03/2022

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Modalidad del Contrato

Adjudicacion Directa

Contratista

Constructora Milenio S.A de C.V

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION 09/06/2022 667 75,881.40 TERMINADO
Monto original qu.t ° .MonFO Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 75,881.40 0 75,881.40 - $ 75881401 $ -

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

100% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato

2217007

Periodo de Ejecucion
10/03/2022
09/04/2022

Inicio
Terminacion

Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion

08/03/2022

Suministro y colocacién de subestacion
eléctrica en el CONALEP.

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN Adjudicacion Directa

Contratista

Asesoria y Evaluaciones de Proyectos Eléctricos S.A de C.V.

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
" 25/04/2022 1089 418,677.88
FACTURACION 25/04/2022 1090 420,668 51 TERMINADO
Monto original .. Monto Conceptos I . . .
Dif
contratado Monto Anticipo Estimaciones Cancelados Total Ejercido iferencia entre contrato y ejecutado
$ 839,346.40 - 839,346.39 - $ 839,346.40 | $

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

100%

21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

Periodo de Ejecucion
Inicio 18/04/2022
2217008 Terminacién 13/05/2022

No. Contrato

Fecha de adjudicacion

Nombre de la Obra
05/04/2022

Alumbrado publico en Av. Ejido entre c. 32 y Av.
Lugar de la Obra

Libertad
Seccional de Anahuac
Fondo Modalidad del Contrato
FORTAMUN Adjudicacién Directa

Contratista

Edificaciones y Avaltos Corral S.A. de C.V.

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION 15/06/2022 A-339 155,604.72 TERMINADO
Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido leerenclef entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 155,604.72 - 155,604.72 - $ 155,604.72 | $ -
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
100% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 11/05/2022
2217009-BIS Terminacion 27/02/2023
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
31/03/2022
Produccion y suministro de concreto
hidraulico
Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.
Fondo

FORTAMUN 12,017,953.00 Modalidad del Contrato

FISM 9,386,254.58
Licitacion Publica

FODESEM 1,700,000.00

Contratista
GCC MERCANTIL SA DE CV
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FORTAMUN VARIAS 1,957,484.18
FACTURACION FISM VARIAS - PROCESO
FODESEM VARIAS 66,708.72
Monto original qu.t ° .Mon?o Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$  23,104,207.58 - 2,024,192.90 - $ 2,024,19290 | $ 21,080,014.68
IMPORTES VA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
8.76% 21/10/2022




CETHTASY ‘I:I_AIA.I —
(Flutifin cirpieviie

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 01/04/2022
2217010 Terminacion 30/06/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
30/03/2022

Pavto. Conc Hidra Calle 5 % Av. 20 de

Noviembre y Calle Deportes Lugar de la Obra
Seccional de Anahuac

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN Adjudicacién Directa

Contratista

ING. HUMBERTO AUDE VENZOR

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
20/05/2022 2675447F2F68 $ 173,767.16
. 20/05/2022 8F3EE62COF06 12,515.97
FACTURACION 15/06/2022 E1C12A 299,969.05 PROCESO

26/07/2022 7A05D2D29130 14,426.77
26/07/2022 9AFBFCE60031 20,396.25

Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado

contratado Estimaciones Cancelados
$ 556,858.63 167,05759 | $ 521,075.20 - $ 521,075.20 | $ 35,783.43
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
93.57% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 01/04/2022
2217011 Terminacién 30/07/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
29/03/2022
Pav. De la c. 232 entre av. Industrias y Av.
Chihuahua Lugar de la Obra
Seccional de Anahuac
Fondo Modalidad del Contrato
FORTAMUN Adjudicacion Directa
Contratista
FABIAN GAMBOA CHAVEZ
Estimaciones Revisadas Facturas Revisada Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
20/05/2022 A-627 178,135.96
20/05/2022 A-628 11,489.08
15/06/2022 A-630 542,238.96
15/06/2022 A-634 44,801.08
15/06/2022 A-635 72,614.65
FACTURACION 04/07/2022 A-638 292,610.23 TERMINADO
15/07/2022 A-640 44,023.61
31/08/2022 A-652 14,745.56
31/08/2022 A-653 12,351.86
31/08/2022 A-653 2.00
Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido leerenclef entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 1,213,017.95 363,905.39 1,213,012.99 - $1,213,012.99 4.96
IMPORTES VA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion

100% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 16/05/2022
2217012 Terminacion 17/10/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
31/03/2022

Pav. De la c. 32 entre av. 16 de septiembre

y av. Juarez Lugar de la Obra
Seccional de Anahuac

Fondo Modalidad del Contrato
FORTAMUN Licitacion Publica

Contratista

FABIAN GAMBOA CHAVEZ
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
26/07/2022 A-644 357,474.02
26/07/2022 A-645 9,514.78
FACTURACION 26/07/2022 A-646 8,123.79 PROCESO

31/08/2022 A-658 242,320.71
31/08/2022 A-659 36,952.84
20/09/2022 A-665 81,794.49

Monto original qu.t ° _Mon?o Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado

contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 1,842,361.56 552,708.47 736,180.63 - $ 654,386.14 | $ 1,187,975.42

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

35.52% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 01/04/2022
2217013 Terminacion 30/06/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
29/03/2022

Pav. de la c. Ricardo Flores Magon entre Av.

Ejido y Av. Fco. I. Madero Lugar de la Obra
Seccional de Anahuac

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN Adjudicacion directa

Contratista

JOSE MIGUEL CORRAL ESCARCEGA

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
. 20/05/2022 136 177,668.93
FACTURACION 20/05/2022 137 52,056.86 PROCESO

26/05/2022 141 413,956.96
26/05/2022 142 527.87

Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado

contratado Estimaciones Cancelados
$ 752,693.94 225,808.18 644,210.62 - $ 644,21062 | $ 108,483.32
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccién
85.58% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato

Periodo de Ejecucion

Inicio 15/07/2022
2217014 Terminacion 31/12/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
12/07/2022
Construccion de cancha de futbol con pasto en
polideportivo ecologico Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.
Fondo Modalidad del Contrato
FODESEM Licitacion Publica
Contratista
JIDASA CONSTRUCCIONES SA DE CV
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
) 13/10/2022 A-1365 395,462.03
FACTURACION 13/10/2022 A-1366 713,127.85 PROCESO
19/10/2022 A-1370 1,270,077.31
Monto original Monto Anticipo .Monfo Conceptos Total Ejercido leerencla. entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 8,772,893.30 2,631,867.99 2,378,667.19 - $ 237866719 | $ 6,394,226.11

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

27.11%

21/10/2022




No. Contrato

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

2217016

Periodo de Ejecucion

Inicio

25/07/2022

Terminacion

23/10/2022

Nombre de la Obra

Construccion de Barda para la Ampliacion del
Pantedn Municipal

Fecha de adjudicacion

12/07/2022

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo

FORTAMUN

Modalidad del Contrato

Adjudicacién Directa

Contratista

ACCIPROYECTOS YEDIFICACINES SADEC.V

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION 19/10/2022 A/509 450,966.30 PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
$ 940,587.77 - 450,966.30 - $ 804,57263 | $ 136,015.14

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

85.54%

21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 01/04/2022
2217017 Terminacién 01/05/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
Produccion y Suministro de Concreto Hidraulico para la 31/03/2022
Pav.delaC. VenezBu;:: :rri\;rz :;’\-,:;geme"a y Calzada Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.
Fondo Modalidad del Contrato
FORTAMUN Adjudicacion Directa
Contratista
GCC MERCANTIL SA DE CV
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
04/07/2022 ZFMC-1320060422 $ 116,234.23
26/07/2022 ZFMC-1320059996 161,228.12
26/07/2022 ZFMC-1320059997 65,616.10
FACTURACION 26/07/2022  ZFMC-1320060423 68,428.21 TERMINADO
26/07/2022 ZFMC-1320060515 504,306.57
26/07/2022 ZFMC-1320060782 74,052.45
Monto original Monto Anticipo .Mon?o Conceptos Total Ejercido leerencu-f entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 1,124,847.36 - $  989,865.68 - $ 989,865.68 | $ 134,981.68

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

88.00%

21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 18/04/2022
2217018 Terminacion 03/05/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
12/04/2022

Elaboracion de proyecto de parque

polideportivo ecolégico Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN Adjudicacién Directa

Contratista
CONSTRUCCIONES Y DISENOS MASAS S.ADE C.V

Estimaciones Revisadas acturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION Factura M-393 44,022.00 TERMINADO
Monto original qu.t ° _Mon?o Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 44,022.00 - 44,022.00 - $ 44,022.00 | $ -

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

100.00% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

Periodo de Ejecucion
Inicio 20/06/2022
2217020 Terminacion 18/07/2022

No. Contrato

Fecha de adjudicacion
16/06/2022

Nombre de la Obra

Ampliacion y Electrificacion del

Fraccionamiento el Bicentenario lll Etapa Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Modalidad del Contrato

Fondo
FISM Adjudicacion Directa
Contratista
DISENOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
4 26/07/2022 B-1605 198,887.93
FACTURACION 06/10/2022 B-1616 43,931.62 TERMINADO
Monto original Monto Anticipo _Monfo Conceptos Total Ejercido leerencrcf entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 242,819.55 - 242,819.55 - $ 24281955 | $ -
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
100.00% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 06/05/2022
2217021 Terminacion 06/06/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
03/05/2022
Trabajo de topografia en diversas calles
del municipio Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.
Fondo Modalidad del Contrato
FORTAMUN Adjudicacion Directa
Contratista
APSA INGENIERIA SA DE CV
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION 23/06/2022 W 195 108,052.96 TERMINADO
Monto original qu.t ° _Monfo Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 108,060.58 - 108,052.96 - $ 108,052.96 | $ 7.62
IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

100.00%

21/10/2022




No. Contrato

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

2217022

Periodo de Ejecucion

Inicio

29/09/2022

Terminacion

28/12/2022

Nombre de la Obra

Rehabilitacion de salon de Chuperos

Fecha de adjudicacion

27/09/2022

Lugar de la Obra

Seccional Alvaro Obregén

Fondo

FISM

Modalidad del Contrato

Adjudicacion directa

Contratista

CONSTRUCTORA KIKITAS.ADE C.V.

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FACTURACION

NO SE HA FACTURADO NADA

PROCESO

Monto original |, . Anticipo Monto Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
$ 1,337,540.13 401,262.04 - - - $ 1,337,540.13

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

0.00%

21/10/2022




No. Contrato

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

2217023

Periodo de Ejecucion

Inicio

03/06/2022

Terminacién

30/12/2022

Nombre de la Obra

Fecha de adjudicacion

Pav. De la c. Encinillas entre mexicas y 72

31/05/2022

Lugar de la Obra

Seccional de Alvaro Obregén

Fondo

FISM

Modalidad del Contrato

Licitacion Publica

Contratista

DESARROLLADORA FROYLANA, SA

DE CV

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FECHA FACTURACION IMPORTE
FAGTURAGION Factura 1143 $195,448.600] PROCESO
Monto original Monto Anticipo .MonFo Conceptos Total Ejercido leerencla! entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 1,977,198.09 593,159.43 | $195,448.600 - $ 195,448.60 | $ 1,781,749.49

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

9.89%

21/10/2022




No. Contrato

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

2217024

Periodo de Ejecucion

Inicio

29/09/2022

Terminacion

28/11/2022

Nombre de la Obra

Construccion de Barda Perimetral de
Preparatoria #8403

Fecha de adjudicacion

27/09/2022

Lugar de la Obra

Seccional de Alvaro Obregoén

Fondo

FISM

Modalidad del Contrato

Adjudicacion Directa

Contratista

ING. EDUARDO QUEZADA CASTILLO

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original qu.t ° .MonFo Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 565,923.84 | $ - - - $ - $ 565,923.84

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

0%

21/10/2022




- CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 11/07/2022
2217025 Terminacién 28/02/2023
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
05/07/2022

Laboratorio de control de calidad Lugar de Ia Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN 322,222.00 Modalidad del Contrato
FISM 317,735.06 S
FODESEM 159.345.00 Adjudicacion directa

Contratista

LABORATORIO Y CONSULTORIA SA DE CV Y MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original . Monto Conceptos I . . .
Dif
contratado Monto Anticipo Estimaciones Cancelados Total Ejercido iferencia entre contrato y ejecutado
$ 799,302.06 - - - - $ 799,302.06
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
0% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 20/06/2022
2217026 Terminacion 28/09/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
14/06/2022

Remodelacion del Instituto de la Mujer Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN Adjudicacién directa

Contratista

EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL SADE C.V

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
- 20/09/2022 A-350 204,735.66
FACTURACION s
30/09/2022 A-351 7,218.51 PROCESO
Monto original Monto Anticipo Monto Conceptos Total Ejercido Diferencia entre contrato y
$ 218,726.54 - 211,954.17 - 211,954.17 6,772.37

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

96.90% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 20/06/2022
2217027 Terminacion 28/09/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
14/06/2022

Construccion de baino de regidores en

espacio de Almacén de Tesoreria Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN Adjudicacién directa

Contratista

EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL SADEC.V

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
. 20/09/2022 A-345 49,497.22
FACTURACION 20/09/2022 A-348 2,407.81 PROCESO
Monto original qu.t ° .MonFO Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
61,373.23 - 51,905.03 - 51,905.03 9,468.20

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

84.57% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato

2217028

Periodo de Ejecucion
11/08/2022
30/12/2022

Inicio
Terminacion

Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion

02/08/2022

Pavimento de concreto hidraulico en la av.
Juarez entre las calles 72 y 22

Lugar de la Obra
Seccional Alvaro Obregén

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN

Licitaciéon Publica

Contratista

JOSE MIGUEL CORRAL ESCARCEGA

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Montto Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
$ 3,174,017.50 952,205.25 - - - $ 3,174,017.50

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

0%

21/10/2022




CETHTASY ‘I:I_AIA.I —
(Flutifin cirpieviie

No. Contrato

2217030

Periodo de Ejecucion
09/06/2022
21/06/2022

Inicio
Terminaciéon

Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion

07/06/2022

Fabricacion de canaldn y bajadas pluviales
en Auditorio de las Tres Culturas

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

Recursos Propios Actuales Adjudicacion Directa

Contratista

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero

FECHA FACTURACION IMPORTE
Factura 602 146,145.76

. Factura 603 178,277.51

FACTURACION Factura 604 423,133.47 PROCESO
Factura 607 45,399.62
Monto original qu.t ° _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 801,196.32 240,358.90 792,956.36 - 792,956.36 8,239.96

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

98.97%

21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 30/06/2022
2217031 Terminacion 19/10/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
24/06/2022
Construccion de 12 cuartos paquete Lugar de Ia Obra
Cd. Cuauhtémoc.
Fondo Modalidad del Contrato
FISM Licitacién publica
Contratista
GERARDO HUERTA GUZMAN
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION  IMPORTE
FACTURACION 14/10/2022 365 $ 236,047.33 PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
1,319,200.81 395,760.24 236,047.33 - 584,053.81 735,147.00

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

44.27%

21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

Periodo de Ejecucion
Inicio 06/06/2022
2217032 Terminacion 06/07/2022

No. Contrato

Fecha de adjudicacion
31/05/2022

Nombre de la Obra

Limpieza de canal pluvial sobre la av. Eje

central entre la av. Mangos y Arroyo Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN

Adjudicacion Directa

Contratista
MAQUINAS FER SA DE CV

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION Factura 1248 $73,080.000 TERIMINADO
Monto original . Monto Conceptos L Diferencia entre contrato y
contratado Monto Anticipo Estimaciones Cancelados Total Ejercido ejecutado
$ 73,080.00 - $73,080.007 - $ 73,080.00 | $ -
IMPORTES VA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
100.00% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 11/08/2022
2217033 Terminacion 31/12/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
26/07/2022
Agua Potable y Alcantarillado En Colonia
Bella Vista Il Etapa Lugar de la Obra
Seccional Anahuac
Fondo Modalidad del Contrato
FISM Licitacion publica
Contratista
MAQUINAS FER SA DE CV
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
. 13/10/2022 1311 $ 149,059.94
FACTURACION 14/10/2022 1320 132,334.01 PROCESO
Monto original qu.t ° .Monfo Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 2,372,365.24 711,709.57 | $ 281,393.95 - $ 281,39395 | $ 2,090,971.29
IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

11.86%

21/

10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 18/08/2022
2217034 - 2217042 Terminacion 02/10/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
17/08/2022

Barda Perimetral en Telesecundaria No. 6042

y Telebachillerato 86149 Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FISM Adjudicacién Directa

Contratista

ING. ALEJANDRO CASTILLO BARAY

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Monfo Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
$562,702.38 168,810.71 - - - $562,702.38
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
0% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 24/08/2022
2217038 - 2217040 Terminacion 08/10/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
Construccion de barda perimetral en Telesecundaria No. 23/08/2022
6043, Impermeabilizacion de Escuelas Primaria
C htém Leona Vicari Lugar de la Obra
uauhtemocy Leona Vicarlo Cd. Cuauhtémoc.
Fondo Modalidad del Contrato
FISM Adjudicacién Directa
Contratista
ING. JUAN MANUEL ROJO CASTLLO
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
< 19/10/2022 A936 125,583.67
FACTURACION 19/10/2022 A937 294,451.25 PROCESO
19/10/2022 A938 8,500.56
Monto original Monto Anticipo .Mon?o Conceptos Total Ejercido leerencla. entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$691,843.13 207,552.94 428,535.48 - 428,535.48 263,307.65
IMPORTES VA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
61.94% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato

2217045

Periodo de Ejecucion
11/08/2022
31/12/2022

Inicio
Terminacion

Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion

26/07/2022

Const. Cancha de Voleibol, Aparatos de Ejercicios,
Andadores de Conc, pista de PUMP TRACK 'y
Alumbrado en Polideportivo Parque Ecolégico

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc

Fondo Modalidad del Contrato

FODESEM

Licitacién Publica

Contratista

ING. ANTONIO AKEL QUINTANA

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Montto Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
$ 4,668,892.34 1,400,667.70 - - 265,589.22 | $ 4,668,892.34

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

5.69% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

Periodo de Ejecucion

No. Contrato
Inicio 15/07/2022
2217046 Terminacion 31/12/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
Construccion de area infantil, cancha de voleibol de 12/07/2022
T e e orens” Logardo T b
’ y enp P q Cd. Cuauhtémoc.
Ecoldgico
Fondo Modalidad del Contrato
FODESEM Licitacion Publica
Contratista
ING. ANTONIO AKEL QUINTANA
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION 19/10/2022 DA39FDE2ABD $ 228,898.17 PROCESO
Monto original Monto Anticipo Monto Conceptos Total Ejercido Diferencia entre contrato y
$ 4,963,797.59 1,489,139.28 228,898.17 - $ 496,511.35 | $ 4,467,286.24
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
10.00% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 11/07/2022
2217047 Terminacion 09/09/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
05/07/2022

Remodelacién de la Capilla de velacion en

Ejido Unién Campesina Lugar de la Obra
Seccional de Lazaro Cardenas

Fondo Modalidad del Contrato

FISM Adjudicacién Directa

Contratista

ING. JUAN MANUEL ROJO CASTILLO

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
. 01/09/2022 A923 $ 75,969.13
FACTURACION 21/09/2022 A929 165,039.52 TERMINADO
30/09/2022 A930 12,964.42
Monto original qu.t ° _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 253,973.08 76,19192 | $ 253,973.07 - $ 253,973.08 | $ -

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

100.00% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 11/08/2022
2217048 Terminacion 09/03/2023
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
02/08/2022

Construccion de 25 Baios Paq. 1 Lugar de Ia Obra

Seccional Alvaro Obregén

Fondo Modalidad del Contrato
FISM Licitacién Publica
Contratista
HUERTA GUZMAN GERARDO
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION 19/10/2022 366 312,044.82 PROCESO

Monto original Monto Anticipo _Montto Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados

$ 1,649,923.12 494,976.94 312,044.82 - $ 312,04482 | $ 1,337,878.30

IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
18.91% 21/10/2022




No. Contrato

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

2217051 — 2217052 — 2217053

Periodo de Ejecucion

Inicio

11/07/2022

Terminacion

09/10/2022

Nombre de la Obra

Rehabilitacion de los Parques de Béisbol

“aguila de reforma”, “Tigres de la Emiliano” y

“Focholo”

Fecha de adjudicacion

05/07/2022

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo

FORTAMUN

Modalidad del Contrato

Adjudicacion Directa

Contratista

EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FACTURACION SINFACTURAS PROCESO
Monto original |, . Anticipo Monto Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
$ 669,684.37 200,905.31 - - - $ 669,684.37

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

0.00%

21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

Periodo de Ejecucion

No. Contrato
Inicio 15/07/2022
2217054 Terminacion 14/08/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
G . 12/07/2022
Elaboracion de proyecto para el servicio de
habilitacion de alumbrado publico en varias
calles y parques Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.
Fondo Modalidad del Contrato
FISM Adjudicacion Directa
Contratista
ING. PAEZ FLOREZ ALEJANDRO
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original Monto Anticipo .MonFo Conceptos Total Ejercido leerencla_ entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 122,496.00 - - - - $ 122,496.00
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
0.00% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 15/07/2022
2217055 Terminaciéon 14/08/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
Adecuaciones de instalaciones eléctricas 12/07/2022
de Proyectos para el servicio de
Habilitacion de alumbrado Publica varias Lugar de la Obra
calles de la Ciudad Cd. Cuauhtémoc.
Fondo Modalidad del Contrato
FISM Adjudicacién Directa
Contratista

ASESORIAS Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTIRCOS S ADE C.V

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original qu.t 0 .Mon?o Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 52,110.82 - - - - $ 52,110.82

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

0.00% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato

Periodo de Ejecucion

Inicio

15/08/2022

2217056

Terminacion

16/09/2022

Nombre de la Obra

Fecha de adjudicacion

15/09/2022

Desarrollo institucional municipal

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato
FISM Adjudicacién Directa
Contratista
OFISISTEMAS FORNITURE, S.A.DE C.V.
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
i 04/10/2022 5741 79,320.00
FACTURACION 04/10/2022 5744 26,439.99 PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Estimaciones Cancelados
$ 519,939.98 - - - 105,759.99 | $ 414,179.99
IMPORTES IVA INCLUIDO
Avance Financiero Fecha de Inspeccion
20.34% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato

Periodo de Ejecucion

2217057

Inicio

11/08/2022

Terminacion

30/01/2023

Nombre de la Obra

Fecha de adjudicacion

Construccion de parque los girasoles

02/08/2022

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo

Modalidad del Contrato

FORTAMUN

Licitacion Publica

Contratista

DISENOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Mon?o Conceptos Total Ejercido leerencla_ entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 2,439,846.10 731,953.83 - - - $ 2,439,846.10

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

20.34%

21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 07/11/2022
2217058 Terminacion 04/02/2023
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
01/11/2022

Rehabilitacion de Parque 1 De Mayo Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc.

Fondo Modalidad del Contrato

FORTAMUN Adjudicacién Directa

Contratista

CONSTRUCCIONES Y DISENOS MASA S,ADE C.V

Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FACTURACION PENDIENTE CONTRATO PROCESO
Monto original qu.t ° .MonFo Conceptos Total Ejercido | Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 1,583,318.65 - $ 1,583,318.65

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

0% 21/10/2022




CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

No. Contrato

Periodo de Ejecucion

2217060

Inicio

07/10/2022

Terminacion

21/11/2022

Nombre de la Obra

Fecha de adjudicacion

Recarpeteo de la carretera "la Costera”

04/10/2022

Lugar de la Obra

Seccional de Anahuac

Fondo

Modalidad del Contrato

FISM

Licitacion Publica

Contratista

ING. GAMBOA CHAVEZ FABIAN

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original Monto Anticipo _Monfo Conceptos Total Ejercido leerencrc? entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 4,015,263.52 - - - - $ 4,015,263.52

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

0.00%

21/10/2022




No. Contrato

2217061

Nombre de la Obra

Reparacion de explanada en Primaria
expropiacion Petrolera

Fondo

FORTAMUN

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

Periodo de Ejecucion

Inicio

12/09/2022

Terminacién

27/10/2022

Fecha de adjudicacion

08/09/2022

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc Chih.

Modalidad del Contrato

Adjudicacién Directa

Contratista

LERMA RENOVA JOSE ANTONIO

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FECHA FACTURACION IMPORTE
FACTURACION 19/10/2022 CR 130 91,844.54 PROCESO
Monto original Mo_n_t ° _Monfo Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados
$ 234,104.14 - - - 91,84454 | $ 234,104.14

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

39.23%

21/10/2022




No. Contrato

CLUOMTASY CLARAY

(Fluglia compemis =

2217062

Periodo de Ejecucion

Inicio

12/09/2022

Terminacion

27/10/2022

Nombre de la Obra

Banquetas en el interior Primaria Ricardo
Flores Magon

Fecha de adjudicacion

08/09/2022

Lugar de la Obra

Cd. Cuauhtémoc Chih.

Fondo

FORTAMUN

Modalidad del Contrato

Adjudicacion Directa

Contratista

LERMA RENOVA JOSE ANTONIO

Estimaciones Revisadas

Facturas Revisadas

Estatus de la Obra Financiero

FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original . Monto Conceptos N . . .
Dif
contratado Monto Anticipo Estimaciones Cancelados Total Ejercido iferencia entre contrato y ejecutado
$ 231,557.87 - - - - $ 231,557.87

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

0.00%

21/10/2022
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Periodo de Ejecucion

No. Contrato
Inicio 05/09/2022
2217063 Terminacién 09/09/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
Reposicion de Barda fracturada en Jardin de Nifios 05/09/2022
Rosas de la Infancia, ubicada en calle Porfirio Diaz, Col.
Guadalupe Victoria Lugar de Ia Obra
P ) Cd. Cuauhtémoc Chih.
Fondo Modalidad del Contrato
FORTAMUN Adjudicacion Directa
Contratista
CONSTRUCTORA AREN SA DE CV
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero
FECHA FACTURACION IMPORTE
19/10/2022 432 $ 17,775.36
FACTURACION PROCESO
Monto original Monto Anticipo .Mon?o Conceptos Total Ejercido leerenclzf entre contrato y
contratado Estimaciones Cancelados ejecutado
$ 20,077.20 - 17,775.36 - 17,775.36 | $ 2,301.84

IMPORTES VA INCLUIDO

Avance Financiero

Fecha de Inspeccion

88.54%

21/10/2022
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No. Contrato Periodo de Ejecucion
Inicio 28/09/2022
2217064 Terminacién 27/11/2022
Nombre de la Obra Fecha de adjudicacion
27/09/2022
Remodelacion del Rastro Lugar de la Obra
Seccional de Anahuac
Fondo Modalidad del Contrato
Recursos Propios Actuales Adjudicacion directa
Contratista
Recursos Propios Actuales
Estimaciones Revisadas Facturas Revisadas Estatus de la Obra Financiero

FACTURACION SIN FACTURAS PROCESO
Monto original qu.t 0 _Mon?o Conceptos Total Ejercido |Diferencia entre contrato y ejecutado
contratado Anticipo Estimaciones Cancelados

$ 768,650.94 - - - - $ 768,650.94

IMPORTES IVA INCLUIDO

Avance Financiero Fecha de Inspeccion

0.00% 21/10/2022

Durante la revisién efectuada al reporte de avance de obra, el cual nos refleja la
informacion general de la obra asi como los pagos realizados por Tesoreria
Municipal a los contratistas, es decir, los anticipos y las estimaciones de obra,

ademas del avance financiero y de obra de la misma, pudimos observar lo siguiente:

1. Se detectdé que en la obra 2217006 de Elaboracion de Proyecto Eléctrico de
tres Parques, Cuchilla, Santa Maria y Emiliano Zapata, Tesoreria Municipal
tenia registrado al contratista “CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA

CENSOL, S.A. DE C.V.” al verificar el contrato de la obra observamos que el

188
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contratista al cual se le adjudicé la obra fue “CONSTRUCTORA MILENIO,
S A.DEC.V”

La obra fue concluida satisfactoriamente, pero al momento de cotejar los
pagos realizados, se detecté un pago por una cantidad de $75,881.40, el cual
se realizé al contratista correcto “Constructora Milenio, S.A. de C.V.”, por lo
que solo es un error en el nombre del contratista al momento de dar de alta la

obra en el sistema.

Se recomienda realizar la verificacion del contrato antes mencionado y

modificar el nombre del contratista para evitar observaciones futuras.

2. De igual manera se encontro en la obra 2217055 de “Adecuaciones de
instalaciones eléctricas de proyectos para el servicio de habilitacion de
alumbrado publico de varias calles de la ciudad” se tiene registrada a nombre
del contratista “José Ramoén Ramos Breach”, no obstante el contratista
adjudicado en el contrato es “Asesorias y evaluaciones de proyectos
eléctricos, S.A. de C.V.”, cabe destacar que José Ramoén Ramos Breach es el

representante legal de esa empresa.

En dicha obra no se ha realizado ningun pago por lo que se recomienda
realizar la verificacion de los datos, es importante mencionar que ya se

comento la situacién al area de Presupuesto y ésta fue atendida.

3. En la obra 2217051 — 2217052 — 22017053 de “Rehabilitacion de Parque de
Béisbol Aguilas de Reforma”, “Rehabilitacién del Parque de Beisbol Tigres de
la Emiliano” y Rehabilitacion del parque de Beisbol Focholo” el importe que
Tesoreria Municipal tiene registrado para pagar al contratista es de
$671,688.74, mientras que el importe contratado es de $669,684.37 IVA

incluido, teniendo una diferencia de $2,044.37

——————— L —



No. Importe Importe
Contrato Obra contratado Sistema
Rehabilitacion de Parque de $169,436.98 | $169,436.98
2217051 | Béisbol Aguilas de Reforma
Rehabilitacion del Parque de 282,955.63 | 285,000.00
2217052 | Beisbol Tigres de la Emiliano
Rehabilitacion del parque de 217,251.76 | 217,251.76
2217053 | Beisbol Focholo
Total $669,644.37 | $671,688.74

Por lo que se recomienda a Tesoreria Municipal la verificacién de cada uno de
los importes a los contratos antes mencionados y realizar la correccion
correspondiente.

También se observd que se cuenta con obras que terminaron el periodo de

ejecucion y estan concluidas fisicamente al 100%, por lo que se recomienda

tener un control de los periodos de ejecucion y trabajar en conjunto con la

Direccion de Obras Publicas para que cuando se concluya la obra, nuestra

recomendacién es que sea liquidada lo antes posible.
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Numero
de obra

Nombre

Fecha
inicio

Fecha
terminacio
n

Monto
contratado

Monto ejercido
y/o pagado

Avance
Financier
o

Diferencia

% de
avance

2217010

Pavto. Concreto
Hidraulico, calle 52 / Av.
20 de Noviembre y Calle
Deportes

Andhuac, Chih.

01/04/2022

30/06/2022

556,858.63

521,075.20

35,783.43 PROCESO

93.57%

2217013

Pavto. de la c. Ricardo
Flores Magon entre Av.
Ejido y Av. Fco. I.
Madero

Andhuac, Chih.

01/04/2022

30/06/2022

752,693.94

644,210.62

108,483.32 | PROCESO

85.58%

2217017

Produccién y Suministro
de Concreto Hidraulico
para la Pavim. de la C.
Venezuela entre Av.
Ingenieria y Calzada
Belisario Chavez
Cuauhtémoc, Chih.

01/04/2022

01/05/2022

1,124,847.36

989,865.68

134,981.68 | THOCESO

88.00%

2217026

Remodelacion del
Instituto de la Mujer
Cuauhtémoc, Chih.

20/06/2022

28/09/2022

218,726.54

211,954.17

6.772.37 PROCESO

96.90%

2217027

Construccioén de bafio de
regidores en espacio de
Almacén de Tesoreria
Cuauhtémoc, Chih.

20/06/2022

28/09/2022

61,373.23

51,905.03

9.468.20 PROCESO

84.57%

——————— L —
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Pavimento de concreto
hidraulico en la av.
Juarez entre las calles 72
y 22

2217028 | Col. Alvaro Obregén,
Chih.

11/08/2022 | 11/08/2022 3,174,017.50 | 3,174,017.50 PROCESO 0%

Fabricacién de canalon y
bajadas pluviales en
Auditorio de las Tres 09/06/2022 | 21/06/2022 801,196.32 792,956.36 8,239.96 | PROCESO 98.97%
2217030 | Culturas
Cuauhtémoc, Chih.

Elaboracién de proyecto
para el servicio de
habilitacion de 15/07/2022 | 14/08/2022 122,496.00 192 496.00 | PROCESO | 0.00%
alumbrado publico en 490,
varias calles y parques
Cuauhtémoc, Chih.

2217054

Adecuaciones de
instalaciones eléctricas
de Proyectos para el o
2217055 | servicio de Habilitacion 15/07/2022 | 14/08/2022 52,110.82 52,110.82 PROCESO 0.00%
de alumbrado Publica
varias calles de la ciudad
Cuauhtémoc, Chih.

Desarrollo institucional
municipal

. e 0,
Dl’re<.:C|on de Obras 15/08/2022 | 16/09/2022 519,939.98 105,759.99 414,179.99 PROCESO 20.34%
2217056 | Publicas

Cuauhtémoc, Chih.

Reposiciéon de Barda
fracturada en Jardin de
Nifos Rosas de la
Infancia, ubicada en 05/09/2022 | 09/09/2022 20,077.20 PROCESO 88.54%
2217063 | calle Porfirio Diaz, Col. 17,775.36 2,301.84
Guadalupe Victoria
Cuauhtémoc, Chih.

4.7.2. Revision del Comité de Obras Publicas Servicios Relacionados con las
mismas del municipio de Cuauhtémoc

Se realizé la revision a la Direccion de Obras Publicas, especificamente al Comité de
Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas del Municipio de
Cuauhtémoc, con respecto de las obras realizadas en esta administracion, donde

podemos observar lo siguiente:
1. Informes Trimestrales

De acuerdo al articulo 22, fraccion Xl, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, los Entes Publicos que se

encuentren facultados para contratar y ejecutar obra publica, conforme a la

——————— Y —
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normatividad que regula su creacion y funcionamiento, deberan establecer Comités
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y dichos Comités

tendran como minimo las siguientes atribuciones:

“Xl. Analizar trimestralmente el informe de la conclusion y resultados generales de las
contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para
verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma,
asi como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratacion y

ejecucion.”

Durante la revision efectuada se pudo determinar que se presentaron los siguientes

Informes:
Sesién Fecha Informe
08/22 Informe trimestral Octubre-Diciembre 2021
Ordinaria 31 de Mayo el 2022
Informe trimestral Enero-Marzo 2022
19/22 01 de Noviembre del Informe trimestral Abril-dJunio 2022
Ordinaria 2022 Informe trimestral Julio-Septiembre 2022

Podemos observar que si bien a la fecha se esta cumpliendo con la obligacion
establecida en la citada Ley, ya que los informes estan presentados, se ve de igual
manera que no se estan presentando de manera periddica, lo cual podria generar
que el analisis que debe efectuar dicho Comité no se realice de manera adecuada, y
que las medidas tendientes a mejorar o corregir los procesos de contratacion no se

realicen en los tiempos adecuados.

Por lo cual se recomienda realizar los Informes establecidos en el citado articulo en
la periodicidad que marca el mismo, para que se puedan realizar las mejoras en

tiempo y forma.

—————— L —
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2. Sistema Electronico de Contrataciones

De acuerdo al articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las mismas del Estado de Chihuahua, la convocatoria se publicara en la pagina
oficial de internet del ente publico, asi como en el Sistema Electrénico de
Contrataciones, simultaneamente se enviara para su publicacién en el Periddico
Oficial del Estado, en la Gaceta Municipal correspondiente, en su caso, y al menos

en uno de los periddicos de mayor circulacién local.

Con fecha 02 de agosto 2022 Sindicatura envia un oficio a la Direccion de Obras
Publicas, en el cual se solicitaba proporcionar la evidencia donde se estaba cargando
la informacion tanto  al Sistema Electronico de  Contrataciones
(contrataciones.chihuhua.gob.mx) y a la pagina oficial de internet del ente publico

(licitaciones.municipiocuauhtemoc.gob.mx).

Con fecha 09 de agosto 2022 se recibe respuesta en el cual se entrega evidencia de
que la informacion se esta subiendo al Sistema Electrénico de Contrataciones, pero
por desconocimiento no a la pagina oficial del Municipio de Cuauhtémoc, pero que se

trabajaria en corregir dicha situacion.

A la fecha se observa que se sigue sin cumplir este punto, toda vez que no existe
evidencia de la contratacion de obra publica en la pagina oficial de internet del ente

publico (licitaciones.municipiocuauhtemoc.gob.mx).



Por lo cual se recomienda realizar las acciones necesarias para corregir dicha
situacion a la brevedad posible, ya que no se esta dando cumplimiento a esta

obligacion establecida en la ley.

——————— P —
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3. Licitaciones canceladas

Con fecha 7 de junio del 2022 se realizé la cancelacion de la licitacién publica
numero MC-2217014-014 relativa a la rehabilitacion de cancha de futbol con pasto

en Polideportivo Ecologico en Cd. Cuauhtémoc, de acuerdo a lo siguiente:

a) Con fecha 07 de mayo del 2022 fue publicada la convocatoria de la
licitacion en el Periddico Oficial del Estado

b) Con fecha 13 de mayo se realiz6 junta de aclaraciones a las bases a que
se refiere el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua

c) Con fecha 23 de mayo, tuvo verificativo la apertura de sobres de las
propuestas técnicas y economicas, las cuales fueron aceptadas para su
revision

d) Con fecha 01 de junio, con fundamento en el articulo 79 parrafo V del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Chihuahua, el area requirente solicité que se difiera

el fallo de la licitacion al 07 de junio

La cancelacion se justific6 tomando en consideracion que en la junta de aclaraciones
se le agregaron conceptos de alumbrado publico y se le hicieron cambios
sustanciales al proyecto original que complicaron la evaluacion de las propuestas en
base al articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

mismas del Estado de Chihuahua.

De acuerdo a la informacion obtenida en la revisién realizada podemos observar lo

siguiente:

a) La suficiencia se otorgd con fecha 27 de abril segun oficio TM-403/2022
emitido por Tesoreria Municipal, por un importe de $9,006,626.28

b) Pudimos determinar que el presupuesto base para esta obra fue de
$9,891,705.85

——————— L —
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c) En la junta de aclaraciones se pudo observar que no se contestaron las
preguntas de los licitantes, toda vez que se establecié en el acta que las

aclaraciones se enviarian por correo electrénico.

Por lo anteriormente se incumplieron los siguientes articulos de la Ley

|.  El procedimiento de licitacion estaba viciado de origen ya que se incumplia
con el articulo 10 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua, toda vez que no existia saldo
suficiente para cubrir el importe del contrato como se observd
anteriormente.
Por lo que de celebrarse dicho acto seria nulo de acuerdo al articulo 11 de
la citada ley que menciona que los actos, contratos y convenios celebrados

en contravencion a lo dispuesto en la Ley seran nulos.

“Articulo 10. Los Entes Publicos se abstendran de formalizar o modificar contratos en las
materias que requla esta Ley, si no hubiera partida expresa y autorizada y saldo suficiente
para cubrirlos en sus respectivos presupuestos.

Articulo 11. Los actos, contratos y convenios que los Entes Publicos realicen o celebren
en contravencion a lo dispuesto por esta Ley, seran nulos previa determinacion de la

autoridad competente.”

. De acuerdo a lo establecido ademas de modificar sustancialmente los

trabajos convocados originalmente al agregar conceptos de alumbrado
publico no considerados de origen se estaba faltando al articulo 44 de la
Ley.
“Articulo 44. La convocante debera realizar al menos una junta de aclaraciones a
la convocatoria y las bases de la licitacion, siendo optativa para las personas
licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningun caso
podran consistir en la sustitucion o variacion sustancial de los trabajos
convocados originalmente, o bien, en la adicion de otros distintos.”

lll. Pero ademas se incumplio en el articulo 45 de la Ley en el cual se
establecen los puntos a considerar en la junta de aclaraciones, en

especifico a la fraccion VIl la cual establece que se levantara un acta, en

—————— Y —
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donde se haran constar los cuestionamientos y las respuestas de la

convocante.

“Articulo 45. Para la junta de aclaraciones se considerara lo siguiente:

...Vll. De cada junta de aclaraciones se levantara acta, en la que se haran constar los
cuestionamientos formulados por las personas interesadas y las respuestas de la
convocante. En el acta correspondiente a la dltima junta de aclaraciones se indicara

expresamente esta circunstancia.”

Por lo cual se recomienda prestar atencion especial para que esta situacion no se
repita y no se incurran en gastos innecesarios por parte del Municipio y de los
licitantes que participa en los procesos, toda vez que se les debe de garantizar la

certeza y seriedad del proceso.
4. Obras contratadas con techo financiero igual al monto contratado

Al efectuar la revision de las obras adjudicadas en este ejercicio fiscal podemos
observar que las siguientes obras fueron contratadas por un monto igual a la
suficiencia financiera, si bien no podemos establecer que estda mal, pero si es de

llamar la atencion que el contratista oferte un monto igual a la suficiencia financiera.

Techo Monto

Nombre de la obra . . Ahorro
financiero contratado

Produccion y Suministro de Materiales

2217002 Pétreos para Bacheo $525,000.00 | $524,996.97 |3.03
Revisidn estructural de muros de

2217005 contencién a base de gaviones en
Parque Cerro de Ruelas en Cd. 29,000.00 |29,000.00 -
Cuauhtémoc

Elaboracion de Proyecto Eléctrico de tres
2217006 | Parques: Cuchilla, Santa Maria y
Emiliano Zapata

Suministro y Colocacion de Subestacion
Eléctrica en el CONALEP 839,347.00 |839,346.40 |0.60
Elaboracion de Proyecto de Parque
2217018 | Polideportivo Ecoldgico Cd.
Cuauhtémoc. (Renders y Videos)

75,881.40 |75,881.40 -

2217007

44,022.00 |44,022.00 -

——————— Y —
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Ampliacién y Electrificacion del
2217020 | Fraccionamiento el Bicentenario Il Etapa

en Cd. Cuauhtémoc. 243,488.00 |242,819.55 |668.45

2217021 Trabajo de topografia en diversas calles
del Municipio de Cuauhtémoc 109,152.10 [108,060.58 1,091.53
Elaboracion de Proyecto para el Servicio
de Habilitacion de Alumbrado Publico en
varias calles y Parques de Cd. 122,960.00 [122,496.00 |464.00
Cuauhtémoc

Adecuaciones de Instalaciones
Eléctricas para el Servicio de Habilitacién
de Alumbrado Publico en varias calles de| 52,527.00 |52,110.82 416.18
Cd. Cuauhtémoc

2217054

2217055

Si bien no se puede establecer de manera especifica si se esta haciendo mal uso de
la informacion, es importante mencionar que es una falta administrativa grave de los
Servidores Publicos, el uso indebido de la informacion de acuerdo al articulo 55 de la

Ley General de Responsabilidades Administrativas

“Articulo 55. Incurrira en utilizacion indebida de informacion el servidor publico que adquiera para si o
para las personas a que se refiere el articulo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que
pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, asi como obtener cualquier
ventaja o beneficio privado, como resultado de informacién privilegiada de la cual haya tenido

conocimiento”

5. Presupuesto Obras Publicas

Se realizé un analisis al presupuesto de egresos de la Direccion de Obras Publicas
en el rubro de Inversion Publica, cuyo importe autorizado en el presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Cuauhtémoc, fue de

$138,439,629.11, por lo que podemos analizar lo siguiente:



Presupuesto obras aprobado 2022 $138,439,629.11
+ Apo_rtamoq estamopo_metros luminarias 1,000,000.00
Polideportivo Ecologico
+ |Recursos propios Remodelacion 800,000.00
Rastro Anahuac
Total presupuesto obras 2022 140,239,629.11
- | Monto contratado al 31 de octubre 93,434,644.28
- | En proceso de contratacion 26,710,973.13
Pendiente de contratar 20,094,011.71
Pagado a la fecha del monto contratado 35,123,850.57

Por lo cual a la fecha estan pendientes de comprometer $25,663,023.37, por lo cual
es importante recomendar a la Direccion de Obras Publicas que realice los tramites

necesarios a fin de tener comprometido ese recurso a la brevedad.



5. AUDITORIA DE OBRA

5.1. Obras en Proceso del Consejo de Urbanizacion Municipal (CUM)

MONTO PERIODO AVANCE

Fisico

NOMBRE DE LA LUGAR DE TECHO

CONTRATISTA CONTRATO  MODALIDAD DE

(OIS FalOis ANREIRE CONTRATISTA EJECUCION

Pavimentacién con

concreto Hidraulico de
2520“21 la Calle Alamos entre | Cuauhtémoc CICMé \S/'A‘ DE $401,030.35 $229,971.37
Tascates y o
Tepozanes.
Pavimentacién con
CUM | concreto Hidraulico de Cuauhtémoc Arg. Dora Parra
01/2022 | la calle Yucatan entre Mendoza
Agustin Melgar y 3ra.
Pavimentacién con
Concreto Hidraulico "
02'2"0”2'2 de la Calle Berna Cuauhtémoc Fab'g’; Gamboa | ¢993208.20 | $1'273,749.10
avez
entre Bruselas y 10
de Mayo.
Pavimentacién con
Concreto Hidraulico
de la Calle 9a. entre Cuauhtémoc
C. Tamaulipas y C.
Nuevo Ledn.
Pavimentacién con
cum | Gonereto Hidraulico ) DESANOVA S A.
07/2022 de la Calle Quintana Cuauhtémoc DE C.V
Roo entre Calle 5ta. Y o
Calle 7a.
Pavimentacién con
Concreto Hidraulico
oglzjowzlz ﬁﬁrfm%ﬂgspsgr‘; Cuauhtémoc D"'P"'é_'\;c_"A' DE | §1'862,435.86 | $982,668.82
Carrillo Puerto y
Martires de Cananea.
Pavimentacién con
Concreto Hidraulico CONSTRUCTORA
de la Calle Javier Mina | Cuauhtémoc | AREN, S.A. DE $1'203,630.79 | $647,581.82
entre 2 de Abrily 21 C.V.
de Marzo.
Pavimentacién con
Concreto Hidraulico
CUM | de la Calle Veracruz
11/2022 | entre Calle 2% y
Calle 42, de la Colonia
Republica.
Construccion de
CUM | Banquetas en la calle
12/2022 | Berna entre Bruselas
y 10 de Mayo.
Construccién de
columnas de la
CUM | entrada al .
13/2022 | Polideportivo Cuauhtémoc M.
Humberto Pérez
Holguin.
Pavimentacién con
Concreto Hidraulico Ing. Fabian Adiudicacion 65 dias
de la Av. Sonora entre | Cuauhtémoc Gamb'oa Chavez $1'333,713.83 | $803,766.83 JDirecta 04/10/2022 35%
calles 242y 262, de la 07/12/2022
Colonia Republica.
Pavimentacién con
Concreto Hidraulico
de la Calle 18 de C. Iban Adiudicacién 65 dias
marzo entre Avila Cuauhtémoc Miramontes $2'280,589.78 | $1'022,518.96 JDirecta 04/10/2022 45%
Camacho y Av. de los Goémez 07/12/2022
vientos, de la colonia
Guadalupe Victoria.
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Adjudicacién | 17/11/2021

Directa | 24/12/2022 | 100%

Adjudicacién | 24/01/2022

$1'010,260.08 |  $500,317.05 Directa | 15/03/2022

100%

Adjudicacién | 24/01/2022

0,
Directa | 18/04/2022 | 100%

CUM

v José Miguel Corral $1'230.322.83 |  $684,031.50 Adjudicacién | 01/03/2022

0,
Escarcega Directa | 23/05/2022 | 100%

Adjudicacién | 02/03/2022

$1°189,162.96 | $697,485.49 Directa 24/05/2022

100%

Licitacion 18/05/2022

Pablica | 17/08/2022 | 100%

CUM
10/2022

Licitacion 27/06/2022

Pablica | 23/09/2022 | 100%

CABA
CONSTRUC-
Cuauhtémoc CIONES DE $953,188.66 $524,308.05
CHIHUAHUA, S.A.

DE C.V.

Licitacion 15/08/2022

Publica 14/11/2022 100%

CONSTRUCTORA
Cuauhtémoc | AREN, S.A. DE $96,231.36 $86,426.84
C.v.

Adjudicacién | 29/08/2022

Directa | 19/09/2022 | 100%

Ing. Hilario Ochoa $56,000.00 $52,617.60 Adjudicacion | 31/08/2022

Directa | 30/09/2022 | 0%

CUM
14/2022

CUM
15/2022
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Pavimentacién con
Concreto Hidraulico
de la Calle 447 entre Arq. Dora Parra Adjudicacion 65 dias

Coyoacan y Cuauhtémoc .Morales $346,691.99 $164,696.26 JDirecta 04/10/2022 100%
Teotihuacan de la 07/12/2022
Ampliacion Barrio
Lerdo.

CuMm
16/2022

5.2. Reportes de avance de obras del Consejo de Urbanizacién Municipal.

Descripcion y objeto de la revision.

I. Revisar que el ejercicio del gasto se realice cumpliendo todos los requisitos legales

y conforme al presupuesto respectivo.

II. Que las obras se sujeten a la normatividad de obra publica establecida en la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma y su Reglamento.

a) Comprobar que la planeacion, programacién, adjudicacion, contratacion y
ejecucion de las obras publicas se haya hecho conforme a la normatividad
establecida y vigente.

b) Comprobar la correcta y oportuna aplicacion de los recursos en las obras
publicas para las que fueron asignados.

c) Comprobar que, en lo referente a obras publicas, se observe y se cumpla la
programacion establecida en el Programa Operativo Anual.

d) Verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato, en lo relativo al costo,
calidad y tiempo de ejecucion de la obra publica.

e) Verificar que la dependencia auditada informe periddicamente a las instancias
correspondientes sobre el ejercicio del gasto, el avance fisico y financiero de
los programas autorizados que se estan ejecutando.

f) Verificar que existan expedientes técnicos que permitan el analisis vy
evaluacion de las acciones desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se

encuentren debidamente requisitados y autorizados.

———————— L —
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g) Verificar que las cantidades, conceptos, caracteristicas y calidad de los
materiales y suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los
fisicamente aplicados en la obra.

h) Revisar la situacion que guarda la obra publica y su congruencia con las
normas y procedimientos relativos para su operacion, de acuerdo a su avance

en la ejecucion.

[ll. Solicitar datos, informes y documentacion en general a fin de hacer las compulsas
necesarias con las empresas o entidades, privadas o publicas, participantes en las

actividades que se revisan.
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5.2.1. Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Pablo Miramontes
entre Carrillo Puerto y Martires de Cananea, Col. Emiliano Zapata, Cd.
Cuauhtémoc

Esta es la sexta Obra que realizé el Consejo de Urbanizacién Municipal en la cual, se
presentaron algunos retrasos en el tiempo de ejecucidon debido a las lluvias que se
presentaron y por estar en la parte baja receptora de las aguas que discurren por
ese sector de la ciudad.

Terminada al 100%, excediendo el programa de obra en virtud a los tiempos
lluviosos.

Contratista: D.I.P.l.A., S.A. DE C.V.
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5.2.2. Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Javier Mina entre 2 de
Abril y 21 de Marzo, Cd. Cuauhtémoc

Esta es la séptima obra que realizé el Consejo de Urbanizacién Municipal en la cual
se presentd un pequefio retraso en el tiempo de ejecucion debido a las lluvias que se
presentaron en cuanto al tiempo programado, ademas por que salio el terreno natural
con material muy duro “material C”. Pero en términos generales se trabajé con buena

calidad; ya se encuentra terminada al 100%.

Contratista: CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.
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5.2.3. Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Veracruz entre calle 22
y calle 42, Colonia Republica, Cd. Cuauhtémoc

Esta es la octava Obra que realizé el Consejo de Urbanizacién Municipal en la cual,
se observdé que los trabajos realizados tienen un correcto procedimiento de
construcciéon. Se trabajo con buena calidad; ya se encuentra terminada al 100%,

cumpliendo antes del tiempo marcado segun el programa de obra.

Contratista: CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
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5.2.4. Construccion de banquetas en la calle Berna entre Bruselas y 10 de
Mayo, Cd. Cuauhtémoc

Esta es la novena Obra que realizé el Consejo de Urbanizacién Municipal en la cual,
se observé que cumple una funcidén complementaria de terminado de pavimento de
calles con la inclusion de las banquetas, permitiendo el goce completo de los vecinos
del sector, ademas de que los trabajos realizados tienen un correcto procedimiento
de construccién. Se trabajo con buena calidad; ya se encuentra terminada al 100%,
teniendo un pequefo retraso en tiempo segun el programa de obra, debido a las
lluvias.

Contratista: Constructora AREN S.A. DE C.V.




CUNMTAS CLARAS

g

5.2.5. Construccion de columnas de la entrada al Polideportivo Humberto Pérez
Holguin, Cd. Cuauhtémoc

Esta es la décima obra que realiza el Consejo de Urbanizacién Municipal en la cual,
se participd a peticion del Presidente Municipal en apoyo a Obras Publicas. Se
observd que los trabajos realizados tienen un correcto procedimiento de
construccion, se trabajé con buena calidad; ya se encuentra con un avance del 90%;
teniendo un pequefio retraso en tiempo segun el programa de obra debido a las

lluvias.

Contratista: Ing. Hilario Ochoa M.
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5.2.6. Pavimentacion con concreto hidraulico de la Av. Sonora entre calles 242
y 262, de la Colonia Republica, Cd. Cuauhtémoc

Esta es la onceava Obra que realizé el Consejo de Urbanizacion Municipal en la cual,
se observo que pusieron la linea general de drenaje, ponen tomas y descargas, para
posteriormente realizar el corte del terreno natural. Hay un avance de Obra del 35%
aproximadamente, cumpliendo en tiempo segun el programa de obra.

Contratista: Ing. Fabian Gamboa Chavez
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5.2.7. Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle 18 de marzo entre
Avila Camacho y Av. de los vientos, de la colonia Guadalupe Victoria, Cd.
Cuauhtémoc

Esta es la doceava Obra que realizé el Consejo de Urbanizacién Municipal en la cual,
se observd que ya se introdujeron los servicios de agua y de drenaje, se realizo el
corte del terreno natural y el tratamiento, suministro del material de base que esta en
el proceso de tendido y compactacion. Hay un avance aproximado del 45%;
cumpliendo en tiempo segun el programa de obra.

Contratista: C. Iban Miramontes Gomez




5.2.8. Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle 442 entre Coyoacan y
Teotihuacan de la Ampliacion Barrio Lerdo, Cd. Cuauhtémoc

Esta es la treceava Obra que realizd el Consejo de Urbanizacion Municipal en la
cual, se observo que los trabajos realizados tienen un correcto procedimiento de
construcciéon. Se trabajoé con buena calidad; ya se encuentra terminada al 100%,

cumpliendo antes del tiempo marcado segun el programa de obra.

Contratista: Arq. Dora Parra Morales
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5.3. Observaciones Direccion de Obras Publicas

En el periodo del 30 de julio del 2022 al 04 de noviembre del 2022, se realizaron
diversas visitas de revision y supervision de algunas de las Obras en todo el
Municipio de Cuauhtémoc; por parte del Auditor de Obras de esta Sindicatura
Municipal, indicandose las observaciones y recomendaciones anexas. En las cuales

se observa el estatus de las mismas.
OBJETO DE LA REVISION

La revision comprende el analisis fisico de las Obras en proceso, haciendo para
ello una visita de inspeccién y obteniendo informacién con el objeto de vigilar la
calidad de las Obras, el adecuado manejo de los procesos constructivos y el correcto

ejercicio del recurso municipal.

OBSERVACIONES:

1.- Se hace referencia que a la fecha 04 de noviembre del 2022, aun no han sido
atendidas por completo 6 correcta y completamente las siguientes observaciones y
recomendaciones giradas a la Direccion de Obras Publicas Municipales, referentes a

malos trabajos realizados en el proceso de:

Pavimento de la vialidad Venezuela entre Av. Ingenierias y calle Costa Rica a
cargo de la empresa Edificaciones y terracerias Moti, S.A. de C.V. y entre calle
Costa Rica y Av. Belisario Chavez a cargo de la empresa Lerau Ingenieria y
Construccion, S.A. de C.V.:
Se detecta que todas las tapas de los registros de agua estan mal disefiadas
y por consiguiente la mayoria danadas al haber dejado una sola lamina de
calibre muy delgado y sin refuerzo, carece por si misma de capacidad
estructural para soportar de manera adecuada la vida y conservacion que se

requiere tomando en cuenta el uso y transito de cualquier banqueta, que esta

——————— Y —
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sujeta también a que incluso vehiculos de manera ocasional transiten por
encima.

Respecto a las tapas de los registros sanitarios se omitié dejarles los orificios
y el ponerles las agarraderas para realmente poder ser registrables ya que no
se pueden remover y cumplir con su funcion de registro, ademas de
problemas de embonado, por el tamafo algunas quedan muy holgadas y
otras muy ajustadas no teniendo un adecuado control ni estandarizacion.
Problemas con el nivel terminado de las tapas no coincidente con el nivel de
las tapas de los registros de agua como de drenaje, ya que 0 estan arriba 6
abajo del nivel de la banqueta; quedando bordos ¢ bajos de nivel respecto al
nivel de la banqueta.

Se observan que las tapas de registros sanitarios se encuentran algunas de
ellas fracturadas y otras con desprendimiento de capa del acabado.

En parte de los registros de agua, falta de repellado y mezcla para el
asentado del ladrillo, lo que plantea mala ejecucion y mal acabado.

En la parte de baja de la base del semaforo ubicado en la vialidad Venezuela
y cruce con la Calzada Belisario Chavez, se encuentra el concreto
principalmente con pura grava sin finos, expuesto, sin acabado ni pintura, en
muy mala presentacion.

Desprendimiento de mezclas en la espalda de la guarnicién en el dren, por la
falta de algun aditivo para garantizar su adecuada adherencia.

Banquetas fracturadas.

Desaseado retiro de guarniciones perpendiculares al centro del dren que
tapaban el flujo del agua y se dejé un mal acabado.

Peligroso, confuso y, mal logrado el desagle de agua del castillo, ya que no
estan bien los niveles de salida, se puede accidentar alguien al transitar por
ese desnivel que ademas tiene tope al libre flujo por la guarnicion.

Detalles de mal acabado de las guarniciones con el concreto y por

consiguiente en la pintura de la guarnicion.

——————— P —
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Faltd prever las conexiones posteriores de las tomas de agua domiciliarias,
para no dafar las banquetas y dejar parches mal logrados.

Errores de conexion en las guarniciones que no tienen su junta de
construccion con celotex y las dejaron en diagonal, lo que reventd y
manifiesta mala calidad.

No se realizdo el sellado de las losas de concreto hidraulico del
pavimento en todo lo largo 6 casi todo; de los carriles que va en sentido
de la calzada Belisario Chavez hasta la Av. Ingenierias, solo se coloco la
cola de rata, la cual ya se ha estado saliendo con el trafico, ya
deteriorada y sin sello.

Respecto al sellado de las losas de concreto hidraulico del pavimento en todo
lo largo 6 casi en todo; de los carriles que va en sentido ahora de la Av.
Ingenierias a la calzada Belisario Chavez, no esta bien sellada, y ademas
desatiende a los procedimientos correctos de sellado que, ya anteriormente
les fueron proporcionados por esta Sindicatura respecto a la norma de
sellado.

Detalles de hoyos, discontinuidad de alineamiento de las banquetas, lo que
rompe con una buena calidad.

Los sefialamientos que coloco vialidad estan pintados excepto la placa base,
lo que los deja expuestos a la corrosion.

En la reubicacion de la red de distribucién eléctrica, se dejé poste nuevo de
concreto en lo que podria ser a un futuro cercano la continuacion de la calle
Republica de Costa Rica.

Se dejo sin colar un cuadro chico de banqueta en el entorno de un poste de
concreto de la red distribucion de energia eléctrica.

Mal pintado de guarniciones quedado en partes rabona o con pintura
chorreada.

Falta de tuercas y guachas en postes de alumbrado publico.

Fijacién chueca de barren anclas, ademas de faltar ajustarlas.

——————— L —
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FOTOS DE LAS OBSERVACIONES:

Pavimento de la vialidad Venezuela entre Av. Ingenierias y calle Costa Rica a
cargo de la empresa Edificaciones y Terracerias Moti, S.A. de C.V. y entre calle
Costa Rica y Av. Belisario Chavez a cargo de la empresa Lerau Ingenieria y

Construccion, S.A. de C.V.:
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Desprendimiento de mezclas en la espalda de la guarnicion en el Dren Pluvial.

Desprendimiento de mezclas en la espalda de la guarnicion en el Dren Pluvial.




Banquetas fracturadas.

Desaseado retiro de guarniciones.
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Peligroso, confuso y, mal logrado el desaglie de agua del Hotel del castillo.

Peligroso, confuso y, mal logrado el desaglie de agua del Hotel del castillo.
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Detalles de mal acabado de las guarniciones con el concreto.




RS —

Falté prever las conexiones posteriores de las tomas de agua domiciliarias.

Errores de conexion en las guarniciones que no tienen su junta de

construccion con celotex.
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No se realizo el sellado de las losas de concreto hidraulico del pavimento de

los carriles que va en sentido de la calzada Belisario Chavez hasta la Av.
Ingenierias.




R -

No estan bien selladas las losas de concreto hidraulico del pavimento de los
carriles que va en sentido de la Av. Ingenierias hasta a la Calzada Belisario
Chavez.
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Detalles de hoyos, discontinuidad de alineamiento de las banquetas, lo que
rompe con una buena calidad.
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Los senalamientos que colocé vialidad estan pintados excepto la placa base, lo
que los deja expuestos a la corrosion.




CUNMTAS CLARAS

e A =

En la reubicacion de la red de distribucion eléctrica, se dejo poste nuevo de
concreto en lo que podria ser a un futuro cercano la continuacion de la calle
Republica de Costa Rica.
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Se dej6é sin colar un cuadro chico de banqueta en el entorno de un poste de
concreto de la red distribucion de energia eléctrica.




R -

Mal pintado de guarniciones quedado en partes sin cubrir o con pintura
chorreada.




CUNMTAS CLARAS

g

Falta de tuercas y guachas en postes de alumbrado publico.

Fijacion chueca de barren anclas, ademas falta ajustarlas.
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RECOMENDACIONES:

1. Manejar un proyecto adecuado tanto de planeacion como de
construccion, mejorar la coordinacion, supervision y control de la obra
por parte del Municipio.

2. Aplicar una cultura de limpieza durante el proceso de construccidn con
lo que se muestra una actitud de calidad, compromiso, vy
responsabilidad en obra de parte de los Contratistas y de Obras
Publicas.

3. Reforzar las tapas de los registros de agua con la inclusién de soleras
soldadas por debajo de las mismas, lo que permitira tener mayor
capacidad de trabajo y mejor comportamiento estructural para mantener
las tapas en buenas condiciones y presentacion incluso ante el uso
incluso de manera ocasional de vehiculos que pasen por encima de
ellas.

4. Respecto a las tapas de los registros sanitarios se recomienda que se
estandaricen en cuanto al tamafo, por supuesto el que tengan sus
agarraderas que permitan cumplir su objetivo principal el ser
efectivamente registrable (el poder levantar la tapa). Incluir un marco y
contramarco de angulo de fierro, lo que permite controlar el adecuado
asentamiento de la tapa con una calidad garantizada.

5. Corregir los niveles de las tapas tanto en los registros de agua, como
en los del drenaje, para que coincidan los niveles terminados con el
nivel que lleva la banqueta sin estar en bajos 6 en altos.

6. Cuidar el acabado final del concreto de las tapas de los registros
sanitarios, promover la calidad.

7. Mantener una exigencia tanto con los Supervisores de las obras de

Obras Publicas como por parte de los superintendentes de obra por

——————— Y —
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parte de los Contratistas en cuanto a manejarse con limpieza y calidad
en las Obras.

8. Se sugiere realizar limpieza, perfilar con mezcla y pintar para
homogenizar y brindar una buena presentacion.

9. Con alguna espatula 6 similar desprender vy retirar toda la mezcla de la
espalda de la guarnicion en el dren, y aplicar algun aditivo para
garantizar su adecuada adherencia de la nueva mezcla.

10.En las banquetas fracturadas, se sugiere realizar corte con la cortadora
de concreto, retirar el producto del corte y reponer el area fracturada
con concreto nuevo.

11.Resanar el area en donde se retiraron las guarniciones con mezcla de
cemento con algun aditivo que permita mayor adherencia y dejar una
superficie con un buen acabado.

12.Demoler guarnicion y banqueta en el area implicada para colocar un
tubo de desagle, que salga hasta el paramento de la guarnicion y se
restituyan la banqueta y la guarnicion, ya sin dejar hoyos en la
superficie de la banqueta.

13.Realizar una limpieza profunda en las guarniciones implicadas, retirar
concretos mal establecidos, resanar las areas afectadas con un aditivo
que permita mayor adherencia y con concreto y finalmente pintarlas con
pintura para trafico pesado.

14.Para las conexiones posteriores de las tomas de agua domiciliarias que
faltan de conectarse, se recomienda realizar cortes de la banqueta
alineados al ancho de los registros del agua, para no danar las
banquetas y dejar parches mal logrados.

15.Respecto a la omision del celotex en la guarnicion se recomienda abrir
espacio en la guarnicién insertar el celotex y rehabilitar el tramo.

16.Del sellado de las losas de concreto hidraulico del pavimento en todo lo
largo 6 casi todo; de los carriles que va en sentido de la calzada

Belisario Chavez hasta la Av. Ingenierias, se recomienda realizar

——————— L —
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limpieza del area de las juntas, reponer la cola de rata que se haya
danado vy, realizar el sellado de las juntas que no se realizo.

17.Respecto al sellado de las losas de concreto Hidraulico del pavimento
en todo lo largo ¢ casi en todo; de los carriles que va en sentido ahora
de la Av. Ingenierias a la calzada Belisario Chavez, que no esta bien
sellada. Se recomienda atender los procedimientos correctos de sellado
que, ya anteriormente les fueron proporcionados por esta Sindicatura
respecto a la norma de sellado.

18.En los detalles de hoyos, discontinuidad de alineamiento de las
banquetas, lo que rompe con una buena calidad, se recomienda definir
una linea y cortar los excedentes y en los hoyos restituir a continuar con
la linea.

19.En los sefialamientos que coloco vialidad estan pintados excepto la
placa base, se recomienda pintarlos.

20.En la reubicacion de la red de distribucidn eléctrica, se dejo poste
nuevo de concreto en lo que podria ser a un futuro cercano la
continuacion de la calle Republica de Costa Rica. A estas alturas ya es
complicado y muy costoso reubicar el poste.

21.Se recomienda colar un cuadro chico de banqueta que faltdé en el
entorno de un poste de concreto de la red distribucion de energia
eléctrica.

22.Pintar correctamente las areas que quedaron mal pintadas de
Guarniciones en partes rabona o con pintura chorreada.

23.Poner las tuercas y guachas que faltaron en postes de alumbrado
publico.

24 Fijar correctamente las barren anclas, ademas de ajustar las tuercas.
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MARCO LEGAL.

El marco legal aplicable al presente es:
LEY DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS.

ARTICULO 23. Todo servidor publico, para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempefo de su empleo,
cargo o comision, con independencia de sus deberes y derechos laborales, tendra

las siguientes obligaciones:

[ll. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean
atribuidas o la informacion reservada a que tenga acceso por su funcion,

exclusivamente para los fines a que estén afectos;

XVIII. Abstenerse de causar por sus actos u omisiones dafos o perjuicios a la
Hacienda Publica Estatal o Municipal u obtener un lucro personal o familiar en
el desempefio de la funcién publica. Asimismo, de hacer uso indebido de los

recursos tanto estatales como municipales;
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

ARTICULO 63. Todo servidor Publico establecera la residencia de supervision con
anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la responsable directa de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por los contratistas y la recepcion de la obra.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobaciéon de las estimaciones
para efectos de pago debera ser autorizada por la residencia de obra del Ente

Publico.

——————— ) —
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ARTICULO 64. La ejecucion de la obra contratada debera iniciarse en la fecha
sefalada y, para ese efecto, la Entidad, Dependencia Organismo contratante,
oportunamente pondra a disposicion del contratista €l o los inmuebles en que deba
llevarse a cabo. El incumplimiento del Ente Publico prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada de terminacion de los trabajos. Para tal efecto, debera hacerse
constar por escrito la fecha en que se ponga a disposicion del contratista el inmueble

o partes del mismo, donde deban llevarse a cabo los trabajos.

NORMAS 29/11/06 SCT N-CTR-CAR:1-04-009/06
Normatividad aplicable para las juntas de Aislamiento
Ficha Técnica del Manejo del Celotex en las Juntas de Aislamiento.

Su objetivo principal es aislar el pavimento de una estructura, otra area pavimentada
o0 cualquier objeto inamovible. El uso adecuado de estas juntas disminuye los
esfuerzos a compresion que se presentan entre el pavimento y una estructura o entre
dos secciones de pavimento. Las juntas de aislamiento incluyen las juntas a toda la
profundidad y a todo lo ancho sobre los apoyos o estribos del puente, intersecciones
“T” o asimétricas, rampas, entre pavimentos existentes y pavimentos nuevos, asi
como también para juntas alrededor de estructuras en el interior del pavimento como
pozos de visita, alcantarillas y estructuras del alumbrado publico.

Las juntas de aislamiento en intersecciones “T”, intersecciones asimétricas y en
rampas no deberan tener pasa juntas debido a que se debe permitir el movimiento
horizontal sin dafar el pavimento colindante.

En el caso de las juntas de aislamiento sin pasa juntas son construidas generalmente
con ensanchamiento de bordes para reducir los esfuerzos desarrollados al fondo de
la losa. Los bordes colindantes de ambos pavimentos son ensanchados en un 20%
iniciando a una distancia 1.5 metros de la junta y el material de filtro en la junta

debera extenderse completamente por todo el borde ensanchado de la losa.

———————— L —
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Las juntas de aislamiento usadas en pozos de visita, alcantarillas, estructuras del
alumbrado y edificios no tienen ni bordes ensanchados ni pasa juntas debido a que
éstas son colocadas alrededor de otros objetos y no requieren transferencia de
carga.

El ancho de las juntas de aislamiento se recomienda entre 2" a 1” (12 a 25 mm), ya
que con anchos superiores se pueden presentar movimientos excesivos.

Se usa un material prefabricado como relleno de la abertura entre las losas. Este
relleno es un material no absorbente ni reactivo, que normalmente es Celotex. El
relleno o el Celotex sera colocado mediante estacas en la base y una vez que el
concreto ha endurecido se retiraran %” (20 mm) del relleno para dejar espacio al

sello de la junta.

NORMAS 29/11/06 SCT N-CTR-CAR:1-04-009/06

G.13. JUNTAS

G.13.1. En el caso de carpetas de concreto hidraulico con juntas, una vez que el
concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se
formen grietas naturales por contraccion, se aserrara la carpeta para formar una
junta. Los cortes se ajustaran al alineamiento, dimensiones y caracteristicas

establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria.

G.13.2. Primero se aserraran las juntas transversales de contraccion e
inmediatamente después las longitudinales. Es responsabilidad del Contratista de
Obra elegir el momento propicio para efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten
por aserrado inoportuno seran demolidas y remplazadas, o reparadas si la Secretaria
asi lo aprueba, por cuenta y costo del Contratista de Obra. Los atrasos en el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacién, que por este motivo se

ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

5.4. Obras en Proceso de la Direccion de Obras Publicas.
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Son las obras, proyectadas e iniciadas por la Administraciéon 2021 — 2024.

LUGAR DE LA PERIODO DE AVANCE
NOMBRE DE LA OBRA OBRA CONTRATISTA MODALIDAD ‘ EJECUCION FiSICO
365 dias
Bacheo 2022 en Cd. . OBRAS PUBLICAS Obra por
2217001 | ¢ auhtémo. Cuauhtémoc DEL MUNICIPIO Administracien |  01/01/2022 70%
31/12/2022
286 dias
Produccién y Suministro o
) . . GRUPO CEMENTOS Adjudicacion
2217002 de Materiales Pétreos Cuauhtémoc DE CHIHUAHUA Directa 20/04/2022 87%
para Bacheo.
31/01/2023
Produccién y Suministro 286 dias
2217003 de Materiales Pétreos Cuauhtémoc Ing. Villado Chavira Adjuldlcamon 20%
para arreglo de calles en Mendoza Directa 16/05/2022
Cd. Cuauhtémoc.
26/02/2023
299 dias
Produccion y Suministro
2217004 de Material Asfaltico en Cuauhtémoc Jacob Fehr Peters Licitacion Publica 06/04/2022 110.75%
Cd. Cuauhtémoc.
30/01/2023
Elaboracion de Proyecto 30 dias
Eléctrico de tres . Constructora Milenio Adjudicacién o,
2217006 Parques: Cuchilla, Santa Cuauhtémoc S.A.deC.V. Directa 10/03/2022 100%
Maria y Emiliano Zapata.
09/04/2022
30 dias
Suministro y Colocacién A,
2217007 | de Subestacion Eléetrica | Cuauntémoc | AYEPESA SA-DE Adudicacion 10/03/2022 100%
en el CONALEP. o
09/04/2022
Alumbrado Publico en 28 dias
Av. Ejido entre C. 32y . Edificaciones y Avalluos Adjudicacion
2217008 Av. Libertad en el Anghuac Corral Directa 18/04/2022 100%
seccional de Anahuac.
13/05/2022
Produccion y Suministro 291 dias
de Concreto Hidraulico Municipio de GCC MERCANTIL S .
2217009BIS [ o o Municipio de Cuauhtémoc SA. de C.V. Licitacion Publica | 43/55/5022 13%
Cuauhtémoc.
27/02/2023
90 dias
Pav. de la C. 5% entre
Av. 20 de Noviembre y . Ing. Humberto Aude Adjudicacion
2217010 Av. Deportes en el Anahuac Venzor JDirecta 01/04/2022 100%
seccional de Anahuac.
30/06/2022
Pav. de la C. 23?2 entre 120 dias
Av. Industrias y Av. . Fabian Gamboa Adjudicacion
2217011 | Chihuahua en el Anéhuac Chavez Directa 01/04/2022 100%
seccional de Anahuac.
30/07/2022
Pav. de la C. 32 entre .
Av. 16 de Septiembre y Fabian Gamboa 154 dias
2217012 s Andhuac . Licitacion Publica 75%
Av. Juarez en el Chavez
seccional de Anahuac. 16/05/2022
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17/10/2022
Pav. de la C. Ricardo 90 dias
Flores Magon entre Av. o A
2217013 Ejido y Av. Fco. I. Anahuac J“i’;"&gfi Ca‘”ra' Ad’gi‘:':ftgm 100%
Madero en el seccional 9 01/04/2022
de Anahuac.
30/06/2022
Construccion de cancha JIDASA 170 dias
2217014 de Futbol con pasto en Cuauhtémoc | CONSTRUCCIONES | Licitacién Publica 52%
Polideportivo Ecologico 15/07/2022
. S.A.DE C.V.
en Cd. Cuauhtémoc.
31/12/2022
” 90 dias
g:rgs:;ugﬂzﬂ:c?éiaégf ACCI PROYECTOS Y Adjudicacion
2217016 " o Cuauhtémoc EDIFICACIONES, S.A. ) 90%
Pante6n Municipal en Directa 25/07/2022
. DE C.V.
Cd. Cuauhtémoc.
23/10/2022
Produccion y Suministro
de Concreto Hidraulico 30 dias
para la Pav. de la C. S
2217017 Venezuela entre Av. Cuauhtémoc GCC MERCANTIL Adjudicacién 100%
o S.A.de C.V. Directa
Ingenieria y Calzada
Belisario Chavez en Cd.
Cuauhtémoc. 01/04/2022
01/05/2022
Elaboracion de Proyecto 15 dias
de Parque Polideportivo Construcciones Adjudicacion
2217018 Ecolégico Cd. Cuauhtémoc Diootos MASA. Dirodte 100%
Cuauhtémoc.(Renders y ) 18/04/2022
Videos)
03/05/2022
Ampliacién y 28 dias
Electrificacion del Adiudicacién
2217020 Fraccionamiento el Cuauhtémoc D.I.P.LA. S.AA.DE C.V. u 100%
- - Directa 20/06/2022
Bicentenario Ill Etapa en
Cd. Cuauhtémoc. 18/07/2022
Rehabilitacién de salén 90 dias
de Chupaderos en el A . Constructora KIKITA Adjudicacion o
2217022 seccional de Alvaro Alvaro Obregén S.A.de C.V. Directa 29/09/2022 2%
Obregdn. 28/12/2022
Pav. de la C. Encinillas 210 dias
1 a
2217023 | entre Mexicasy 7% enel | 4o Opregen Desarrolladora Licitacion Publica | 03/06/2022 45%
seccional de Alvaro Froylana
Obregon. 30/12/2022
Construccién de Barda 60 dias
Perimetral en s
. A . Ing. Eduardo Quezada Adjudicacion o
2217024 Prepargtona #8403, en Alvaro Obregén Castillo Directa 29/09/2022 26%
el seccional de Alvaro
Obregdn. 28/11/2022
Laboratorio de Control 232 dias
2217025 de C'a!ld'ad enel Mun|0|p!o de Arq. I\ﬂano Humberto AdJuFJ|caC|on 11/07/2022 45%
Municipio de Cuauhtémoc Safudo Rayas. Directa
Cuauhtémoc. 28/02/2023
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Remodelacion del 100 dias
2217026 Instituto de la Mujer en 100%
Cuauhté Edificaciones y Avaluos Adjudicacion
Construccién de Bafio uauhtemoc Corral Directa
de Regidores en espacio
2217027 de Almacén de 28/09/2022 100%
Tesoreria en Cd.
Cuauhtémoc.
Pavimento de Concreto 141 dias
Hidraulico en la Av. ’ José Miguel Corral
2217028 Judrez entre las calles 72 | Alvaro Obregén Escgrce a Licitacion Publica 56%
y 22 en el seccional de 9 11/08/2022
Alvaro Obregon.
30/12/2022
Fabricacion de Canalén 42 dias
y Bajadas Pluviales en Adiudicacion
2217030 Auditorio de las Tres Cuauhtémoc Obras San Pedro JDirecta 100%
Culturas de Cd. 09/06/2022
Cuauhtémoc
21/07/2022
112 dias
Construccion de 12 Gerardo Huerta
2217031 Cuartos Paquete 1 Cd. Cuauhtémoc G . Licitacion Publica 30/06/2022 40%
. uzman
Cuauhtémoc.
19/10/2022
Limpieza de canal pluvial 30 dias
sobre la Av. Eje Central . Magquinas Fer S.A. de Adjudicacion o
2217032 entre la Av. Mangos y Cuauhtémoc cv. Directa 06/06/2022 100%
Arrollo. 06/07/2022
142 dias
Agua Potable y
Alcantarillado en Colonia . Maquinas Fer S.A. de S - 11/08/2022
2217033 ) Anahuac Licitacion Publica 45%
Bella Vista Il Etapa, en el C.V.
. > 31/12/2022
Seccional de Anahuac.
45 dias
Barda Perimetral en Tele . . S
2217042 | bachillerato 86149, en Cuauhtémoc | N9 Alejandro Castillo | Adjudicacion 18/08/2022 80%
. Baray Directa
Cd. Cuauhtémoc.
02/10/2022
Barda Perimetral en 45 dias
Telesecundaria No.
2217038 6043, en Santa Lucia, 24/08/2022
Cd. Cuauhtémoc.
. Ing. Juan Manuel Rojo Adjudicacion 08/10/2022
Cuauhtémoc - . 100%
e Castillo Directa
Impermeabilizacién de la
Escuela Pri.
2217040 Cuauhtémoc/ Leona

Vicario en Cd.
Cuauhtémoc
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2217045

Construccion de Cancha
de Basquetbol, Cancha
de Voleibol, Aparatos de
Ejercicio, Andadores de
Concreto, arcilla 'y
asfalto, Pista Pump
Track y Alumbrado en
Polideportivo Parque
Ecolégico Cd.
Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Ing. Antonio Akel
Quintana

Licitacion Publica

142 dias

11/08/2022

31/12/2022

30%

2217046

Construccion de Area
Infantil, Cancha de
Voleibol de Playa,
Palapas, Vestibulos de
Acceso, y Andadores de
Concreto, arcilla 'y
asfalto en Polideportivo
Parque Ecolégico Cd.
Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Ing. Antonio Akel
Quintana

Licitacion Publica

170 dias

15/07/2022

31/12/2022

30%

2217047

Remodelacion de la
Capilla de Velacion en
Ejido Unién Campesina
en el Secc. de Lazaro
Cérdenas.

Lazaro
Cardenas

Ing. Juan Manuel Rojo
Castillo

Adjudicacion
Directa

60 dias

11/07/2022

09/09/2022

100%

2217048

Construccion de 25
Bafios Pag. 1 en el

Seccional de Alvaro
Obregon.

Alvaro Obregén

Gerardo Huerta
Guzman

Licitacion Publica

210 dias
11/08/2022

09/03/2023

30%

2217051

Rehabilitacién de Parque
de Beisbol “Aguila de
Reforma” en Av. Nayarit
y C. 14% en la Col.
Reforma en Cd.
Cuauhtémoc.

2217052

Rehabilitacién de Parque
de Beisbol “Tigres de la
Emiliano” en la Av.
Martin Cérdovay C.
Felipe Angeles en la Col.
Emiliano Zapata en Cd.
Cuauhtémoc.

2217053

Rehabilitacién de Parque
de Beisbol “Focholo” en
la Av. Libertad y
Guelatao en la Col.
Benito Juarez en Cd.
Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Edificaciones y Avalluos
Corral

Adjudicacion
Directa

90 dias

11/07/2022

09/10/2022

100%
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L 60 dias
para el Servicio de
Habilitacion de . Ing. Alejandro Flores Adjudicacion o
2217054 Alumbrado Publico en Cuauhtémoc Paez Directa 100%
varias calles y Parques
de Cd. Cuauhtémoc. 15/07/2022
14/08/2022
Adecuaciones de
Instalaciones Eléctricas . 30 dias
o Asesoria 'y
para el Servicio de Evaluaciones de Adjudicacion
2217055 Habilitacién de Cuauhtémoc o u 100%
- Proyectos Eléctricos Directa
Alumbrado Publico en SA. de CV
varias calles de Cd. o o 15/07/2022
Cuauhtémoc
14/08/2022
2 dias
Desarrollo Institucional Adiudicacion
2217056 Municipal Cd. Cuauhtémoc OFISISTEMAS JD' 15//09/2022 30%
. irecta
Cuauhtémoc.
16/09/2022
170 dias
Construccién de Parque
2217057 los Girasoles en Cd. Cuauhtémoc D.I.P.ILA. S.A. DE C.V. [ Licitacién Publica 11/08/2022 20%
Cuauhtémoc.
30/01/2023
90 dias
Rehabilitacién de Parque Construcciones y Adiudicacion
2217058 1 de Mayo en Cd. Cuauhtémoc Disefios MASA, S.A. de JD' 07/11/2022 0%
. irecta
Cuauhtémoc. C.V.
04/02/2023
Recarpeteo de la
carretera “La Costera”, .
Tramo 1, Km-5+168 45 dias
hasta 4+473, Tramo 2,
Km 3+695 hasta 4+590, . Fabian Gamboa L - o
2217060 y Av. Fco. I. Madero, Av. Andhuac Chavez Licitacion Publica 95%
16 de septiembre, Av. 5
de Febrero y Av. 07/10/2022
Industrias en el
Seccional de Anahuac. 21/11/2022
Reparacion de ii
Explanada en Primaria 45 dias
Expropiacion Petrolera,
2217061 C. Expropiacion
Petrolera, Col. Lazaro 12/09/2022
Cardenas.
Cuauhtémoc Ing. José Antonio Adjudicacion 27/10/2022 80%
Lerma Renova Directa
Banquetas en el Interior
Primaria Ricardo Flores
2217062 Magoén, C. Gémez
Farias, Col. Benito
Juarez.
Reposicién de Barda
fracturada en Jardin de
2217063 Nifios Rosas de la Cuauhtémoc Constructora Aren S.A. Adjudicacion 5 dias 100%

Infancia, ubicada en
calle Porfirio Diaz, Col.
Guadalupe Victoria.

de C.V.

Directa
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05/09/2022
09/09/2022
60 dias
Remodelacion del Construcciones y Adiudicacion
2217064 Rastro seccional de Anahuac Obras San Pedro S.A. u 28/09/2022 35%
. Directa
Andhuac. de C.V.
27/11/2022
Bardas Perimetrales en
Secundaria Técnica 5,
C. Rio Grijalva, Col. . - e
2217065 Santa Maria y Primaria Cuauhtémoc ngrlel Emlho, Adjudlcacmn 45 dias 0%
e Escarcega Garcia Directa
Guadalupe Victoria
2512, C. Santa Lucia,
Col. Santa Lucia.
Primera Etapa Edificio Blanca Estela Nevares
de Ambulancia y
Bomberos, calle A Cereceres en
2217066 ) a Alvaro Obregén | Asociacién con Jidasa | Licitacion Publica 90 dias 0%
Cuauhtémocy 10% en el Construcciones S.A. de
Secc. de Alvaro o
- C.V.
Obregon.
Construccion del 45 dias
Camellén Central Av. Adiudicacion
2217067 Cuauhtémoc entre 92y Andhuac D.I.P.LA.S.A.DE C.V. the 0%
. Directa 27/10/2022
c. 23?2 del seccional de
Anéhuac. 12/12/2022
Produccién y suministro 120 dias
de material asfaltico para Adiudicacion
2217068 programa de bacheo Cuauhtémoc Jacobo Fher Peters JDirecta 29%
emergente en Cd. 03/10/2022
Cuauhtémoc
31/01/2023
Construccién de Campo
de Futbol soccer,
2217076 segunda etapa en C. Anahuac Licitacion Publica 100 dias 0%
Marcelino Nevaresy C.
172 en el Seccional de
Anahuac.
60 dias
Rehabilitacién Parque en . . S
2217080 | calle Altamirano en Cd. | Cuauhtémoc | 'M9-Aleiandro Castillo | Adjudicacin 27/10/2022 3%
. Baray Directa
Cuauhtémoc
26/12/2022
Recarpeteo y
Rehabilitacion de
lluminacién en Vialidad
Morelos salida a
2217084 Andhuac, tramo calle Cuauhtémoc Licitacion Publica 100 dias 0%

Batalla de Puebla y
Libramiento Manuel
Goémez Morin en Cd.
Cuauhtémoc.
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5.4.1. No.2217012 Pavimento de la calle 32 entre Av. 16 de Septiembre y Av.
Juarez en el seccional de Anahuac.

Contratista: Ing. Fabian Gamboa Chavez

Esta Obra se encuentra con un avance aproximado al 75%, se hace referencia que
en base al periodo atipico de lluvias prevalecientes en el Municipio por un periodo
aproximado de un mes, la obra esta retrasada en base a su programacion, mas sin

embargo va cumpliendo de manera apropiada en los estandares de calidad y
oportunidad de realizacion.

————— L ———
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5.4.2. No.2217014 Construccion de cancha de Futbol con pasto sintético en
Polideportivo Ecologico I, en Cd. Cuauhtémoc.

-
a

\uv
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Esta obra se encuentra con un avance
aproximado al 52%, se hace referencia
que en base al periodo atipico de lluvias
prevalecientes en el Municipio por un
periodo aproximado de un mes, la obra
estd retrasada en base a su
programacién, mas sin embargo va

cumpliendo de manera apropiada en los

estandares de calidad y oportunidad de

realizacion. También ya se tiene en la

obra suministrado el pasto sintético.
Contratista: JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

————— P ———————
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5.4.3. N0.2217016 Construccion de barda perimetral de concreto para la
ampliacion del Pante6n Municipal lll, en Cd. Cuauhtémoc.

Contratista: ACCI PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Esta Obra se encuentra con un avance aproximado al 90%, se realiz6 sin anticipo, se
hace referencia que en base al periodo atipico de lluvias prevalecientes en el
Municipio por un periodo aproximado de un mes genero un poco de retraso en la
ejecucion de la obra esta retrasada en base a su programacion, mas sin embargo se
expresa que lo contratado de origen ya esta terminado, solo que se solicitd una
forma mas de alto y otros cambios que ampliaron el contrato , es por ello que se
encuentra en ese nivel de avance, cumpliendo de manera apropiada en los

estandares de calidad y oportunidad de realizacion.

—————— Y —



CUNMTAS CLARAS

T e

5.4.4. No.2217022 Rehabilitacion de salon de Chupaderos en el seccional de
Alvaro Obregén.

Contratista: Constructora KIKITA S.A. de C.V.

Esta Obra se encuentra con un avance aproximado al 2%, ya que solo se ha
suministrado material para relleno, se hace referencia que la obra esta retrasada en
base a su programa de obra de manera considerable. Practicamente no se ha

iniciado. Ya va mas de un mes de que debieron haber iniciado.
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5.4.5. No.2217023 Pavimento de la calle Encinillas entre Mexicas y calle 72 en el
seccional de Alvaro Obregon.

Contratista: Desarrolladora Froylana

Esta Obra se encuentra con un avance fisico del 45% aproximadamente, se trabaja
en tiempo y forma cumpliendo cabalmente con el programa de obra. Se han
realizado trabajos de lineas generales de agua potable y de drenaje, tomas de agua

y descargas domiciliarias, un pozo de visita y corte de terreno natural.
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5.4.6. N0.2217024 Construccion de barda perimetral en Preparatoria #8403, en
el seccional de Alvaro Obregon.

Contratista: Ing. Eduardo Quezada Castillo

Esta Obra se encuentra con un avance aproximado al 26%, se tienen realizados toda
la excavacion, zapata, rodapié y colocacion de castillos al 50%, va con un poco de
retraso en base a su programacion de obra. Probablemente debido también al

temporal atipico de lluvias presentado por un periodo de un mes aproximadamente.

—————— P —
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5.4.7. No.2217047 Remodelacion de la Capilla de Velaciéon en Ejido Unién
Campesina en el Seccional de Lazaro Cardenas.
ANTES:

4

AHORA:

Contratista: Ing. Juan Manuel Rojo Castillo

Esta Obra se encuentra terminada al 100%, se tardé un poco en empezar ésta obra,

pero al fin se concluyé con un poco de retraso en base a su programacion de obra.

————— | ——
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5.4.8. N0.2217048 Construccion de 25 Banos Paquete 1 en el Seccional de
Alvaro Obregon.

Contratista: Gerardo Huerta Guzman

Este Paquete de Obras se encuentra con un avance aproximado al 30%, se tienen
dieciocho bafos en proceso de construccion, con tuberias y enjarrados, van mas o

menos bien en relacion a su programa de obra.
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5.4.9. No.2217051, 2217052 y 2217053 Rehabilitacion de Parque de Beisbol
“Aguila de Reforma”, “Tigres de la Emiliano” y “Focholo” en Cd. Cuauhtémoc.




Contratista: Edificaciones y Avaluos Corral

Este Paquete de Obras de los tres Parques de Beisbol se encuentra terminado al

100%, se cumplié mas o menos bién en relacion a su programa de obra.



el §

5.4.10. No.2217057 Construccion de Parque los Girasoles en Cd.
Cuauhtémoc.

Contratista: D.I.P.I.A. S.A. DE C.V.

Esta Obra se atrasé debido al temporal de lluvias atipico que se presentd y ademas

se tubo que contemplar la inclusién de un trabajo de piedraplen para estabilizar el

————— L ———————
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terreno.Se encuentra con un avance de obra al 20%, por lo que va atrasada en base

a su programa de obra.

5.4.11. No0.2217060 Recarpeteo de la carretera “La Costera”, Tramo 1, Km-
5+168 hasta 4+473, Tramo 2, Km 3+695 hasta 4+590, y Av. Fco. Il. Madero, Av. 16
de septiembre, Av. 5 de Febrero y Av. Industrias en el Seccional de Anahuac.

Contratista: Fabian Gamboa Chavez

Esta Obra se realiz6 de manera muy rapida, ya que lo estrategico es la adquisicion
del asfalto el cual se compré en Cd. Juaréz. Se encuentra con un avance de obra al
95%, ya que solo faltan pintar las lineas divisorias, por lo que fue una obra exitosa
en sus tiempos en base a su programa de obra. De buena calidad.

————— L —
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5.4.12. No.2217061 y 2217062 Reparacion de explanada en Primaria
Expropiacion Petrolera, banquetas en el Interior Primaria Ricardo Flores Magoén
en Cd. Cuauhtémoc.

Contratista: Ing. José Antonio Lerma Renova

Estas obras se realizan de manera muy rapida, solo que también se retrasaron en
cuanto a su programa de obra, en virtud al atipico temporal de lluvia que se presento
por un periodo de un mes aproximadamente. Se encuentran con un avance de obra
al 80%.

————— L —
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5.4.13. No.2217064 Remodelacion del Rastro seccional de Anahuac.

L

Contratista: Construcciones y Obras San Pedro, S.A. de C.V.

Esta obra se retrasé en cuanto a su programa de obra, por una serie de cambios
que ejercio el ente regulador de la sanidad, la COESPRIS, quién solicité que hubiera
mayor altura en el area de colgado inicial del canal de res para que no toque el piso,
pero como ya no habia espacio disponible hacia arriba, se tubo que demoler el piso
y hacer un hoyo para cumplir entre otras cosas, ademas de cubrir todas las paredes
de ceramica y el techo con plafén de tablarroca. Se encuentran con un avance de

obra al 35% aproximadamente.
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5.4.14. No0.2217080 Rehabilitacion de Parque en calle Altamirano en Cd.
Cuauhtémoc.

Contratista: Ing. Alejandro Castillo Baray

Esta Obra se se acaba de iniciar, tiene un avance aproximado de un 3%, y en

relacion a su Programa de Obra va en tiempo correcto.

————— Y —
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5.5. Supervision de obras terminadas

Son las obras publicas que presentan algun tipo de problematica, que se visitan para

ver su condicion y enterar a Obras Publicas para que actue en consecuencia.

5.5.1. No. 2117042 construccion de Plaza y Explanada de Eventos en cerro de
Ruelas en Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Respecto a la visita se tiene por
observado lo siguiente:

Se detecta de manera visual el
desplazamiento en sentido
horizontal principalmente del
elemento (losa de concreto
hidraulico de la banqueta
andador) en alrededor de
1.5cms. adicionales a los
1.5cms. que vya tenia de
abertura de meses atras,
presentandose esta evidencia
en la junta de construccion del
elemento (losa de concreto
hidraulico de Ila banqueta
andador). Y hoy con las ultimas

lluvias se genera este nuevo

desplazamiento, que a la vez se
distingue que también tiene un pequefio desplazamiento en el sentido vertical hacia
abajo en el lado izquierdo de la foto. Lo que nos indica un asentamiento del material
en las capas internas del relleno y por lo tanto actua un hundimento de la banqueta
del lado izquierdo, ejerciendo un giro del elemento (losa de concreto hidraulico de la

banqueta andador).

—————— L ——————



Respecto a la visita se
tiene por observado lo
siguiente:

Se detecta de manera
visual el
desplazamiento en
sentido horizontal
principalmente del
elemento (losa de

concreto hidraulico de

J las banquetas), en
. alrededor de 1.5cms.,
manifestandose  hoy

‘ con las ultimas lluvias.
! Se genera  este
-~ desplazamiento que
t en este caso se

1 presenta visible con la
3 aparicion de esta

grieta de quiebre

irregular, al no tomar una junta constructiva para reflejarse, y a la vez se observa un
pequeio desplazamiento en el sentido vertical hacia abajo en el lado derecho de la
foto. Lo que nos indica un asentamiento del material en las capas internas del
relleno pegado del lado del muro gavién de contencidn; provocando un hundimiento
de la banqueta del lado izquierdo de la foto, ejerciendo un giro del elemento (losa de

concreto hidraulico de la banqueta).
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5.5.2. No. 2117060 Estacionamiento en Parque cerro de Ruelas Il Etapa, en Cd.
Cuauhtémoc

Respecto a la visita se
tiene por observado lo
siguiente:

Se detecta de manera
visual el
desplazamiento en
sentido horizontal
principalmente del
elemento (losa de
concreto hidraulico de
las banquetas), en
alrededor de 1.5cms.,
manifestandose  hoy
con las ultimas lluvias.
Se genera este
desplazamiento  que
en este caso se
presenta visible con la
aparicion de esta
separacion, y a la vez
se observa un

pequeio

desplazamiento en el
sentido vertical hacia abajo en el lado derecho de la foto. Lo que nos indica un
asentamiento del material en las capas internas del relleno pegado del lado del muro
gavion de contencion; provocando un hundimiento de la banqueta del lado derecho
de la foto, ejerciendo un giro del elemento (losa de concreto hidraulico de la

banqueta).

————— L —
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5.6. Dictamenes Estructurales

Dictamen Técnico de Obras terminadas del Parque Cerro de Ruelas del
Municipio de Cuauhtémoc 2021 - 2024, al 14 de septiembre del 2022. (Reporte
de seguimiento del comportamiento Estructural)

No. 2117042 Construccion de Plaza y Explanada de Eventos en cerro de Ruelas
en Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Respecto a la visita se tiene por observado lo
siguiente:

Se detecta de manera visual el desplazamiento en
sentido horizontal principalmente del elemento
(losa de concreto hidraulico de la banqueta
andador) en alrrededor de 2.0cms. adicionales a
los 3.0cms. acumulados que ya tenia de abertura
de fechas anteriores, presentandose esta evidencia
en la junta de construccion del elemento (losa de
concreto hidraulico de la banqueta andador) y con
las ultimas lluvias torrenciales del pasado jueves 25
de agosto del 2022, se produce este nuevo
desplazamiento, que a la vez se distingue que
también tiene un pequefo desplazamiento en el

————— L ———————
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sentido vertical hacia abajo en el lado izquierdo de la primer fotografia. Lo que nos
indica un asentamiento del material en las capas internas del relleno y por lo tanto
actua un hundimento de la banqueta del lado izquierdo, ejerciendo un giro del
elemento (losa de concreto hidraulico de la banqueta andador).

SR




-

OBSERVACION: Se refiere a las segundas fotografias, en donde por algin motivo
la Direccion de Obras Publicas tapd con concreto la evidencia y la posibilidad de
darle continuidad al seguimiento de medicién y observacion que se le venia dando a
estos elementos estructurales.

RECOMENDACION: Destapar, ver y analizar lo que ocurre debajo de estos
elementos, aplicarle agua intencionalmente y monitorear su comportamiento,
observar si todavia se va a acentar mas el material o ya se termin6 de acentar; todo
esto siempre visible para determinar que debemos de hacer; y saber que esta
ocurriendo por debajo de las losas, ya que actualmente s6lo podemos hacer diversas
suposiciones y conjeturas que nos representan un hundimiento longitudinal paralelo

—————— L —
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a el muro gavién, lo cual parece que corresponde al asentamiento del material de
relleno en las partes bajas 6 internas.

Todo esto puede ser muy peligroso si no visualisamos realmente lo que se esté
presentando y tengamos a la vista para actuar de manera oportuna y no nos de una
sorpresa por estar ocultando y no visualizando correctamente los comportamientos
de las estructuras del relleno y las reacciones en cadena como los movimientos de
las losas de concreto hidraulico de la banqueta andador y a la vez de los muros
gavion que también en éstas fuertes llovidas ya tuvieron un desplome significativo.

En virtud al desplome del nivel de verticalidad de los muros gavién en los muros que
se encuentran en las ultimas hiladas en los tramos que muestran las diferentes
fotografias, se emite la siguiente:

RECOMENDACION: Quitar las ultimas hiladas de los tramos de muro gavién que
han tenido algun tipo de asentamiento o movimiento en su verticalidad, para evitar un
posible colapso y algun accidente con las personas, hasta que se logre tener la
certeza de que ya haya una estabilidad en la estructura del relleno, se podran volver
a armar esas hiladas de muro que sean retiradas por cuestiones de seguridad.
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5.7. Dictamenes de desincorporacion
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6. INFORMES

6.1. Luminarias

En el periodo del 28 de agosto al 10 de octubre del presente afio esta Sindicatura
acompano a la Direccion de Servicios Publicos, especificamente al Departamento de
Alumbrado Publico, en la verificacion de la entrega de 1,522 luminarias en el
Almacén Municipal por parte del proveedor Lorena Guerrero Avifia. Cabe mencionar

que estas luminarias fueron adquiridas previa licitacién publica (Numero MC-

C.A.AA.C.S) ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y contratacion de
servicios el dia 08/07/2022.

Cantidad Descripcion uXﬁg:':o Importe
650 Luminarias LED 102W 4000K ERL1013B540AGRAYIRX GE $3,217.00 | $2,091,050.00
872 Luminarias LED 59W 4000K ERL1008B540AGRAYIRX 2,715.00 2,367,480.00

Subtotal $ 4,458,530.00
IVA 713,364.80
Total $ 5,171,894.80

Entregadas al Almacén Municipal en los siguientes periodos:

Fecha de recepcion ‘ LED 102W LED 59W Total

23/08/2022 150 150 300
09/09/2022 350 606 956
20/09/2022 150 116 266
Totales 650 872 1522

Esta Sindicatura estuvo presente en su instalacion, la cual se llevé a cabo por dos
cuadrillas del Depto. de Alumbrado Publico, que reemplazaban las lamparas antiguas

por las nuevas lamparas led, cambiando un aproximado de 50 luminarias diarias.

Para un correcto registro y control de la ubicacion de las nuevas luminarias

instaladas y las luminarias retiradas, se procedio a realizar el siguiente formato que

——————— L —



fue

llenado por alumnos pertenecientes al
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Instituto Tecnoldgico de Ciudad

Cuauhtémoc y el Centro de Bachillerato Tecnolégico Industrial #117, prestadores de

servicio en la Sindicatura Municipal, asi como personal del Consejo Municipal de

Estaciondmetros.
INSTALACION DE LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO
ADMINISTRACION 2021-2024
. . ‘s . . Cuadrilla Se
Fecha Colonia| Direccion |Referencia| No. Serie |GPS | Watts responsable retir6
. Barranca de . . Cobra
29/09/2022 | Mirador Batopilas Parque |2288853007| 1 102 Luis Rojo 100

La instalacién se efectud en las siguientes 26 colonias de la ciudad:

Colonia Luminarias

1 Altavista 35
2 | Ampliacién Barrio Lerdo 42
3 | Ampliacién Barrio Lerdo 1
4 | Ampliacion Republica 5
5 Barrio Lerdo 3
6 |Basaseachi 27
7 |C.Real 25
8 |Campesina 36
9 | Cuauhtémoc 3
10 | Emiliano Zapata 99
11 |Esperanza 13
12 |Hacienda San Antonio 27
13 |Lazara Pérez 1
14 | Magisterial 92
15 | Miguel Sigala 13
16 | Mirador 120
17 | Los Olivos 26
18 |Periodista 4
19 |PRII 5
20 |Reforma 190
21 | Republica 32

—————— Y —



22 | San Antonio 50
23 | San Javier 20
24 | Senderos del Tecnolégico 13
25 |Tierra Nueva 31
26 |Tierray Libertad 1
Total 914

Esta informacion es al dia 10 de octubre y solo se llevaban instaladas 914 luminarias.

Se anexan las siguientes fotografias de la instalacion:







6.2. Bomberos

En el mes de agosto del presente afo el Ing. René Moisés Martinez Bustamante
Coordinador Operativo de Bomberos tuvo un acercamiento a esta Sindicatura con la
solicitud de apoyo en la determinacion de los costos de cada servicio que

proporciona el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.

A través de mesas de trabajo se logré obtener la informacién necesaria para realizar
dicha peticion de la manera mas real y precisa posible, considerando los diferentes
servicios que Bomberos ofrece. Con la utilizaciéon de la siguiente tabla podemos
obtener el costo total de cada servicio, conforme a los recursos utilizados (formato

elaborado por Sindicatura).

Todo esto se realizdé con el proposito de conocer cuanto cuesta otorgar cada servicio
en diferente magnitud y punto de localizaciéon, asi como atender las llamadas en

falso.
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SERVICIO:
COSTO UNITARIO| UNIDADES| COSTO TOTAL
Hora hombre ordinaria $54.68 S -
Hora hombre extra 50.00 0.00
Costo del equipo protector total por elemento 261.38 0.00
Costo de uniforme basico por elemento 21.32 0.00
Herramientas totales por servicio 322.65 0.00
Herramientas generales por servicio 8.27 0.00]
Costo por mantenimiento por unidad 143.61 0.00
Combustible (Km) 16.02 0.00
Combustible por hora en maquina encendida 120.00 0.00
Materiales

Saco de aserrin 50.00 0.00
Agua (m3) 38.00 0.00
Alambre recocido (m) 1.23 0.00
Cuerda (m) 65.00 0.00
Aire comprimido (Tanque) 8,015.00 0.00
Cinta gris (m) 4.35 0.00
Taquete de madera 0.75 0.00
Pija 2.23 0.00
Cinta precaucion (m) 5.10 0.00
Overol tyvek 213.00 0.00
Extintor 6 kg (Tanque) 450.25 0.00
Extintor 9 kg (Tanque) 650.37 0.00
Extintor de CO2 (Tanque) 241.37 0.00
Extintor de espuma (Tanque) 1,219.64 0.00
COSTO TOTAL: S -




Servicio dentro de la ciudad
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SERVICIO: Derribo de arbol
COSTO UNITARIO|UNIDADES | COSTO TOTAL
Hora hombre ordinaria $54.68 13.5 S 738.12
Hora hombre extra 50.00 9 450.00
Costo del equipo protector total por elemento 261.38 2 522.75
Costo de uniforme basico por elemento 21.32 1 21.32
Herramientas totales por servicio 322.65 1 322.65
Herramientas generales por servicio 8.27 0.00
Costo por mantenimiento por unidad 143.61 1 143.61
Combustible (Km) 16.02 2.64 42.29
Combustible por hora en mdquina encendida 120.00 4.5 540.00
Materiales

Saco de aserrin 50.00 0.00
Agua (m3) 38.00 0.00
Alambre recocido (m) 1.23 0.00
Cuerda (m) 65.00 15 975.00
Aire comprimido (Tanque) 8,015.00 0.00
Cinta gris (m) 4.35 0.00
Taquete de madera 0.75 0.00
Pija 2.23 0.00
Cinta precaucion (m) 5.10 14 71.40
Overol tyvek 213.00 0.00
Extintor 6 kg (Tanque) 450.25 0.00
Extintor 9 kg (Tanque) 650.37 0.00
Extintor de CO2 (Tanque) 241.37 0.00
Extintor de espuma (Tanque) 1,219.64 0.00
COSTO TOTAL: S 3,827.14




Llamada en falso
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SERVICIO: Llamada en falso
COSTO UNITARIO|UNIDADES | COSTO TOTAL
Hora hombre ordinaria $54.68 2 S 109.35
Hora hombre extra 50.00 0.00
Costo del equipo protector total por elemento 261.38 2 522.75
Costo de uniforme basico por elemento 21.32 0.00
Herramientas totales por servicio 322.65 1 322.65
Herramientas generales por servicio 8.27 0.00
Costo por mantenimiento por unidad 143.61 1 143.61
Combustible (Km) 16.02| 12.54 200.88
Combustible por hora en mdquina encendida 120.00 0.00
Materiales

Saco de aserrin 50.00 0.00
Agua (m3) 38.00 0.00
Alambre recocido (m) 1.23 0.00
Cuerda (m) 65.00 0.00
Aire comprimido (Tanque) 8,015.00 0.00
Cinta gris (m) 4.35 0.00
Taquete de madera 0.75 0.00
Pija 2.23 0.00
Cinta precaucion (m) 5.10 0.00
Overol tyvek 213.00 0.00
Extintor 6 kg (Tanque) 450.25 0.00
Extintor 9 kg (Tanque) 650.37 0.00
Extintor de CO2 (Tanque) 241.37 0.00
Extintor de espuma (Tanque) 1,219.64 0.00
COSTO TOTAL: S 1,299.24
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Servicio foraneo

Esta tabla muestra el costo de un servicio que se proporcion6 fuera de la ciudad, en
Los Alamos de Cerro Prieto, Municipio de Cusihuiriachi.

SERVICIO: Foraneo, Pastizal en el Mpio. Cusihuiriachi

COSTO UNITARIO| UNIDADES | COSTO TOTAL

Hora hombre ordinaria $54.68 10 ) 546.75

Hora hombre extra 50.00 10 500.00
Costo del equipo protector total por elemento 261.38 2 522.75
Costo de uniforme basico por elemento 21.32 0.00
Herramientas totales por servicio 322.65 1 322.65
Herramientas generales por servicio 8.27 0.00
Costo por mantenimiento por unidad 143.61 1 143.61
Combustible (Km) 16.02 96 1,537.80)
Combustible por hora en maquina encendida 120.00 2 240.00

Materiales
Saco de aserrin 50.00 0.00
Agua (m3) 3800 16 608.00
Alambre recocido (m) 1.23 0.00
Cuerda (m) 65.00 0.00
Aire comprimido (Tanque) 8,015.00 0.00
Cinta gris (m) 4.35 0.00
Taquete de madera 0.75 0.00
Pija 2.23 0.00
Cinta precaucion (m) 5.10 0.00
Overol tyvek 213.00 0.00
Extintor 6 kg (Tanque) 450.25 0.00
Extintor 9 kg (Tanque) 650.37 0.00
Extintor de CO2 (Tanque) 241.37 0.00
Extintor de espuma (Tanque) 1,219.64 0.00
COSTO TOTAL: S 4,421.57
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Los costos se determinaron de la siguiente forma:

La hora hombre ordinaria se calculé de acuerdo al salario diario dividido entre las

horas trabajadas.

El costo de cada hora extra se establecié de acuerdo al pago de $250.00 en la

prestacion del servicio por cada 5 horas, ($50.00 la hora extra).

El costo del equipo protector total por elemento resulta de la sumatoria del
promedio del costo de los uniformes usados para prestar los diferentes servicios,

entre sus anos de vida util.
El costo del uniforme basico resulta del costo del uniforme diario, entre su vida util.

El costo de las herramientas totales por servicio resulta de la sumatoria del
promedio del costo de cada una de las herramientas usadas para prestar los

diferentes servicios mas el costo de su mantenimiento, entre sus anos de vida util.

Las herramientas generales por servicio, son herramientas basicas que no
necesitan mantenimiento y se usan en servicios de baja complejidad, su costo resulta

de la sumatoria del promedio del costo de cada herramienta, entre su vida util.

El costo de mantenimiento por unidad, resulta de la sumatoria del promedio del
costo del mantenimiento de todas las unidades, entre el historico de los servicios que

se han presentado en el afo.

El costo del combustible se determina del promedio de los km/l de todas las

unidades, por el costo del litro.

Es importante mencionar que para el costo por litro de combustible se determiné un

promedio del costo de la gasolina y el costo del diésel, dividido entre 2.
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El costo por el combustible por hora en maquina encendida, resulta del costo de
litro consumido al estar las maquinas en funcionamiento, por el costo del litro de

combustible.

Los costos del equipo protector, las herramientas, mantenimiento y combustible
fueron promediados para poder obtener un costo mas real para todos los servicios,
ya que al ser costos muy elevados si se cargan individualmente elevan el costo del

servicio.






7. MARCO JURIDICO

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Constitucion Politica para el Estado De Chihuahua

Caddigo Fiscal del Estado de Chihuahua

Caddigo Municipal para el Estado De Chihuahua

Cddigo Administrativo del Estado

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico
del Estado de Chihuahua

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del articulo 123 Constitucional

Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal para 2021
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de
Cuauhtémoc

Reglamento Interior del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua

Reglamento para la Utilizacién y Vigilancia del Patrimonio Municipal en el

Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
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